
常财信审〔2024〕结字10号

关于常德市交警支队芷兰学校限时停车管控系统
结算评审的报告
常德市财政局行政政法科：

根据《常德市市本级信息化工程建设项目财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托评审的常德市交警支队芷兰学校限时停车管理系统项目进行了结算评审。

一、项目简介

该项目是常德市公安局交警支队为缓解芷兰学校上下学交通压力，解决临时停车难的问题而建设。系统按照“按需、按时、规范、在线”的要求，在柳叶大道芷兰学校段、荷花街精准设置“限进停车位”。主要设备包括前端车位检测摄像机、停车场管理终端、违停抓拍摄像机、后台设备及软件等。
项目按预算金额完成了政府采购，由湖南华彩伟业网络科技有限公司承建，合同金额为206.1498万元（其中信息化部分200.0262万元，土建工程6.1236万元）；湖南省邮电规划设计院有限公司进行方案设计，送审金额3.79万元；中通服项目管理咨询有限公司进行监理，送审金额4.41万元；项目信息化部分合计送审金额208.2262万元。项目于2024年3月25日通过了常德市行政审批服务局组织的竣工验收。

资金来源：单位自筹。

二、评审依据

（一）《常德市行政审批服务局关于常德市交警支队芷兰学校限时停车管理系统项目验收的意见》（常行审〔2024〕验字8号）；

（二）建设方报送的《财政投资信息化项目结算评审送审单》及送审报告； 

（三）建设方报送的《常德市交警支队芷兰学校限时停车管理系统项目监理资料汇编》；

（四）建设方报送的政府采购招标文件和投标文件，验收资料及合同文件等；

（五）现场踏勘了解的情况。;

三、评审范围及程序

（一）审核范围

包括本项目各项资金明细、数量及变更情况。

（二）审核程序

1.熟悉资料，现场勘查；

2.核查报送结算设备清单与预算评审清单、招投标文件、现场实施安装的软硬件设备等是否一致；

3.整理工作底稿、拟写评审报告、资料收集归档。

四、主要事项说明

（一）核收了市行政审批服务局对该项目的验收意见。

（二）经现场比对投标清单、现场实物，在评审过程中对项目部分明细数量进行了审核，具体情况审核说明如下：
1.“摄像机电源线 康讯RVV3*1.0”报审数量为1900米，经根据实际建设情况，总点位数77个，平均每点位15米计算，评审为1155米，此项审减0.22万元。
2.“抱杆柜电源线 康讯RVV3*2.5”报审数量为1980米，根据图纸计算总长度1422米，按15%冗余计算，评审为1635米，此项审减0.28万元。

3.“电线 湘江YJV3*6”报审数量为2000米，根据图纸计算总长度1290米，按15%冗余计算，评审为1484米，此项审减1.03万元。

4.“室外网线 浙江大华DH-PFM920I-6U”报审数量为3100米，经根据实际建设情况，总点位数77个，平均每点位30米计算，评审为2310米，此项审减0.28万元。
5.“辅材”报审金额为0.485万元，经核对辅材明细清单，评审为0.433万元，此项审减0.052万元。

6.系统集成费报审金额为9.5万元，根据预算评审文件，按设备费用总额的5%核定，审定金额为9.43万元，此项审減0.07万元。

7.方案设计费，报审金额为3.79万元，根据预算评审文件，按设备与系统集成费用总额的1.89%核定，审定金额为3.74万元，此项审減0.05万元。
8.项目监理费，报审金额为4.41万元，根据预算评审文件，按设备与系统集成费用总额的2.2%核定，审定金额为4.36万元，此项审減0.05万元。

（三）“常德市芷兰学校限时停车管理系统建设项目（土建施工）”，经委托专业人员评审，合同金额为6.1236万元，评审为5.8543万元，此项审减0.2693万元。

五、评审结论
该项目报审金额为214.3498万元（其中信息化部分208.23万元，土建部分6.1236万元），审定金额为212.0543万元（其中信息化部分206.2万元，土建部分5.8543万元）（详见附表1、2）。

六、评审人员

审核人员：左伟胜  陈云峰
项目负责人：胡丹（信息化部分） 肖锦春（土建部分）

常德市财政局投资评审中心

2024年5月22日
抄送：常德市公安局交通警察大队

附表1：
常德市交警支队芷兰学校限时停车管理系统项目信息化部分结算评审汇总表
单位：万元
	序号
	项目名称
	品牌及型号
	单位
	报审数量
	评审数量
	报审单价
	评审单价
	报审小计
	评审小计

	一、项目建设部分
	　
	　
	　
	　
	　
	190.5262
	188.6662

	1
	车位检测摄像机
	浙江大华DH-IPC-HFW8841K-Z-LED-JG
	台
	65
	65
	1.099
	1.099
	71.435
	71.435

	2
	违停抓拍球机
	浙江大华DH-SDT-5X425-4Z4-QAJG-D3E-0832
	台
	7
	7
	1.438
	1.438
	10.066
	10.066

	3
	违法停车管理终端
	浙江大华DH-ITSE0804-GN5B-D
	台
	5
	5
	1.488
	1.488
	7.44
	7.44

	4
	停车管理终端
	浙江大华DH-IPMRPM-8028-T4
	台
	13
	13
	1.498
	1.498
	19.474
	19.474

	5
	交通信息屏
	浙江大华DH-ITISP10-33B
	套
	5
	5
	1.598
	1.598
	7.99
	7.99

	6
	落地机柜
	浙江大华DH-ITABXH-03M3
	个
	4
	4
	0.345
	0.345
	1.38
	1.38

	7
	抱杆机箱
	定制
	个
	10
	10
	0.049
	0.049
	0.49
	0.49

	8
	电源防雷
	浙江大华DH-PFM401-40
	个
	14
	14
	0.0348
	0.0348
	0.4872
	0.4872

	9
	电源稳压器
	正泰TND1-3
	台
	4
	4
	0.215
	0.215
	0.86
	0.86

	10
	接入交换机
	浙江大华DH-IS3200-9GT2GF
	台
	11
	11
	0.1888
	0.1888
	2.0768
	2.0768

	11
	汇聚交换机
	浙江大华DH-IS5500-6GT4GF
	台
	4
	4
	0.545
	0.545
	2.18
	2.18

	12
	千兆光模块
	浙江大华GSFP-1310-20-SMF
	个
	38
	38
	0.0599
	0.0599
	2.2762
	2.2762

	13
	服务器
	长城超云R2211
	台
	1
	1
	4.798
	4.798
	4.798
	4.798

	14
	停车综合管理平台软件
	浙江大华DH-DSS-T9620-PRO
	套
	1
	1
	24.988
	24.988
	24.988
	24.988

	15
	云存储存储节点
	浙江大华DH-CSS7336S-VR
	台
	1
	1
	13.798
	13.798
	13.798
	13.798

	16
	3米横臂
	定制
	根
	1
	1
	0.145
	0.145
	0.145
	0.145

	17
	2米横臂
	定制
	根
	35
	35
	0.1198
	0.1198
	4.193
	4.193

	18
	T型悬臂立杆
	定制
	根
	1
	1
	1.098
	1.098
	1.098
	1.098

	19
	L型悬臂立杆
	定制
	根
	7
	7
	0.899
	0.899
	6.293
	6.293

	20
	1米横臂
	定制
	根
	3
	3
	0.098
	0.098
	0.294
	0.294

	21
	摄像机电源线
	康讯RVV3*1.0
	米
	1900
	1155
	0.0003
	0.0003
	0.57
	0.3465

	22
	抱杆柜电源线
	康讯RVV3*2.5
	米
	1980
	1635
	0.0008
	0.0008
	1.584
	1.308

	23
	电线
	湘江YJV3*6
	米
	2000
	1484
	0.002
	0.002
	4
	2.968

	24
	光纤
	室外铠装6芯单模光纤
	米
	1650
	1650
	0.0006
	0.0006
	0.99
	0.99

	25
	室外网线
	浙江大华DH-PFM920I-6U
	米
	3100
	2310
	0.00035
	0.00035
	1.085
	0.8085

	26
	熔纤费
	满足需求
	点
	20
	20
	0.0025
	0.0025
	0.05
	0.05

	27
	辅材
	满足需求
	台
	1
	1
	0.485
	0.433
	0.485
	0.433

	28
	常德市芷兰学校限时停车管理系统建设项目（土建施工）
	满足需求
	台
	0
	0
	6.123624
	6.123624
	0
	0

	二
	系统集成费
	一*5%
	9.50 
	9.43 

	三
	合计
	一+二
	200.0262 
	198.10 

	四
	监理费
	三*2.2%
	4.41 
	4.36 

	五
	设计费
	三*1.89%
	3.79
	3.74 

	六
	总计
	三+四+五
	208.2262 
	206.20 

	常德市芷兰学校限时停车管理系统建设项目土建部分结算评审汇总表

	
	
	
	
	
	金额单位：元

	序号
	单项工程名称
	报送金额
	审定金额
	审减金额
	备注

	1
	土建工程费(合同内)
	61236 
	61236 
	0 
	

	2
	扣减绿色施工安全防护措施项目费
	0 
	-464 
	464 
	

	3
	扣减安全责任险、环境保护税
	0 
	-569 
	569 
	

	4
	托管PE75*2调整为PE75*1
	0 
	-741 
	741 
	

	5
	延期每周扣减3‰
	0 
	-919 
	919 
	

	
	合计
	61236 
	58543 
	2693 
	4.40%
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