
常财信审〔2024〕结字32号

关于常德经开区排水管网地理信息化平台项目

结算评审的报告
常德市经济技术开发区财政局：

根据《常德市市本级信息化工程建设项目财政投资评审管理办法》，我中心对你局委托评审的常德经开区排水管网地理信息化平台项目进行了结算评审。

一、项目简介

本项目是为全面贯彻落实《关于印发城镇污水处理提质增效三年行动方案（2019-2021年）的通知》（建城〔2019〕52号）、《湖南省县以上城市污水治理提质增效三年行动工作方案（2019-2021年）的通知》（湘建城〔2019〕133号）和《常德市污水处理提质增效三年行动实施方案》（常建通〔2020〕21号)文件精神，根据《城市排水防涝设施数据采集与维护技术规范》（GB/T51187-2016）标准以及各地实际情况进行标准规范编制和经开区排水管网地理信息化平台的建设。项目建设内容主要包括经开区排水资产数据库、市政排水管网地理信息系统、易涝点监管系统、基础地理数据服务接口、污水处理厂对接数据接口、监理和第三方测评等。

项目按预算金额完成了政府采购活动，由湖南优图信息技术有限公司中标承建，建设合同金额103万元；项目监理单位为常德汇源智慧城市信息技术发展有限公司，监理合同金额为2.29万元；第三方软件测评单位为湖南省佳策测评信息技术服务有限公司，测评合同金额为1.5万元。

该项目在实施过程中因实际需求发生变化而产生变更，调增金额2.175万元，调减金额6.9725万元。合计调减金额4.7975万元，项目实际结算送审金额为102万元。项目于2024年1月10日通过常德经济技术开发区企业服务中心的竣工验收。

资金来源：政府投资

二、评审依据

（一）《常德经开区企业服务中心关于常德经开区排水管网地理信息化平台项目验收的意见》（常经开企服〔2024〕验字1号）；

（二）建设方报送的《财政投资信息化项目结算评审送审单》； 

（三）建设方报送的《常德经开区排水管网地理信息化平台项目申请结算评审的报告》；

（四）建设方报送的其他资料；

（五）现场踏勘了解的情况。

三、评审范围及程序

（一）审核范围

包括本项目各项资金明细、数量及变更情况。

（二）审核程序

1.熟悉资料，现场勘查；

2.核查报送结算设备清单与预算评审清单、招投标文件、现场实施安装的软硬件设备等是否一致；

3.将初审资料、初审结果报建设方对审，根据对审结果修正相关数据；

4.整理工作底稿、拟写评审报告、资料收集归档。

四、主要事项说明

（一）核收了常德经开区企业服务中心对该项目的竣工验收意见。

（二）经现场比对投标清单、预算清单、现场实物，部分设备、软件功能与投标文件、合同清单等不一致。具体情况审核说明如下：

1、清单中第4项“国产台式机”，现场核查操作系统、网卡参数与招标参数不符，此项报审0.58万元，经市场询价评审为0.48万元，审减0.1万元。

2、清单中第5项“国产笔记本电脑”，现场核查操作系统与招标参数不符，此项报审0.6万元，经市场询价评审为0.55万元，审减0.05万元。

3、清单中第14项“排水管线数据标准化处理与入库”，现场核查只完成了289公里数据标准化处理与入库，此项报审5.01万元，按实际完成情况结算，评审为4.34万元，审减0.67万元。

4、清单中第16项“易涝点数据标准化处理与入库”，经现场核查易涝点数量减少1个，此项报审0.04万元，评审为0.03万元，审减0.01万元。

5、清单中第18项“市本级系统对接接口”，因第一个接口（市本级系统对接接口）没有证明材料，且第三方测评时是采用的离线导入数据的方式。第四个接口（市数据资源共享平台对接）佐证材料单位与实际不符，此项报审9.65万元，按比例评审为4.825万元，审减4.825万元。

6、清单中第27项变更调减“太阳能供电系统、立杆”，此项报审调减0.84万元，评审为调减1.2万元，审增0.36万元。

    五、评审结论
该项目报审金额为102万元，审定金额为95.98万元（详见附表）。
六、评审人员

审核人员：周宗璇  李 惠  
项目负责人：刘  滔

常德市财政局投资评审中心

2024年 9 月27日

抄送：常德经济技术开发区建设局

附表

常德经开区排水管网地理信息化平台项目结算评审表

单位：万元
	序号
	项目名称
	品牌型号
	单位
	报审

数量
	评审

数量
	报审单价
	评审单价
	报审小计
	评审小计

	一、项目建设
	
	
	
	
	
	
	
	98.21 
	92.19 

	（一）合同清单
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1、软硬件支撑平台
	
	
	
	
	
	
	
	16.28
	16.13

	1
	国产服务器
	浪潮英政CS5260H
	台
	1
	1
	4.3
	4.3
	4.3
	4.3

	2
	服务器操作系统
	银河麒麟操作系统V10
	套
	1
	1
	0.7
	0.7
	0.7
	0.7

	3
	服务器硬盘
	浪潮服务器专用硬盘4TB企业级
	块
	3
	3
	0.13
	0.13
	0.39
	0.39

	4
	国产台式机
	中科可控W3335HA1
	台
	1
	1
	0.58
	0.48
	0.58
	0.48

	5
	国产笔记本电脑
	联想昭阳N4620Z
	台
	1
	1
	0.6
	0.55
	0.6
	0.55

	6
	数据库系统
	瀚高标准版数据库系统V6.0标准版
	套
	1
	1
	9.53
	9.53
	9.53
	9.53

	7
	Office 2019
	WPS Office 2019 for Linux
	套
	1
	1
	0.0622
	0.0622
	0.0622
	0.0622

	8
	OFD阅读器
	福昕OFD版式办公套件V8.0
	套
	1
	1
	0.06
	0.06
	0.06
	0.06

	9
	终端安全防护系统
	安天智甲终端防御系统V5.0
	套
	1
	1
	0.055
	0.055
	0.055
	0.055

	2、在线监测设备
	
	
	
	
	
	
	
	16.04
	16.04

	10
	智能在线雨量传感器
	武汉德希 翻斗雨量计JD05
	套
	1
	1
	0.38
	0.38
	0.38
	0.38

	11
	易涝点积水监测站
	武汉德希DX-LD-2智能采集传输
控制器、武汉德希雷达水位计
DX-WLX-2、安装辅材、通信费、
现场安装施工
	套
	4
	4
	2.93
	2.93
	11.72
	11.72

	12
	视频监测站
	大华视频监测站、太阳能供电系统、立杆、通信费、安装部署调试服务
	套
	4
	4
	0.985
	0.985
	3.94
	3.94

	3、数据处理
	6.45
	5.77

	13
	基础地理数据处理与入库
	完成地形图的标准化处理及入库、数字高程模型标准化及入库、数字正射影像图标准化及入库。
	幅
	1000
	1000
	0
	0
	0
	0

	14
	排水管线数据标准化处理与入库
	完成排水管线数据的标准规范体系建设和数据标准化处理、建库及入库工作。
	公里
	334
	289
	0.015
	0.015
	5.01
	4.335

	15
	隐患数据挂接
	完成排水管线缺陷数据的标准化建设以及与管线GIS图形挂接。
	公里
	50.1
	50.1
	0.028
	0.028
	1.4
	1.4

	16
	易涝点数据标准化处理与入库
	完成易涝点数据的标准化处理
入库。
	个
	4
	3
	0.01
	0.01
	0.04
	0.03

	4、系统开发和接口服务
	61.23
	56.41 

	15
	市政排水管网地理信息系统
	地图操作
	套
	1
	1
	2.71
	2.71
	2.71
	2.71

	
	
	基础数据管理
	套
	1
	1
	4.16
	4.16
	4.16
	4.16

	
	
	数据校验
	套
	1
	1
	6.85
	6.85
	6.85
	6.85

	
	
	数据更新维护
	套
	1
	1
	3.46
	3.46
	3.46
	3.46

	
	
	综合查询与统计分析
	套
	1
	1
	3.32
	3.32
	3.32
	3.32

	
	
	管网网络分析
	套
	1
	1
	4.56
	4.56
	4.56
	4.56

	
	
	系统管理
	套
	1
	1
	2.34
	2.34
	2.34
	2.34

	16
	大屏展示系统总览一张图
	排水管网及设施板块
	套
	1
	1
	0.14
	0.14
	0.14
	0.14

	
	
	排水管网缺陷板块
	套
	1
	1
	0.68
	0.68
	0.68
	0.68

	
	
	污水厂监测板块
	套
	1
	1
	1.38
	1.38
	1.38
	1.38

	
	
	指标统计板块
	套
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	17
	大屏展示系统易涝点监测预警一张图
	监测点管理
	套
	1
	1
	1.4
	1.4
	1.4
	1.4

	
	
	设备控制
	套
	1
	1
	1.2
	1.2
	1.2
	1.2

	
	
	查询统计
	套
	1
	1
	2
	2
	2
	2

	
	
	实时监控
	套
	1
	1
	1.88
	1.88
	1.88
	1.88

	
	
	报警管理
	套
	1
	1
	1.67
	1.67
	1.67
	1.67

	18
	市本级系统对接接口
	对接市本级市政排水管网地理信息系统，实现调用基础地形数据服务、提供城区排水管网数据服务共享给市本级排水GIS系统，对接经开区指挥中心平台、市数据资源共享平台，实现数据调用与共享。
	套
	1
	1
	9.65
	4.825
	9.65
	4.825

	19
	视频数据接口
	对接在线监测视频设备，实现历
史数据、实时数据接收、存储、
转发。
	套
	1
	1
	3
	3
	3
	3

	20
	在线监测设备数据接口
	对接易涝点水位监测物联网设备的数据到管网GIS系统中，实现监测历史数据、实时数据接收、存储、转发。
	套
	1
	1
	4.88
	4.88
	4.88
	4.88

	21
	污水处理厂对接数据接口
	开发污水处理厂定制在线监测数据接口，实时获取污水处理厂进出厂流量、COD、氨氮、总磷、总氮等在线监测数据，为污水治理工作提供数据支撑。
	[image: image1.png]


套
	1
	1
	4.95
	4.95
	4.95
	4.95

	5、系统集成与部署培训
	3
	3

	22
	系统集成与部署
	完成软件支撑平台、硬件支撑平
台、系统、系统功能、服务接口等统一集成与部署到相互关联、
统一协调的平台中。
	项
	1
	1
	2
	2
	2
	2

	23
	系统培训
	完成系统的培训工作，包括系统
概述、系统应用、系统操作等内容。
	项
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	（二）变更清单
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1 变更调增
	2.175
	2.175

	24
	锂电池
	武汉德希 DX-RTU-1
	套
	3
	3
	0.725
	0.725
	2.175
	2.175

	2.2 变更调减
	6.97
	7.33

	25
	易涝点积水监测站
	武汉德希DX-LD-2智能采集传输
控制器、武汉德希雷达水位计
DX-WLX-2、安装辅材、通信费、
现场安装施工
	套
	1
	1
	2.9575
	2.9575
	2.9575
	2.9575

	26
	视频监测站
	大华视频监测站、太阳能供电系统、立杆、通信费、安装部署调试服务
	套
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	27
	太阳能供电系统、立杆
	
	套
	3
	3
	0.28
	0.4
	0.84
	1.2

	28
	智能采集传输控制器
	武汉德希DX-LD-2
	套
	3
	3
	0.725
	0.725
	2.175
	2.175

	二、项  目  监  理
	按合同实际价格评审
	2.29
	2.29 

	三、第三方软件测评费
	按合同实际价格评审
	1.5
	1.50 

	合    计
	一+二+三
	102.00 
	95.98 




