
常财信审〔2024〕结字56号

关于常德市住房公积金管理中心电子稽查项目结算评审的报告
常德市财政局综合规划科：

根据《常德市市本级信息化工程建设项目财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托评审的常德市住房公积金管理中心电子稽查项目进行了结算评审。

一、项目简介

该项目是建设信创适配的电子稽查整改系统，按住建部要求不断规范业务，提高数据质量。主要内容含查数据管理、稽查设定、疑点管理、稽查整改、系统用户配置管理等模块。

该项目按预算完成了政府招投标工作及建设内容，该项目承建单位为浙江浙大网新软件产业集团有限公司，合同金额为49.88万元；项目监理单位为常德汇源智慧城市信息技术发展有限公司，金额为1.09736万元；由大华建设项目管理有限公司常德分公司进行招标代理，代理费用0.84万元。该项目结算送审金额为51.81736万元。

该项目于2024年12月25日通过了常德市数据局的竣工验收。

资金来源：政府投资。

二、评审依据

（一）《常德市数据局关于常德市住房公积金管理中心电子稽查项目验收的意见》（常数据〔2024〕验字37号）；

（二）建设方报送的《财政投资信息化项目结算评审送审单》； 

（三）建设方报送的《常德市住房公积金管理中心关于电子稽查项目结算评审的函》；

（四）建设方报送的《常德市住房公积金管理中心电子稽查项目验收资料》《竞争性磋商投标文件》《监理资料汇编》及招标代理资料；

（五）现场踏勘了解的情况。

三、评审范围及程序

（一）审核范围

包括本项目各项资金明细、数量及变更情况。

（二）审核程序

1.熟悉资料，现场勘查；

2.核查报送结算设备清单与预算评审清单、招投标文件、现场实施安装的软硬件设备等是否一致；

3.将初审资料、初审结果报建设方对审，根据对审结果修正相关数据；

4.整理工作底稿、拟写评审报告、资料收集归档。

四、主要事项说明

（一）核收了常德市数据局对该项目的竣工验收意见。

（二）评审组在充分熟悉建设方报送的项目结算评审资料后，与建设方、承建方共同进行了现场踏勘，查验采购的软件、安装设备与预算审核清单、招投标文件一致。
（三）其它情况说明：无。

    五、评审结论
该项目报审金额为51.81736万元，审定金额为51.81736万元（详见附表）。

六、评审人员

审核人员：肖桂霞  范轶彦
项目负责人：欧阳文忻

常德市财政局投资评审中心 

2024年12月26日    
抄送：常德市住房公积金管理中心
附表：

	常德市住房公积金管理中心电子稽查项目结算评审表

	单位：万元

	序号
	项目名称
	主要参数
	单位
	报审数量
	评审数量
	报审单价
	评审单价
	报审小计
	评审小计

	一、电子稽查整改系统（支持信创环境开发与部署）
	40.48
	40.48

	1
	稽查数据管理
	（1）抽取配置模块：实现对业务库数据源、目标库数据源进行配置并创建配置文件功能；（2）抽取数据模块：实现从生产核心业务库把需检查的数据提取到独立的数据资源库功能，抽取过程中可实时查看抽取进度；（3）抽取记录模块：展示每次抽取的详细历史信息；（4）抽取文件模块：实现查看和编辑修改抽取配置表文件功能，同时提供单表抽取及故障排查功能；（5）资源库核对模块：实现将公积金业务系统的数据库与风险隐患监测整改系统的数据库进行匹配功能；（6）疑点库核对模块：实现排查电子稽查工具与风险隐患监测整改系统之间疑点数差异对比功能；（7）贯标检查模块：实现检查业务系统链接数据库中的字段与贯标字段是否一致功能；（8）数据质量检查模块：实现对比业务数据与贯标数据是否符合功能，需显示不符合的数据明细。
	项
	1
	1
	9.23
	9.23
	9.23
	9.23

	2
	稽查设定
	（1）政策参数设定模块：实现政策信息数据维护功能；（2）稽查指标设定模块：实现配置稽核指标及指标详情查看功能；（3）稽查组设置模块：实现公积金中心稽查分组设置功能；（4）稽查台账模块：实现建立疑点数匹配台帐功能，可实时查看检查进度；（5）稽查结果查询模块：实现稽查检查结果的保存和查看功能；（6）稽查记录模块：实现稽查检查结果备份功能。
	项
	1
	1
	6.83
	6.83
	6.83
	6.83

	3
	疑点管理
	（1）疑点下发模块：实现将稽查检查生成的疑点数据下发给指定管理部功能，应包含手动和自动两种模式；（2）手工通知下发模块：实现疑点整改文档上传和通知管理部进行疑点数据整改功能；（3）疑点接收模块：实现管理部对下发的疑点进行接收和查看功能；（4）手工通知反馈模块：实现管理部上传疑点整改报告并通知中心接收功能；（5）疑点归类模块：实现对各个稽查指标统计数据进行分类归总和查询功能；（6）合规类审核模块：实现中心稽核审计人员对疑点数据进行归类审核功能，应支持多级审批；（7）疑点强制归类模块：实现中心用户对已销号的疑点数据进行批量设置分类功能；（8）便捷归类设定模块：实现对稽查指标的疑点数据进行规则设置及批量归类功能；（9）风险分类设置模块：实现风险分类类别管理功能；（10）风险分类说明模块：实现按照风险类别和风险项查看风险项所属的分类类型情况功能。
	项
	1
	1
	12.92
	12.92
	12.92
	12.92

	4
	稽查整改
	（1）留痕查看模块：实现查看疑点数据的记录信息功能；（2）整改前后查看模块：实现对整改过的具体数据进行追溯功能；（3）整体进度跟踪模块：实现对公积金中心阶段内疑点情况进行查询和跟踪功能；（4）管理部进度跟踪模块：实现对单个管理部阶段内疑点情况进行查询和跟踪功能；（5）整改进度汇总模块：实现对阶段内完成疑点整改的数据进行汇总功能，体现整改进度；（6）新增疑点汇总模块：实现对阶段内新增的疑点数据进行汇总功能，体现新增情况；（7）统计分析模块：实现按照管理部或风险类别将疑点数据进行汇总和统计分析功能，支持列表查看和数据打印；（8）白名单管理模块：实现稽查审核白名单库的数据信息管理功能。
	项
	1
	1
	7.67
	7.67
	7.67
	7.67

	5
	系统用户配置管理
	（1）系统管理员模块：实现系统功能、角色、用户、权限、部室管理功能；（2）用户中心模块：实现用户密码修改和资料完善功能；（3）系统配置模块：实现稽查对照表、稽查参数、风险组、风险项设置功能。
	项
	1
	1
	3.83
	3.83
	3.83
	3.83

	二、中间件
	
	8

	6
	中间件
	东方通TongWeb V7.0(部署WEB应用服务器）
	台
	1
	1
	8
	8
	8
	8

	三、系统集成费
	（一+二）*3%
	1.4
	1.4

	四、项目监理
	常德汇源智慧城市信息技术发展有限公司
	1.09736
	1.09736

	五、招标代理
	大华建设项目管理有限公司
	0.84
	0.84

	合    计
	一+二+三+四+五
	51.81736
	51.81736


