
常财信审〔2024〕结字18号

关于武陵大桥北端匝道智能交通管理设施采购安装项目结算评审的报告
常德市财政局行政政法科：

根据《常德市市本级信息化工程建设项目财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托评审的武陵大桥北端匝道智能交通管理设施采购安装项目进行了结算评审。

一、项目简介

该项目是常德市武陵大桥北端匝道将于近期完成道路建设，为强化此路段的交通管理，最大限度遏制交通事故的发生，将建设智能交通灯控制系统以及电警抓拍系统，实现路口交通信号自动控制以及非现场执法的需求。项目建设内容包括路口电警、监控设备、路口信号控制系统设备、系统集成、项目监理等费用。

该项目由常德市新浪潮信息工程有限公司承建，报审金额45.89万元，由湖南万恒工程项目管理有限公司实施监理，报审金额1.151万元，由湖南国方工程建设咨询有限公司实施招投标代理，报审金额0.4589万元，项目实际结算送审金额为47.4999万元。项目于2024年4月19日通过市行政审批服务局组织的竣工验收。
资金来源：单位自筹。

二、评审依据

（一）建设方报送的《常德市行政审批服务局关于武陵大桥北端匝道智能交通管理设施采购安装项目验收的意见》（常行审〔2024〕验字13号）；

（二）建设方报送的《财政投资信息化项目结算评审送审单》； 

（三）建设方报送的《关于申请对武陵大桥北端匝道智能交通管理设施采购安装项目结算评审报告》；

（四）建设方报送的《武陵大桥北端匝道智能交通管理设施采购安装项目竣工资料》；

（五）建设方报送的《武陵大桥北端匝道智能交通管理设施采购安装项目监理资料》；

（六）建设方报送的《武陵大桥北端匝道智能交通管理设施采购安装项目委托协议书》；

（七）现场踏勘了解的情况。

三、评审范围及程序

（一）审核范围

包括本项目各项资金明细、数量及变更情况。

（二）审核程序

1.熟悉资料，现场勘查；

2.核查报送结算设备清单与预算评审清单、招投标文件、现场实施安装的软硬件设备等是否一致；

3.整理工作底稿、拟写评审报告、资料收集归档。

四、主要事项说明

（一）核收了常德市行政审批服务局对该项目的竣工验收意见。

（二）经现场比对核查，该项目的投标清单、预算清单、现场实物三者一致且无变更。
五、评审结论

该项目报审金额为47.4999万元，审定金额为47.4959万元。（详见附表）。

六、评审人员

审核人员：王国珍  高家望
项目负责人：胡  丹
常德市财政局投资评审中心　
2024年05月13日 　　
抄送：常德市公安局交通警察支队
附表：

武陵大桥北端匝道智能交通管理设施采购安装项目结算评审表
单位：元
	序号
	项目名称
	品牌型号
	单位
	报审数量
	评审数量
	报审单价
	评审单价
	报审小计
	评审小计

	一、合同清单
	458900
	458900

	1
	闯红灯一体化抓拍单元
	浙江大华DH-CP902-RU5G
	台
	3
	3
	14500
	14500
	43500
	43500

	2
	LED频闪补光灯
	DH-ITALE-060AA-P
	台
	7
	7
	1500
	1500
	10500
	10500

	3
	900万生态反向卡口抓拍单元
	浙江大华DH-CP902-AU5F
	台
	3
	3
	14500
	14500
	43500
	43500

	4
	四合一生态补光灯
	浙江大华DH-ITALF-300AG-E
	台
	7
	7
	2300
	2300
	16100
	16100

	5
	违停抓拍球
	浙江大华DH-SD-8A1440XA-HNT-E
	台
	3
	3
	13000
	13000
	39000
	39000

	6
	智能交通终端管理设备
	浙江大华DH-ITSE1200-TA-N04
	台
	1
	1
	11000
	11000
	11000
	11000

	7
	网络版交通红绿灯信号检测器
	浙江大华DH-ITASD-020RA
	台
	1
	1
	2600
	2600
	2600
	2600

	8
	防雷器
	定制
	个
	3
	3
	340
	340
	1020
	1020

	9
	接入交换机
	定制
	台
	2
	2
	2200
	2200
	4400
	4400

	10
	汇聚交换机
	定制
	台
	1
	1
	3200
	3200
	3200
	3200

	11
	千兆光模块
	定制
	个
	4
	4
	700
	700
	2800
	2800

	12
	光纤终端盒
	定制
	个
	2
	2
	600
	600
	1200
	1200

	13
	抱杆挂杆机箱
	定制
	台
	4
	4
	500
	500
	2000
	2000

	14
	电子警察立杆1
	定制
	套
	2
	2
	7600
	7600
	15200
	15200

	15
	电子警察立杆2
	定制
	套
	2
	2
	9500
	9500
	19000
	19000

	16
	电子警察立杆3
	定制
	套
	1
	1
	12000
	12000
	12000
	12000

	17
	电源防雷器
	定制
	个
	3
	3
	500
	500
	1500
	1500

	18
	电源稳压器
	定制
	台
	3
	3
	2500
	2500
	7500
	7500

	19
	信号线
	定制
	米
	70
	70
	3
	3
	210
	210

	20
	电源线
	定制
	米
	700
	700
	4
	4
	2800
	2800

	21
	电源线
	定制
	米
	400
	400
	9
	9
	3600
	3600

	22
	光纤
	定制
	米
	750
	750
	8
	8
	6000
	6000

	23
	网线
	定制
	米
	400
	400
	3
	3
	1200
	1200

	24
	主干电源线
	定制
	米
	1500
	1500
	29
	29
	43500
	43500

	25
	集中协调式信号机
	易华录XHJ-CW-GA-MT1032
	套
	1
	1
	33800
	33800
	33800
	33800

	26
	信号机稳压电源
	定制
	台
	1
	1
	2000
	2000
	2000
	2000

	27
	倒计时器
	定制
	套
	5
	5
	2000
	2000
	10000
	10000

	28
	左转箭头信号灯
	定制
	套
	2
	2
	2000
	2000
	4000
	4000

	29
	满屏信号灯
	定制
	套
	5
	5
	2000
	2000
	10000
	10000

	30
	人行横道信号灯
	定制
	套
	6
	6
	1800
	1800
	10800
	10800

	31
	交通信号灯立杆1
	定制
	套
	1
	1
	7600
	7600
	7600
	7600

	32
	交通信号灯立杆2
	定制
	套
	2
	2
	12000
	12000
	24000
	24000

	33
	交通信号灯立杆3
	定制
	套
	1
	1
	13000
	13000
	13000
	13000

	34
	人行信号灯立杆
	定制
	套
	6
	6
	1000
	1000
	6000
	6000

	35
	人行信号灯线
	定制
	米
	480
	480
	10
	10
	4800
	4800

	36
	车行信号灯线
	定制
	米
	700
	700
	8
	8
	5600
	5600

	37
	系统集成
	
	笔
	1
	1
	33970
	33970
	33970
	33970

	二、项目监理
	合同总额*2.5%
	11510
	11470

	三、招标代理及专家评标费
	合同总额*1%
	4589
	4589

	总       计
	一+二+三
	474999
	474959
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