
常财信审〔2024〕结字42号

关于常德市林火视频监控系统前端设备更换

和监控中心改造项目结算评审的报告
常德市财政局自然资源和生态环境科 ：
根据《常德市市本级信息化工程建设项目财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托评审的常德市林火视频监控系统前端设备更换和监控中心改造项目进行了结算评审。

一、项目简介

该项目是因第一期森林防火视频监控系统自2014年投入运行至今，使用已达10年，前端设备超过使用寿命已完全损坏。第二期森林防火视频监控系统自2018年投入运行至今，使用已超过5年，超过维护期限。为了达到国家林业和草原局关于林火监测预警的相关要求和确保系统的稳定运行，需对第一期18个点的前端设备进行更换，第二期设备进行维护服务，同时完善整个监控系统建设。项目建设内容主要有：前端设备、监控中心设备和第二期项目2024-2026年运维（3年）等。

项目按预算金额完成政府招标采购，中移建设有限公司承建，合同金额为217.3552万元，其中运维服务费用42.8万元（不纳入本次结算范围）；中通服项目管理咨询有限公司进行全程监理，监理费用3.7万元；常德市天祥招标咨询有限公司进行项目招标代理，服务费2.3585万元。三项合计182.1137万元。

项目实施过程中因实际需求发生变化而产生一次变更。调增1.16万元，调减2.66万元，合计调减1.5万元。于2024年11月12日通过常德市数据局组织的竣工验收。

资金来源：政府投资。

二、评审依据

（一）《常德市数据局关于常德市林火视频监控系统前端设备更换和监控中心改造项目验收的意见》（常数据〔2024〕验字20号）；

（二）建设方报送的《财政投资信息化项目结算评审送审单》； 

（三）建设方报送的《关于申请对常德市林火视频监控系统前端设备更换和监控中心改造项目结算评审的函》；

（四）建设方报送的《常德市林火视频监控系统前端设备更换和监控中心改造项目竣工资料》《常德市林火视频监控系统前端设备更换和监控中心改造项目竣工验收监理资料》《招投标文件》、项目招标代理协议、电子卖场合同、专家费支付等资料；

（五）现场踏勘了解的情况。

三、评审范围及程序

（一）审核范围

包括本项目各项资金明细、数量及变更情况。

（二）审核程序

1.熟悉资料，现场勘查；

2.核查报送结算设备清单与预算评审清单、招投标文件、现场实施安装的软硬件设备等是否一致；

3.整理工作底稿、拟写评审报告、资料收集归档。

四、主要事项说明

（一）核收了市数据局对该项目的验收意见。
（二）经现场比对合同清单、预算清单、现场实物，市场调研及市场同类产品的询价，在评审过程中对项目变更部分明细价格和数量进行了审核：

1. 合同清单第8项“安装辅材”，报审金额0.36万元，核定金额为0.312万元，审减0.048万元；

2.“系统集成”按照预算公式计算，报审金额11.9万元，核定金额为11.8778万元，审减0.0222万元；

3.“监理”按照预算公式计算，报审金额3.7万元，核定金额为3.4897万元，审减0.2103万元；

4.合同清单第20项“第二期项目运维（3年）”不纳入本次项目结算，该部分由单位按合同条款等相关规定确定款项支付事宜。

五、评审结论
 该项目报审金额为223.4137万元，审定金额为180.3332万元。（详见附表）。

六、评审人员

审核人员：熊宇涵  钟昌斌

项目负责人：欧阳文忻

常德市财政局投资评审中心

2024年11月28日
抄送：常德市林业局

附表

常德市林火视频监控系统前端设备更换和监控中心改造项目结算评审表

单位：元
	序号
	项目名称
	品牌型号
	单位
	报审数量
	评审数量
	报审单价
	评审单价
	报审小计
	评审小计

	一、项目建设
	2054552 
	1626072 

	（一）合同清单
	2069552 
	1641072 

	1 
	热成像观测型云台
	大华 DH-TPC-PT844FD
	台
	18 
	18 
	74605 
	74605 
	1342890 
	1342890 

	2 
	云台安装支架
	国产 JZY-8130
	套
	18 
	18 
	1300 
	1300 
	23400 
	23400 

	3 
	防雷器
	大华 HD-PFM412D-RP
	个
	18 
	18 
	350 
	350 
	6300 
	6300 

	4 
	设备箱
	国产 定制
	个
	18 
	18 
	550 
	550 
	9900 
	9900 

	5 
	电源线
	亿宇 RVV
	米
	1100 
	1100 
	5 
	5 
	5500 
	5500 

	6 
	网线
	AMPJINOCAI cat6A
	米
	1100 
	1100 
	4 
	4 
	4400 
	4400 

	7 
	管材
	百翼 BY-GSG
	米
	1100 
	1100 
	4 
	4 
	4400 
	4400 

	8 
	安装辅材
	国产 定制
	批
	18 
	18 
	200 
	173 
	3600 
	3120 

	9 
	硬盘
	希捷 ST8000NM0001
	块
	16 
	16 
	1400 
	1400 
	22400 
	22400 

	10 
	拼接大屏
	丰视 FSA550FES-VF
	块
	12 
	12 
	12000 
	12000 
	144000 
	144000 

	11 
	大屏支架
	丰视 定制
	个
	12 
	12 
	1000 
	1000 
	12000 
	12000 

	12 
	拼接处理器
	DIGIBIRD DB-VWC2-CD0812-ZACK
	台
	1 
	1 
	25000 
	25000 
	25000 
	25000 

	13 
	大屏线缆
	绿联 HD104
	根
	16 
	16 
	600 
	600 
	9600 
	9600 

	14 
	操作电脑
	联想 开天M740J
	台
	1 
	1 
	5000 
	5000 
	5000 
	5000 

	15 
	电脑软件
	国产 定制
	套
	1 
	1 
	3500 
	3500 
	3500 
	3500 

	16 
	机柜
	国腾 M37786d
	台
	1 
	1 
	1700 
	1700 
	1700 
	1700 

	17 
	三脚架
	国产定制
	个
	1 
	1 
	1500 
	1500 
	1500 
	1500 

	18 
	辅材
	国产定制
	批
	1 
	1 
	1462 
	1462 
	1462 
	1462 

	19 
	存储录像机
	大华 DEI-EVS5016S-R-V2
	台
	1 
	1 
	15000 
	15000 
	15000 
	15000 

	20 
	第二期项目运维（3年）
	
	项
	1 
	1 
	428000 
	0 
	428000 
	0 

	（二）变更清单
	-15000 
	-15000 

	1.变更调增
	11600 
	11600 

	20 
	电源线
	一舟RVV3*1.5
	米
	1100 
	1100 
	5 
	5 
	5500 
	5500 

	21 
	管材
	邓权 25轻型
	米
	1100 
	1100 
	4 
	4 
	4400 
	4400 

	22 
	机柜
	图腾 G26622
	台
	1 
	1 
	1700 
	1700 
	1700 
	1700 

	2.变更调减
	-26600 
	-26600 

	23 
	存储录像机
	大华 DEI-EVS5016S-R-V2
	台
	-1 
	-1 
	15000 
	15000 
	-15000 
	-15000 

	24 
	电源线
	亿宇 RVV3*1.5
	米
	-1100 
	-1100 
	5 
	5 
	-5500 
	-5500 

	25 
	管材
	百翼 BY-GSG
	米
	-1100 
	-1100 
	4 
	4 
	-4400 
	-4400 

	26 
	机柜
	国腾 M37786d
	台
	-1 
	-1 
	1700 
	1700 
	-1700 
	-1700 

	二、系统集成
	评审：按照预算公式：（1~8）*8%+（9~19）*3%+23*3%
	119000 
	118778 

	三、项目监理
	评审：按照预算公式：200*2.1%+[（1~19+23+二）-200]*2%
	37000 
	34897 

	四、招标代理
及专家评标费
	按合同
	23585 
	23585 

	合       计
	一+二+三+四
	2234137 
	1803332 




