
常财审〔2020〕结字21号

关于皂果北路（常德大道—花山河）二标段

建设工程结算评审的报告

常德市融资核算中心:

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市政府财政投资评审管理办法》，我中心对你中心委托的皂果北路（常德大道—花山河）二标段建设工程结算进行了评审。

一、项目概况

该项目为皂果北路（常德大道—花山河）二标段工程，皂果北路位于常德市城北片区，道路大体呈南北走向，南起常德大道与皂果北路的交叉口，北止花山河，道路全长4834.796m。其中本次评审的二标段起点桩号K1+900，终点桩号K3+038.844，实长1078.844m（不含河家溪桥长度60m）；道路标准路幅宽60m，道路布置为6m人行道+6.5非机动车道+3m机非分隔带+11.5m机动车道+6m中央分隔带+11.5m机动车道+3m机非分隔带+6.5m非机动车道+6m人行道。主要内容包括：机械土石方、道路、给排水、粉喷桩、绿化、城市家具、路灯及综合管网工程等。

该项目由常发改投〔2012〕303号文批复立项，湖南中大设计院有限公司、常德市规划建筑设计院有限责任公司设计（海绵城市），常德市怀德建设监理有限公司监理，由湖南鑫宏城建设工程有限责任公司中标施工，中标金额为80629679.66元；项目预算金额85000131元（含不可预见费），工程于2016年3月9日开工，2018年8月8日竣工验收。

资金来源为政府投资。

二、评审依据

1. 财政部《财政投资项目评审操作规程（试行）》（财办建〔2002〕619号）；.

2. 2019年119号财政投资工程项目结算送审单；

3. 常德市城投龙马建设项目管理有限公司报送结算书、施工图、变更单、竣工图，签证单等结算资料；

4. 湖南省住建厅《关于印发〈湖南省建设工程计价办法〉及〈湖南省建设工程消耗量标准〉的通知》（湘建价〔2014〕113号）；

5. 湖南省住建厅《关于发布湖南省各市州建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2014〕112号）；

6. 湖南省住建厅《关于发布2017年湖南省建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2017〕165号）；

7. 常德市财政局投资评审中心《关于印发<市本级政府性建设项目评审（审计）标准操作规范（第一期）>的通知》；

8. 常德市财政局投资评审中心《市本级政府性建设项目评审（审计）标准操作规范》（第二期）；

9. 常德市财政局投资评审中心《关于印发<市本级政府性建设项目评审标准操作规范（第三期）>的通知》（常财评函〔2019〕3号）；

10. 常德市财政局投资评审中心《关于皂果北路（常德大道-花山河）二标段新建工程预算评审的报告》（常财审〔2016〕预字79号）；

11. 常德市城市管理和行政执法局、常德市公安局、常德市住房和城乡建设局、常德市交通运输局《关于开展市城区建筑垃圾运输秩序专项整治的通告》（常城管通〔2015〕4号）；
12. 常德市造价管理站发布的项目施工期各期材料价及市场询价；

13. 有关的标准图集和设计、施工规范;

14. 现场踏勘了解的情况。

三、评审范围
皂果北路（常德大道—花山河）二标段建设工程工程费。
四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2. 组织评审人员踏勘现场；

3. 核查工程量、定额套项、取费费率和材料价格是否合理，形成初步结果；
4. 将初步结果告知送审单位并详细对审，形成初审结论；

5. 经复审对账后，将定案表交建设单位签字盖章认可，整理档案资料，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

（一）土石方工程

清表土、施工便道土方转挖、挖一般土方、余方弃置、山砾石回填工程量多计，审减44.11万元。

（二）道路工程

1. 非机动车道水稳层工程量多计，审减20.29万元；

2. 沥青混凝土工程量多计，审减31万元；

3. 立石、缘石、树池及砼靠背工程量多计，审减29.08万元；

4. 绿化带砂砾石及土工合成材料工程量多计，审减1.25万元；

5. 何家溪水系雕花大理石栏杆底座工程量多计，审减6.6万元；

6. 路基防护及挖边沟土方等工程量多计，审减9.59万元；

7. 围堰工程量多计，审减38.55万元；

8. 城市家具工程量多计，按包干价下浮，审减42.15万元；

9. 其他审减15.84万元。
（三）排水工程

1. 大于4.5m沟槽土方开挖工程量多计，审减13.1万元；

2. 沟槽回填方工程量多计，审减11.35万元；

3. 雨、污混凝土井全部按砖砌井重套子目，审减9.30万元；

4. 箱涵检查井数量多计，审减36.29万元；

5. 箱涵井筒扣减混凝土与砖砌体价差，审减5.94万元；

6. 开挖深度超过5m的基坑、基槽的开挖措施费多计，审减5万元。

（四）排水工程粉喷桩

排水工程粉喷桩工程量多计，审减109.25万元。

（五）绿化工程

1. 种植土回(换)填工程量多计，审减11.35万元；

2. 香樟、花桃、时令草花、喷播植草(灌木)籽等工程量多计，审减12.93万元；

3. 染井吉野樱、丛生杨梅、八月桂、紫玉兰、原生红花紫薇、红叶石楠球、赤楠桩景、榆树桩景、兰引三号+多年生黑麦草等子目高套，审减32.95万元；

4. 景石工程量多计，子目高套，审减11.74万元；

5. 苗木养护工程量多计，审减1.88万元；

6. 有机肥材料费不计，审减30.50万元。

（六）海绵城市-道路工程
1. 人行道块料铺设工程量多计，审减8.55万元；

2. 生态草沟砾石回填工程量多计，审减1.63万元；

3. 生态草沟渗管处土工合成材料及砂砾石回填工程量多计，审减1.12万元；

4. 挖生态草池沟槽土方及余方弃置工程量多计，审减1.59万元；

5. 卵石消能池工程量多计，审减7.61万元。

（七）海绵城市-绿化工程
1. 种植土回(换)填工程量多计，审减4.05万元；

2. 铺种草皮、整理绿化用地及苗木养护工程量多计，审减10.50万元。

（八）海绵城市-排水工程
生态草沟砾石回填工程量多计，审减0.76万元。

（九）路灯工程
工程量多计，景观灯及路灯暂估价调整，审减37.49万元。

（十）综合管网工程
电气配管、管沟土方、余方弃置工程量多计，审减19.88万元。

（十一）污水压力管安装
挖沟槽土方及回填方工程量多计，审减11.75万元。

（十二）给水工程
1. 球墨铸铁管、挖沟槽土方、回填方、余方弃置等工程量多计，审减4.55万元；

2. 硬密封偏心半球阀DN400(带甲乙短管）、DYQ340H硬密封偏心半球阀DN300、砌筑井子目高套，审减14.47万元。

（十三）变更签证及其他

1. 大理石汉白玉栏杆工程量多计，审减12.63万元；

2. 金家坪村道改造子目高套，审减2.63万元；

3. 扬尘防治工程量多计，审减9.25万元；

4. 签证单项目部分工程量多计、部分项目子目高套，材料价按施工期平均价调整，审减412.14万元；

5. 清单内人工工资调差数量多计、取费多计，审减434.9万元；

6. 清单内材料调差数量多计，价差取值高套，审减546.05万元；

7. 水稳料压实系数调整预算已计，不再调整，审减201.74万元；

8. 抽水台班多计，审减42.95万元；

9. 扣减清单内排污费，审减27.05万元；

10. 扣减清单内养老保险费，审减236.69万元。
六、评审结论

该项目送审金额109531135元，审定金额83849436元,审减金额25681699元，审减率23.45%（详见附表）。

附表

	皂果北路（常德大道-花山河）二标段建设工程

结算评审汇总表

	
	
	
	
	金额单位：元

	序号
	评审内容
	送审金额
	审定金额
	审减金额
	备 注

	一
	清单内
	80629679.67 
	72048125.16 
	8581554.51 
	

	1
	土石方工程
	16263258.24 
	15822059.65 
	441198.59 
	

	2
	道路工程
	22983853.74 
	20716648.26 
	2267205.48 
	

	3
	交通设施基础工程
	115938.37 
	115938.37 
	0.00 
	

	4
	排水工程
	13927244.66 
	12745333.17 
	1181911.49 
	

	5
	排水工程粉喷桩
	12228208.16 
	11135717.26 
	1092490.90 
	

	6
	绿化工程
	3503819.76 
	1570659.21 
	1933160.55 
	

	7
	海绵城市-道路工程
	2006637.88 
	1705050.93 
	301586.95 
	

	8
	海绵城市-绿化工程
	236047.49 
	88903.54 
	147143.95 
	

	9
	海绵城市-排水工程
	206712.47 
	199099.05 
	7613.42 
	

	10
	路灯工程
	1811056.83 
	1427956.65 
	383100.18 
	

	11
	景观灯工程
	265578.97 
	98195.42 
	167383.55 
	

	12
	综合管网工程
	2407528.82 
	2252195.33 
	155333.49 
	

	13
	污水压力管安装
	2910243.17 
	2800570.92 
	109672.25 
	

	14
	给水工程
	1763551.11 
	1369797.40 
	393753.71 
	

	二
	清单内增减
	-104902.35 
	0.00 
	-104902.35 
	

	1
	海绵城市设计—道路工程
	-96796.09 
	0.00 
	-96796.09 
	并入清单内

	2
	路灯工程
	-8106.26 
	0.00 
	-8106.26 
	

	三
	清单外增加
	29006358.09 
	14438788.91 
	14567569.18 
	

	1
	土石方工程
	0.00 
	159402.96 
	-159402.96 
	已下浮5%

	2
	道路城市家具
	0.00 
	381805.00 
	-381805.00 
	

	3
	排水工程土方
	0.00 
	197214.96 
	-197214.96 
	

	4
	排水工程(井组价）
	0.00 
	174947.67 
	-174947.67 
	

	5
	绿化工程
	0.00 
	909633.36 
	-909633.36 
	已下浮6%

	6
	海绵城市设计—道路工程
	0.00 
	95229.65 
	-95229.65 
	已下浮5%

	7
	路灯基础变更
	89866.77 
	137908.35 
	-48041.58 
	

	8
	综合管网工程
	70599.57 
	27055.72 
	43543.85 
	

	9
	污水压力管安装
	41397.16 
	32889.99 
	8507.17 
	

	10
	给水工程
	0.00 
	199278.58 
	-199278.58 
	

	11
	大理石汉白玉栏杆
	349950.00 
	223725.00 
	126225.00 
	

	12
	金家坪村道改造
	263731.07 
	237351.55 
	26379.52 
	

	13
	扬尘治理费
	181764.35 
	89263.04 
	92501.31 
	

	14
	签证单
	6613492.69 
	2492041.62 
	4121451.07 
	

	15
	人工工资调差
	4619116.25 
	270091.43 
	4349024.82 
	

	16
	主材调差
	14271497.22 
	8810950.03 
	5460547.19 
	

	17
	水稳料压实系数调整
	2017360.28 
	0.00 
	2017360.28 
	

	18
	道路沥青面层
	58103.67 
	0.00 
	58103.67 
	

	19
	抽水台班
	429479.06 
	0.00 
	429479.06 
	

	四
	其他
	0.00 
	-2637478.43 
	2637478.43 
	

	1
	扣减清单内工程排污费
	0.00 
	-270510.63 
	270510.63 
	

	2
	扣减清单内养老保险费
	0.00 
	-2366967.80 
	2366967.80 
	

	五
	合  计
	109531135 
	83849436 
	25681699
	审减23.45%
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