常财审〔2020〕结字78号

关于仙源社区6、7组道路排水改造工程建设项目结算评审的报告

常德市财政局经济建设科： 

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的仙源社区6、7组道路排水改造工程结算进行了评审。

    一、项目概况
为了解决居民实际困难、改善生活环璄，市委、市政府决定对仙源社区6、7组道路排水进行改造升级。其主要施工内容为：水泥砼路面切缝、钢筋混凝土承插管道铺设、回填管沟山砾石、化粪池清淤、砌筑Φ1000污水检查井等工作内容。

该工程由常德市市政公用事业管理局安排常德市固城市政建设有限公司实施。开工日期2013年11月，竣工日期2014年10月。
资金来源为政府投资。

二、评审依据

1. 财政部《财政投资项目评审操作规程（试行）》（财办建〔2002〕619号）；
2. 2018年853号财政投资项目结算评审送审单；

常德市市政公用事业管理局报送的仙源社区6、7组道路排水改造工程竣工图、结算书等相关技术文件；

4. 湖南省住建厅关于颁发《湖南省建设工程工程量清单计价办法》的通知（湘建价〔2009〕406号文）；

5. 湖南省住建厅关于印发《湖南省建设工程计价办法》及《湖南省建设工程消耗量标准的通知》（湘建价〔2014〕113号）；

6. 湖南省住建厅《关于发布2014年湖南省建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2014〕112号）；

7. 湖南省住建厅《关于发布2012年湖南省建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2012〕237号)；
8. 常德市造价管理站发布的施工期间建设工程材料价格的通知及市场询价；

9. 国家现行标准规范及强制性标准；

10. 现场踏勘了解的情况。
三、评审范围

仙源社区6、7组道路排水改造工程费与前期费。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2. 现场踏勘；
3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将评审结果复审后与常德市海绵城市建设服务中心对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

1.拆除砼路面、装碴子目高套，审减4.6万元；

2.土方工程量多计，审减3.28万元；

3.山砾石工程量多计，审减4.3万元；

4.钢筋混凝土管工程量多计，子目高套，共计审减7.1万元；

5.化粪池清淤单价偏高，审减0.3万元；

6.检查井工程量多计，审减0.7万元；

7.水泥稳定碎石基层子目高套，审减0.5万元；

8.机械进出场多计，审减1.12万元；

9.垃圾外运子目高套，审减4.1万元；

10.按相关规定下浮，审减4.9万元；

11.建设单位管理费、工程监理费相应审减1.23万元。

六、评审结论

项目送审金额1300009元，审定金额971037元，审减金额328972元，审减率25.31%（详见附表）。

附表

	仙源社区6、7组道路排水改造工程

结算评审汇总表

	
	
	
	
	单位：元

	项目名称
	送审金额
	审定金额
	审减金额
	备注

	一、工程费用
	1269540
	955021
	314519
	24.77%

	仙源小区6组一施工段道路排水工程
	374843
	266893
	107950
	下浮5%

	仙源小区6组二施工段道路排水工程
	422070
	294415
	127655
	

	仙源小区7组道路排水工程
	472628
	393713
	78915
	

	二、其他费用
	30469
	16016
	14453
	

	工程监理费
	19043
	9550
	9493
	按工程费用1%计取

	建设单位管理费
	11426
	6466
	4960
	同比扣减

	合    计
	1300009
	971037
	328972
	25.31%
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