
常财审〔2020〕结字56号

关于三星中路（武陵大道-朗州路）新建工程结算评审的报告

常德市财政局政府债务管理科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的三星中路（武陵大道-朗州路）新建工程结算进行了评审。

项目概况

该项目为市三星中路（武陵大道-朗州路）新建道路工程，位于常德市江北城区，基本呈东西走向；西起武陵大道，东至朗州路，全长654.565米（其中K0+000-K0+160段道路已形成，不进入本次评审），路宽20米。道路为沥青砼路面，车行道宽14米，采用一块板结构，两侧人行道为机制透水砖，各宽3米。全线共设两个公汽停靠站，宽3米，总长70米，停靠长度20米，减速段长25米，加速段长35米；人行道沿线两侧大约每100米设置1个不锈钢垃圾桶和1个自行车停放栏。排水采用雨、污水管分流制，管道采用聚氯乙烯双壁波纹HDPE管，碎石或砂卵石基础，橡胶圈接口，井盖采用钢纤维混凝土盖板，雨水井为单蓖雨水井。道绿化设计人行道两侧间植樟树和栾树，间距为6米，树池内片植麦冬。 全线路灯两主控回路，可分长夜、半夜分段控制。路灯为车行道两侧对称布置，间距39-40米。灯杆试样为DLD-058,杆高10M,灯具的配光类型为PAK-K06-250（150-250）L，高压钠灯。全线预埋电力及弱电管道，给水管为DN300球墨铸铁管。
资金来源为政府投资。

二、评审依据

1.常德市财政投资工程项目2020年67号结算评审送审单；
2.财政部《财政投资项目评审操作规程（试行）》（财办建〔2002〕619号）；
3.各种相应的标准图集和设计、施工规范；

4.湖南省住建厅《关于〈湖南省建设工程工程量清单计价办法〉及有关工程消耗量标准的通知》（湘建价〔2009〕406号）；

5.湖南省住建厅《关于〈湖南省建设工程计价办法》及《湖南省建设工程消耗量标准〉的通知》（湘建价〔2014〕113号）；
6.湖南省住建厅《关于发布2009年湖南省建设工程人工工资单价》的通知（湘建价〔2009〕396号）；

7.湖南省住建厅《关于发布2014年湖南省建设工程人工工资单价的通知号》（湘建价〔2014〕112号）；

8.湖南省建设工程造价管理总站《关于调整工程安全防护、文明施工措施费的通知》（湘建价〔2007〕403号）；

9.湖南省建设工程造价管理总站《关于印发〈湖南省建筑工程计价办法〉及有关工程消耗量标准统一解释汇总及勘误（第1辑）的通知》（湘建价计〔2007〕34号）；

10.湖南省建设工程造价管理总站《关于印发〈湖南省建筑工程计价办法〉和工程消耗量标准水平协态调整及统一解释（第2辑）的通知（湘建价计〔2008〕31号）；

11.湖南省建设工程造价管理总站《于印发〈湖南省建设工程计价办法〉和工程消耗量标准水平协态调整及统一解释（第3辑）的通知》关（湘建价计〔2009〕29号）；

12.送审的工程结算资料及与本项目相关的其他资料。
13.常德市建设工程造价管理总站《关于发布常德市二0一0年第二期建设工程材料价格的通知》及市场询价（常建价〔2010〕4号）；

14.常德市建设工程造价管理总站《关于发布常德市二0一四年第四期建设工程材料价格的通知》及市场询价（常建价〔2014〕8号）；

15.常德市建设工程造价管理总站《关于发布常德市二0一四年第五期建设工程材料价格的通知》及市场询价（常建价〔2014〕9号）；

16.常德市建设工程造价管理总站《关于发布常德市二0一四年第六期建设工程材料价格的通知》及市场询价（常建价〔2014〕16号）；

17.常德市建设工程造价管理总站《关于发布常德市二0一四年第二期园林绿化工程苗木价格的通知》及市场询价（常建价〔2014〕15号）；
18.常德市建设工程造价管理总站《关于发布常德市2009年第1期商品砼价格的通知》（常建价〔2009〕6号）；

19.常德市建设工程造价管理总站《关于发布常德市二00八年第一期商品沥青砼、商品水泥稳定料材价格的通知》（常建价〔2008〕20号）；

20.常德市财政局投资评审中心《关于印发市本级政府性建设项目评审（审计）标准操作规范（第一期）的通知》；

21.常德市财政局投资评审中心《关于印发市本级政府性建设项目评审（审计）标准操作规范（第二期）的通知》；

22.常德市财政局投资评审中心《关于印发市本级政府性建设项目评审（审计）标准操作规范（第三期）的通知》；
23.现场踏勘了解情况。

三、评审范围

三星中路（武陵大道-朗州路）新建道路工程的工程费。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；
2. 现场踏勘；
3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；
4. 将评审结果与常德市城投龙马建设项目管理有限公司对审，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。 
　 五、评审中发现的主要问题与审核情况

（一）道路及附属配套工程
1. 5%商品水稳砂砾层工程量多计，审减6.51万元； 

2. 商品砼沥青路面工程量多计，审减14.79万元；

3. 1500*1500树池砌筑 花岗岩树池石工程量多计，审减2.55万元；

4. 盲道透水砖工程量多计，审减2.08万元；

5. 分类钢体喷塑垃圾桶规格变化，价格多计，审减1万元；

6. 自行车护栏工程量多计，审减0.22万元。
（二）绿化工程
1. 树池松填种植土工程量多计，审减0.37万元；

2. 栽植栾树未做，审减2.05万元；

3. 树池片植麦冬工程量多计，审减0.23万元。

（三）排水工程

1. HDPE雨水塑料管承插胶圈接口D 600工程量多计，审减1.05万元；

2. HDPE污水塑料管承插胶圈接口D 464工程量多计，审减1.61万元；

3. 余土外运5km改为场内调配利用1km，审减0.84万元。
（四）机械土石方工程

山砾石场内利用方量扣减山砾石主材价格，审减2.78万元。
（五）给水分部工程

1. 球墨铸铁管安装（胶圈接口）DN300工程量多计，审减0.86万元；

2. 消防栓安装ss100/65  工程量多计，审减0.14万元。　 

（六）路灯工程

1. 路灯安装（立灯杆10m、灯架安装、基础制作）工程量多计，审减3.80万元；

2. 电缆敷设VV-4*25工程量多计，审减6.50万元；

3. 路灯电缆保护管UPVC-75塑料管（管道水泥包封）工程量多计，审减3.58万元；

4.挖掘机挖电缆沟、电缆井上方（按实际开挖工作量）工程量多计，审减0.12万元；

5.余土外运 5KM工程量多计，审减0.28万元；

6.拆除路面工程量多计，审减0.11万元；

7.水泥混凝土路面恢复工程量多计，审减0.60万元；

8. 路灯电缆井砌筑（钢纤维井盖、座）工程量多计，审减0.47万元。

（七）综合管网工程

1. 电力电缆保护管CPVC-167*5(铺砂、管卡）工程量多计，审减8.04万元；

2. 电力电缆保护管CPVC-167*8(铺砂、管卡）工程量多计，审减1.22万元；

3．电力电缆保护管CPVC-110*5(铺砂、管卡）工程量多计，审减2.17万元；

4. 电力手孔井砌筑（钢纤维井盖、座）工程量多计，审减0.72万元；

5．电力电缆井砌筑（钢纤维井盖、座）工程量多计，审减0.60万元；

6. 电力电缆挖沟槽、电缆井土方工程量多计，审减0.36万元；

7. 电力电缆沟、电缆井夯填工程量多计，审减0.30万元；

8. 余土外运 5KM工程量多计，审减0.73万元；

9. 弱点电缆保护管UPVC-110*3.2（现浇砼C20包封、C15垫层）工程量多计，审减1.34万元；

10. 弱电五孔梅花管（PUVC-98-Φ32*5）工程量多计，审减3.60万元；

11. 弱电电缆井砌筑（钢纤维井盖、座）工程量多计，审减0.34万元；

12. 弱电挖沟槽土方工程量多计，审减0.15万元；

13. 弱电电缆沟、电缆井夯填工程量多计，审减0.20万元。

（八）合同外部分
1. 拆除混凝土路面15cm厚子目高套，审减0.12万元；

2. 炮机进出场费子目高套，审减0.6万元；

3. 挖掘机使用费子目高套，审减0.11万元；

4. 挖掘机进出场费不予计取，审减0.12万元；

5. 挖沟槽土方 渣土、弃置5km工程量多计，审减0.13万元；

6. 外购种植土回填工程量多计，审减0.17万元；

7. 安砌花岗岩立石1000*250*120mm工程量多计，审减0.42万元；

8. 栽植：春鹃球材料价格多计，审减0.07万元；

9. 栽植：鸢尾材料价格多计，审减0.9万元；

10. 栽植栾树已在合同内扣减，审增2.05万元；

11. 树池铺20cm厚白卵石价格多计，审减1.37万元；

12. 挖基坑土方 一、二类土土方弃置5km未做，审减0.17万元；

13. 苗木养护费漏项增加，审增0.1万元；

14. 给水管无签证资料不予计取，审减14.68万元；

15. 人工材料调差因合同内工程量审减相应审减，审减23.94万元。
六、评审结论


该项目送审金额7121986 元，审定金额5952125元，审减金额1169861元，审减率16.43%（详见附表）。
附表

三星中路（武陵大道-朗州路）新建工程结算评审汇总表
单位：元

	序号
	工程名称
	送审金额
	审定金额
	审减金额
	备  注

	一
	合同内造价
	5997486.68 
	5244178.91 
	753307.77
	

	二
	合同外造价
	1124498.95 
	714155.05 
	410343.90 
	

	1
	土建签证
	144479.83 
	120289.80 
	24190.03 
	

	2
	给水管签证
	146753.14 
	0.00 
	146753.14  
	

	3
	人工材料调差
	833265.98 
	593865.25 
	239400.73 
	

	三
	合同外同比优惠
	0
	-6209.02 
	6209.02 
	

	四
	合计(一+二+三)
	7121986
	5952125 
	1169861
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