
常财审〔2020〕结字82号

关于常德烟厂新厂区临常德大道八字口

改造工程结算评审的报告

常德市财政局经济建设科：

    根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的常德烟厂新厂区临常德大道八字口改造工程结算进行了评审。

一、项目概况
    该工程为常德烟厂新厂区临常德大道八字口改造工程。主要工程内容为拆除常德烟厂新厂区临常德大道2个新增物流大门的绿化隔离带；原道路沥青混凝土路面拆除；沥青混凝土路面恢复等。

该项目由常德市人民政府专题会议纪要第15次《关于常德卷烟厂生产建设有关问题的会议纪要》研究决定。由常德市规划建筑设计院有限责任公司设计，常德市怀德建设监理有限公司监理，常德市市政建设有限责任公司施工。项目于2019年4月7日开工，2019年4月30日竣工。预算审定金额697319元（含不可预见费31762元）（常财审〔2019〕预字120号）。
资金来源为政府投资。

二、评审依据

1. 常德市财政投资工程项目2019年1175号结算评审送审单；

2. 财政部《财政投资项目评审操作规程（试行）》（财办建〔2002〕619号）；

3. 建设单位报送的结算书、竣工资料；
4. 湖南省住建厅《关于发布2017年湖南省建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2017〕165号）；

5. 湖南省住建厅《关于印发<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》（湘建价〔2014〕113号）；

6. 常德市财政局投资评审中心关于印发《市本级政府性建设项目评审标准操作规范（第一期）》的通知；

7. 常德市财政局投资评审中心关于印发《市本级政府性建设项目评审标准操作规范（第三期）》的通知；

8. 湖南省住建厅《关于调整园林苗木等综合税率和社会保险费计费标准的通知》(湘建价〔2017〕134号)；

三、评审范围

常德烟厂新厂区临常德大道八字口改造工程的工程费、前期费。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；
2. 现场踏勘；
3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；
4. 将评审结果与常德市住房与城乡建设局对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。 

五、评审中发现的主要问题与审核情况

安装花岗岩立石工程量多计，审减0.16万元；
摊铺沥青混凝土路面工程量多计，审减2.75万元；

土工格栅布工程量多计，审减0.82万元；

信号灯及禁令标志牌工程量少计，审增0.15万元；

大型机械设备进出场及安拆费子目高套，审减1.93万元；

设计费、监理费、建设单位管理费按规定计算，审减0.43万元。

六、评审结论


该项目送审金额694175元，审定金额602511元，审减金额91664元，审减率13.20%（详见附表）。

附表

	常德烟厂新厂区临常德大道八字口改造工程

评审汇总表

	                                                单位：元

	序号
	单项工程名称
	送审金额
	审定金额
	审减金额
	备  注

	一
	工程费
	661340
	574012
	87328
	下浮5%

	二
	前期费
	32836
	28500
	4336
	

	1
	设计费
	15983
	12915
	3067
	按常财办发〔2017〕68号文

	2
	监理费
	11452
	10418
	1034
	

	3
	建设单位管理费
	5401
	5166
	235
	

	
	合计
	694175
	602511
	91664
	13.20%
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