常财审〔2020〕结字87号

关于龙港北路（常德大道-筑基路）新建工程

结算评审的报告

常德市财政局政府债务管理科：
根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科室委托的龙港北路（常德大道-筑基路）新建工程的结算进行了评审。

项目概况

龙港北路（常德大道-筑基路）呈南北走向，南起常德大道，北至筑基路，道路全长682米，道路标准断面宽40米；机动车道路宽10.75米，非机动车道宽2.25米，道路两侧各为4米宽人行道，3米宽植草沟；（其中常德大道-吉生东路段235.997米路面只加罩一层4cm细粒式沥青砼，人行道板砖更换）。主要内容包括土石方、路基路面、人行道及平立石、城市家具、给排水、绿化、路灯、综合管线、海绵城市改造等。

主道路结构做法由上至下为：4cm厚AC-13C细粒式沥青混凝土上面层+6cm厚AC-20C中粒式沥青混凝土中面层+8cm厚AC-25C粗粒式沥青混凝土下面层+18cm厚6%水泥稳定碎石上基层+16cm厚5%水泥稳定碎石中基层+16cm厚5%水泥稳定碎石下基层。人行道板做法为：6cm厚200*100透水砖砖面层+20cm厚C20透水混凝土垫层+10cm级配碎石基层。

沿道路方向设置有雨污分流制的钢筋砼承插排水管、钢纤维重型钢筋砼井盖井座；给水采用球墨铸铁给水管及阀门井;综合管网沿道路两侧设置强弱电管群及人孔、手孔井。道路两侧种植香樟行道树，路灯为双臂高压钠灯、杆高12m。安置分类式不锈钢垃圾桶、路铭牌、的士指示牌、座椅、公交站台等附属设施。
该项目由常德市发改委常发改投〔2013〕200号批复立项，常德市规划建筑设计院有限责任公司设计，湖南省友谊国际工程咨询有限公司监理，常德市中房建筑工程公司施工。工程费预算审定金额17160982元（含不可预见费）（常财审〔2017〕预字37号）。项目于2016年5月开工，2018年4月竣工验收。
该项目资金来源为投资。

    二、评审依据
1.常德市财政投资项目2019年第823号结算评审送审单；
2.财政部《财政投资项目评审操作规程》（试行）（财办建〔2002〕619号）；

3.常德市城投龙马公司报送的结算书及招投标文件、施工合同、竣工图、签证单、变更单等相关资料；
4.常德市规划建筑设计院有限责任公司设计的施工图、设计变更及有关资料；

5.湖南省住建厅《关于颁发<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》（湘建价〔2014〕113号文）;

6.湖南省建设工程造价总站《关于印发2014版<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>解释汇编（一）的通知》（湘建价建〔2016〕8号文）;

7.湖南省住建厅《关于发布2014年湖南省建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2014〕112）；
8.常德市建设工程造价管理站发布的施工同期材料价格及市场询价；

9.国家现行标准规范及强制性标准；

10.现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

评审范围包括龙港北路（常德大道-筑基路）新建工程工程费。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；
2. 现场踏勘；
3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；
4. 将评审结果与常德市城投龙马建设项目管理有限公司对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况
（一）清单内增减

1.挖路基表土、挖渣及外运工程量多计，审减28万元；

2.路基外购山砾石回填工程量多计（其中利用方计入合同内），审减23.4万元；

3.路面加罩段沥青砼路面工程量多计，审减6.2万元;

4.人行道块料铺设工程量多计，审减68.8万元；

5.安砌花岗岩树池等工程量多计，审减7.6万元;

6.绿化工程量多计，审减34万元;

7.管沟土方挖填、拆除更换雨水检查井、砌筑阀门井等工程量多计，审减10.5万元；

8. 球墨铸铁管、 偏心半球阀等工程量多计，审减9.7万元；

9.路灯、 电力管群、手孔井等工程量多计，审减41.3万元；

10.工程排污费无付款凭证扣减，审减5.33万元。

（二）清单外增加

  1.不锈钢垃圾桶、公交车站台等配套附属设施价格高计，审减1.53万元;

  2.12m高双光源高压钠灯双光源价格高计，审减4.65万元;

3.污水泵抽水、气囊堵水费用价格高计，审减6.56万元;

4.外购山砾石回填、换填50cm厚5%水泥稳定碎石层费用多计，审减3.5万元;

5.30cm厚砼地面硬化不计，审减2.1万元；

6.扬尘治理建设及使用费多计，审减6.1万元；

7.合同内材料价格调差多计，审减119.3万元。
（三）海绵城市专项设计

  1.人行道透水砼、透水砖、透水土工布价格高计、天然砂砾垫层工程量多计，审减26.7万元;

  2.行道树香樟、植草沟花岗岩立石、锁边石价格高计，审减6.5万元;

  3.消能沉淀池、挖植草沟、植草沟土回填工程量多计及子目高套，审减20万元;

4.HDPE双壁波纹管、实壁渗透管、Φ630成品溢流井价格高计，审减6.93万元;

5.其它及取费相应核减，审减6万元。 
（四）其它

合同外增加按规定下浮5％，审减18万元。

六、评审结论
该项目送审金额20480564元，审定金额17195724元，审减3284840元,审减率为16% (详见附表)。

附表
	   龙港北路（常德大道-筑基路）新建工程

结算评审汇总表

	                                            单位：元

	序号
	项目名称
	送审金额
	审定金额
	审减金额
	备 注

	1
	中标价
	16583673 
	16583673 
	0 
	

	2
	合同内增减
	-287607 
	-2811939 
	2524332 
	

	3
	合同外增加
	3075933 
	1676944 
	1398989 
	

	4
	海绵城市建设
	1311368 
	1927256 
	-615888 
	

	5
	合同外下浮
	-202803 
	-180210 
	-22593 
	5%

	
	合   计
	20480564 
	17195724 
	3284840 
	16.04%
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