
常财审〔2020〕结字30号

关于桃花源污水泵站新建项目

结算评审的报告
常德市融资核算中心：
根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你单位委托评审的桃花源污水泵站新建项目结算进行了评审。

一、项目概况

    该工程为桃花源污水泵站新建项目，工程地址位于常德市江北城区紫菱路与绿茵路交汇处西南角，规划总用地面积2142m2,总建筑面积302m2m,泵站主要收集新桥路以南、紫菱路以北、新河渠以西、丹溪路以东污水。其主要内容为：（1）污水提升泵站，现浇钢筋混凝土沉井结构池体；（2）120m2配电间（含休息室），建筑高度4.2米，一层现浇钢筋混凝土框架结构；（3）新建金属栅栏围墙、厂区道路、景观、给排水、供配电、消防以及泵站内设备采购安装。

 该项目由常发改投〔2015〕77号立项，由湖南省建筑设计院设计，中元方工程咨询有限公司实施监理，施工单位为湖南广源建设有限公司。该项目预算审定工程费5693168元（含不可预见费，财财审〔2016〕预字503号），工程开工日期为2017年3月5日，竣工日期为2018年8月23日。
资金来源为政府投资。

二、评审依据

1. 财政部《财政投资项目评审操作规程（试行）》（财办建〔2002〕765号）；

2. 2019年第343号财政投资项目结算评审送审单；

3. 常德市城市建设投资集团有限公司西城新区分公司报送的相关合同、成果文件、预算及结算文件等；

4. 湖南省住房和城乡建设厅《关于颁发<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》（湘建价〔2014〕113号）;

5. 湖南省住建厅《关于发布2014年湖南省建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2014〕112号）;

6. 湖南省住建厅《关于印发〈关于增值税条件下计费程序和计费标准的规定〉及〈关于增值税条件下材料价格发布与使用的规定〉的通知》（湘建价〔2016〕72号）；

7. 湖南省住建厅《关于调整补充增值税条件下建设工程计价依据的通知》（湘建价〔2016〕160号）；

8. 湖南省住建厅《关于取消建筑行业劳保基金与增加社会保险费有关事项的通知》（湘建价〔2016〕134号）；

    9. 湖南省住房和城乡建设厅《关于调整园林苗木等综合税率和社会保险费计费标准的通知》（湘建价〔2017〕134号）；

    10. 常德市住房和城乡建设局《关于常德市建筑工程施工扬尘防治措施费计取的通知（试行）》（常建通〔2017〕52号）；

11. 常德市建设工程造价管理站发布的施工期材料发布价；

    12.有关的标准图集和设计、施工规范；

    13.现场踏勘了解情况。

三、评审范围

    桃花源污水泵站新建项目的工程费用。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2. 现场踏勘；

3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将初步结果与建设单位对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。
五、评审中发现的主要问题及审核情况
（一）合同内项目
1.回填方买土回填工程量多计，审减2.01万元。
2.围墙砖基础、砖墙柱工程量多计，审减1.54万元；

3.金属围墙工程量多计，审减0.96万元；

4.配电间土方、砖基础、坡道、散水、暗沟工程工程量多计，审减1.66万元；

5.配电间地砖地面、外墙面一般抹灰、天棚抹灰、丙级防火门、造型古门工程量多计，审减1.27万元；

6.场区道路工程片石底基层、稳定层、面层等工程量多计，审减1.92万元；

7.电磁流量井、室外电缆沟工程量多计，审减2.62万元；

8.沉井注浆地基工程量多计，审减1.1万元；

9.水力机械冲吸泥下沉工程量多计，审减1.02万元；

10.泵房土方、淤泥弃置、C15素砼垫层、混凝土封底等工程量多计，审减2.33万元；

11.清单外增加钢筋部分子目高套，审减15.4万元；

12.室外排水挖沟槽土方、回填、Φ1500钢筋混凝土管工程量多计，审减8.59万元；

13.配套工程便携式离心通风机、焊接钢管、低压碳钢焊接法兰等工程量多计，审减16.55万元；

14.低压工程电力电缆、配管、路灯接线井、电缆沟支架工程量多计，审减4.1万元。
（二）合同外项目
1.园路子目高套、回填土、工程量多计，审减4.5万元；

2.种植乔木、苗木养护费工程量多计、主材价格高计，审减3.13万元；

3.阳光板天棚工程量多计、主材价格高计，审减2.07万元；

4.垂直绿化墙子目高套、主材单价偏高，审减3.73万元；

5.高压配电工程量多计及子目偏高，审减7.3万元；
6.配电室土方开挖、回填及现浇混凝土地面工程量多计，审减1.1万元；

7.设备母线桥主材单价偏高，审减2.4万元；
8.高压配电设计费多计，审减1.6万元；

9.池塘填土挤淤等工程量多计，审减32.3万元；

10.降水井子目高套、主材单价高计，审减34.81万元；

11.进水管地基注浆工程量多计、子目高套，审减22.4万元；

12.进水管拉森钢板桩子目高套、主材单价高计，审减2.31万元；

13.污水管气囊封堵及拆除，审减6.14万元；

14.C10砼垫层工程量等多计，审减1.5万元；

15.扬尘防治费多计，审减1.34万元； 

16.Φ20圆木桩、地面垫层工程量多计，审减34.2万元；

17.人工费、材料费调增差多计，审减24.9万元；

18.除臭机、潜污泵等暂估价调整多计，审减7.8万元；

19.招标文件景观工程漏项，现按招标控制价扣除，审减17.83万元；

20.其它零星项目多计及税费相应调整，审减4.5万元；

21.销项税及排污费按规定调整，审减6.8万元。
六、评审结果
该项目送审金额9258935元，审定金额6561184元，审减金额2694398，审减率29.1%（详见附表）。

附表

	桃花源污水泵站工程结算评审汇总表 

	                                                单位:元

	序号
	项目名称
	报审金额
	审定金额
	审减金额
	备 注

	一
	合同内
	5472989 
	4749164 
	723825 
	

	1
	土石方工程
	286601 
	266515 
	20086 
	

	2
	围墙工程
	115225 
	87367 
	27858 
	

	3
	配电间建筑工程
	305951 
	288313 
	17639 
	

	4
	配电间装饰工程
	97633 
	84778 
	12856 
	

	5
	场区道路工程
	106039 
	72202 
	33837 
	

	6
	防臭装置基础工程
	34627 
	30933 
	3694 
	

	7
	电磁流量计井工程
	53839 
	27053 
	26786 
	

	8
	室外排水工程
	85984 
	0 
	85984 
	

	9
	污水泵房工程
	2619726 
	2420771 
	198955 
	

	10
	给排水工程
	30117 
	16491 
	13626 
	

	11
	配套工程
	1378720 
	1134676 
	244044 
	

	12
	低压工程
	377178 
	336568 
	40610 
	

	13
	扣除工程排污费
	-18651 
	-16502 
	-2149 
	

	二
	合同外
	3059116 
	1631897 
	1427219 
	下浮5%

	1
	绿化漏项部分
	253859 
	119358 
	134501 
	

	2
	签证单部分
	2805258 
	1274238 
	1292719 
	

	3
	高压配电
	
	238301 
	
	

	三
	人工、材料调整
	726829 
	409959 
	316870 
	下浮5%

	四
	扣控制价中景观工程费
	
	-178309 
	178309 
	

	五
	扣未缴税部分税差
	
	-51527 
	51527 
	已拨付4045627

	
	合  计
	9258935 
	6561184 
	2697750 
	29.14%
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