







             常财审〔2020〕结字37号

关于党校路道路改造工程
结算评审的报告

常德市财政局经济建设科:
根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的党校路道路改造工程结算进行了评审。
一、项目概况
该工程道路全长2096米，平均宽5.8米。主要内容包括对原道路基层损坏处进行补强后新做沥青混凝土路面，具体做法：  1.0L/M2透油层+6CM厚AC-25粗粒式沥青混凝土+0.6L/M2粘油层+4CM厚AC-13细粒式沥青混凝土，路肩采用50cm宽水泥混凝土硬化。                            
该项目由常德市怀德建设监理有限公司进行工程监理，常德市市政建设总公司施工。项目于2017年1月23日开工，2017年2月3日竣工。
资金来源为政府投资。
二、评审依据
1.2019年第906号财政投资工程项目结算评审送审单；
2.常德市市政建设总公司报送的工程结算书、竣工图及竣工验收技术资料等；
3.湖南省住建厅《关于颁发<湖南省建设工程计价办法>及有关工程消耗量标准的通知》（湘建价〔2014〕113号）；
4.湖南省住建厅《湖南省住建厅关于发布2014年湖南省建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2014〕112号）； 
5.湖南省住建厅《关于调整补充增值税条件下建设工程计价依据的通知》(湘建价〔2016〕160号)；
6.湖南省住建厅《关于取消建筑行业劳保基金与增加社会保险费有关事项的通知》（湘建价〔2016〕第134号）；
7.常德市造价管理站同期发布的工程材料价格及市场调查价格；
8.国家现行标准规范及强制性标准；
9.现场踏勘了解的情况。
三、评审范围
党校路道路改造工程工程费。
四、评审程序
1.成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；
2.组织评审人员踏勘现场；
    3.审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；
4.将初步结果与常德市市政建设总公司对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；
5.整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。
五、评审中发现的主要问题及审核情况
1.机械拆除原有损坏沥青混凝土路面、路基子目高套、工程量多计，审减2.4万元；
2.沥青混凝土路面切缝子目高套，审减2.7万元；
3.旧路改造部分外运运距多计、工程量多计，审减3.5万元；
4.6%水泥稳定碎石定额子目高套，审减0.4万元；
5.乳化沥青、玻纤土工格栅布单价偏高，审减0.3万元；
6.级配碎石简易路资料不全不予计算，审减2万元。
7.道路部分渣土外运运距多计、工程量多计，审减2万元；
8.大型机械进出场及安拆费用多计，审减0.9万元。
9.原有边沟清理子目高套，审减4.2万元；
10.原有路肩清表子目高套、工程量多计，审减3.5万元；
11.路肩基层级配碎石工程量多计，审减5.2万元；
12.C25水泥混凝土路肩硬化模板重复计算，审减1.7万元；
13.按有关规定下浮5%，审减9.8万元；
14.销项税按有关文件调整，审减3.5万元。
六、评审结论	
该项目送审金额2265957元，审定金额1836867元，审减金额429090元，审减率18.94%(详见附表)。
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	党校路道路改造工程结算审核汇总表

	
	
	
	
	
	单位：元

	序号
	项目名称
	送审金额
	审定金额
	审减金额
	备  注

	1
	工程费用
	2265957
	1973004 
	292953 
	

	2
	下  浮
	
	-98650 
	98650 
	5%

	3 
	扣销项税差（11%-9%）
	
	-37487 
	37487 
	未拨款

	
	合   计
	2265957
	1836867 
	429090 
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