
常财审〔2020〕结字19号

关于八个环保督查整改项目前期费

结算评审的报告

常德市财政局经建科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托评审的八个环保督查整改项目前期费结算进行了评审。

一、项目概况

该项目为环保督查整改项目前期费，其内容包含工程设计费、监理费、造价咨询费、地勘费、建设单位管理费、测绘费和检测费。

该项目由常德市建筑设计院有限责任公司设计、常德市怀德建设监理有限公司监理。环保督查整改项目共包括8个部分，分别是赵家碈泵站、护城碈泵站、东江泵站、驮古堤泵站、双桥泵站、二十里铺泵站、黄土港泵站和花山河治理。工程于2017年8月开工，2018年完工。未进行预算评审，结算审定工程费为37296150元。
资金来源为政府投资。

二、评审依据

1. 财政部《财政投资项目评审操作规程（试行）》（财办建〔2002〕619号）；

2. 常德市海绵城市建设服务中心报送的前期费合同文件、勘察成果文件及检测成果文件等；

3. 常德市物价局、常德市财政局《关于降低市本级政府投资项目部分报建服务费标准的通知》（常价服〔2011〕51号）;

4. 国家发展计划委员会、建设部《工程勘察设计收费管理规定》（〔2002〕10号）；

5. 国家发展改革委、建设部《建设工程监理与相关服务收费管理规定》（发改价格〔2007〕670号）；

6. 湖南省物价局《湖南省建设工程造价咨询服务收费管理办法》（湘价服〔2009〕81号）；

7. 国家测绘局《测绘工程产品价格》、《测绘工程产品困难类别细则》（国测财字〔2002〕3号）；

8. 湖南省物价局《湖南省建设工程质量检测收费项目和收费标准》（湘价服〔2009〕186号）
三、评审范围

环保督查整改项目前期费。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

3. 将评审结果与常德市海绵城市建设服务中心对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

4. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

  1. 工程勘察费多计，审减8.54万元；

  2. 建设单位管理费按文件标准计算，审减14.61万元；

  3. 工程检测费多计，审减3.76万元。
  六、评审结论

项目送审金额1966673元，审定金额1697543元，审减金额269130元，审减率13.68%（详见附表）。

附表
	八个环保督查整改项目前期费结算评审汇总表

	
	
	单位：元

	序号
	工程名称
	送审金额
	审定金额
	审减金额
	备  注

	1
	工程设计费
	628650
	628625
	25
	

	2
	工程监理费
	515150
	515150
	0
	

	3
	工程造价咨询费
	111888
	111888
	0
	

	4
	工程勘察费
	298000
	212587
	85413
	

	5
	建设单位管理费
	335665
	189559
	146106
	

	6
	工程测绘费
	3210
	3210
	0
	

	7
	工程检测费
	74110
	36524
	37587
	

	 合   计
	1966673
	1697543
	269130
	13.68%
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