
常财审〔2020〕结字25号

关于聚宝等六个安置小区自来水加压的

结算评审的报告

常德市财政局综合规划科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科室委托的聚宝、青林等六个安置小区自来水加压结算进行了评审。
一、项目概况

主要工作内容包括：聚宝、青林等六个安置小区自来水二次加压（加压泵房、设备及管道）等。

该工程由常德市沃特市政工程总公司施工。

资金来源为政府投资。

二、评审依据

1.常德天健置业有限公司与常德市沃特市政工程总公司签订的施工合同，

2.2010年11月3日常德市公寓楼安置工作领导小组常安组[2010]11号文件。

3.常德市财政投资评审中心出具的聚宝等六个小区工程结算评审报告中的建筑面积。

三、评审范围

聚宝、青林、岩坪、高车、南坪五组、南坪六组六个安置小区自来水加压工程费。

四、评审程序

1.成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2.现场踏勘；

3.审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4.将评审结果复审后与常德市沃特市政工程总公司对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5.整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题及审核情况

1.扣除加压与给水及消防共用管道费用，审减39.67万元；

2.岩坪安置小区未建泵房，审减1.87万元。

六、评审结论

该项目送审金额2975733元，审定金额2560219元,审减金额415514元，审减率13.96%（详见附表）。

附表
聚宝等六个安置小区自来水加压工程

结算评审汇总表

单位：元

	
序号
	工程名称
	报送金额
	审定金额
	审减金额
	备  注

	1
	聚宝
	1017720
	882024
	135696
	

	2
	青林
	1202400
	1042080
	160320
	

	3
	岩坪
	336231
	272650
	63581
	

	4
	高车
	166338
	144160
	22178
	

	5
	南坪五组
	76806
	66565
	10241
	

	6
	南坪六组
	176238
	152740
	23498
	

	
	合  计
	2975733
	2560219
	415514
	13.96%
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