
常财审〔2020〕结字16号

   关于金悦华府高低压杆线迁转及围墙工程结算评审的报告

常德市财政局综合规划科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的金悦华府高低压杆线迁转及围墙工程结算进行了评审。

一、项目概况

该项目为金悦华府高低压杆线迁转及围墙工程，工程内容包含：安装户外四回路环网柜1台、新立电杆2基、敷设高低压电缆及相关配套电力设施，新做砖砌临时围墙。

本项目见湖南省人民政府〔2012〕政国土字第9号批示。
长沙市国扬电力工程技术有限公司设计。

常德富新电力工程有限公司施工。
资金来源为单位自筹。
二、评审依据

1. 财政部《财政投资项目评审操作规程（试行）》（财办建〔2002〕619号）；

2. 常德市国土资源资源储备中心报送的施工图纸及结算书；
3. 湖南省住建厅《关于印发〈湖南省建设工程计价办法〉及〈湖南省建设工程消耗量标准〉的通知》（湘建价〔2014〕113号）;

4. 湖南省住建厅《关于发布2019年湖南省建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2019〕130号）;

5. 湖南省建设工程造价管理总站《关于印发2014版<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>解释汇编的通知》(湘建价建〔2015〕48号);

6. 湖南省住建厅《关于印发〈关于增值税条件下计费程序和计费标准的规定〉及〈关于增值税条件下材料价格发布与使用的规定〉的通知》（ 湘建价〔2016〕72号）；

7. 湖南省住建厅《关于调整补充增值税条件下建设工程计价依据的通知》（湘建价〔2016〕160号）；

8. 湖南省住建厅《关于调整苗木园林等综合费率和社会保险费计费标准的通知》(湘建价〔2017〕134号)；
9. 施工期间的材料价格；
10 有关的标准图集和设计、施工规范；

11. 现场踏勘了解情况。

三、评审范围

常德市金悦华府高低压杆线迁转及围墙工程。
四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2. 现场踏勘；

3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将评审结果与常德市国土资源储备中心对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况
1、电缆等工程量多计，审减2.01万元；

2、拆除工程量不计，审减0.8万元；

3、税率相应审减0.26万元；

4、电力设计费多计，审减0.25万元；
5、围墙采用包干价，工程量多计，审减3.79万元。
六、评审结论

该项目报审金额1390632元，审定金额1319432元，审减金额71200元，审减率5.12%(详见附表)。

附表
	金悦华府高低压杆线迁转及围墙工程审核

汇总表

	
	
	
	 单位:元

	序号
	工程名称
	报送金额
	审定金额
	审减金额
	备  注

	1
	高低压杆线迁除工程
	853154.00
	822442.00
	30712.00
	

	2
	电力设计费
	19000.00
	16449.00
	2551.00
	

	3
	围墙工程
	518478.00
	480541.00
	37937.00
	

	4
	合  计
	1390632.00
	1319432.00
	71200.00
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