
常财审〔2020〕结字58号

关于古田路（水寨路-经十路）新建工程二标段

结算评审的报告

常德市财政局政府债务管理科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的古田路（水寨路-经十路）新建工程二标段结算进行了评审。

一、项目概况

该项目为古田路（水寨路-经十路）新建工程二标段，位于常德市白鹤山镇，道路整体走向由北往南，再由西向东，为城市次干道， 沿线分别与白鹤路、经八路、经九路、经十路相交，道路长1014.686m，路幅宽度32m,断面：2.5m（人行道）+1.5(m植草沟)+10.5m（机动车道）+3.0m（绿化带）+10.5m（机动车道）+1.5(m植草沟)+2.5m（人行道），主要工程内容包括：土石方工程、道路工程、海绵城市人行道工程、排水工程、交通工程、给水工程、路灯照明工程、综合管网工程、绿化工程。

该项目由常德市发改委常发改投〔2015〕220号批复立项，由浙江万里建设工程有限公司承建，厦门兴海湾工程管理有限公司湖南分公司监理，常德市规划建筑设计院有限责任公司设计，工期为2016年10月28日-2019年4月10日。工程费预算审定金额24368430.79元（常财审〔2016〕预字688号）

资金来源为政府投资。

二、评审依据

2019年第797号财政投资项目结算评审送审单；
财政部《财政投资项目评审操作规程》（试行）（财办建〔2002〕619号）；

常德市金禹水利投资有限公司报送的结算书、竣工图、签证单及相关附件资料；
湖南省建设工程造价管理总站颁发的《2014湖南省建设工程消耗量标准》、《2014湖南省市政工程消耗量标准》、《2014湖南省安装工程消耗量标准》；

湖南省住建厅《关于取消建筑行业劳保基金与增加社会保险费有关事项的通知》（湘建价〔2016〕134号）；

湖南省住建厅《关于调整园林苗木等综合税率和社会保险费计费标准的通知 》（湘建价〔2017〕134号）

湖南省住建厅《关于调整补充增值税条件下建设工程计价依据的通知》（湘建价〔2016〕160号）；
8.湖南省住建厅《关于发布2017年湖南省建设工程人工工资单价的通知号》（湘建价〔2017〕165号）；

9．湖南省住建厅《关于发布2014年湖南省建设工程人工工资单价的通知号》（湘建价〔2014〕112号）；

10.材料价格按常德市造价站同时期材料发布价格及市场价；

11.有关的标准图集和设计、施工规范；

12.现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

古田路（水寨路-经十路）新建工程二标段费。
评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；
2. 现场踏勘；
3. 核查工程量、定额套项、取费费率和材料价格是否合理，形成初步评审结论；

4. 将评审结果与金禹水利投资有限公司对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审资料并归档，出具评审报告。
评审中发现的主要问题与审核情况

    （一）清单内增减

1．土石方开挖回填及碾压工程量多计，审减88.7万元；

2．道路路基路面工程量多计，审减16.7万元；

3. 浆砌片石挡墙、边沟、泄水孔工程量多计，审减49.15万元；

4．花岗岩缘石、砼锁边石、立石工程量多计，审减13.07万元。

5. 管沟填砂砾石工程量多计，审减6.31万元；

6. 绿化苗木工程量多计，审减6.8万元； 

7. 交通基础工程量多计，审减1.85万元；

8. 给水PE100管工程量多计，审减2.3万元； 

9. 路灯铝合金四芯电缆、接地母线工程量多计，审减2.3万元； 

10. 强弱电保护管、管沟填砂及土方挖填工程量多计，审减6.8万元； 

11．扣减工程排污费8.8万元。
（二）海绵工程 

1. 人行道铺装工程量多计、子目高套，审减19.5万元；

2. 花岗岩立石工程量多计、子目高套，审减2.3万元；

3. 防渗土工布工程量多计、定额高套、主材价格偏高，审减5.28万元；

4. 透水土工布定额高套、主材价格偏高，审减0.8万元；

5. 植草沟回填砾石、粗砂、砂质土工程量多计，审减9.6万元；

6. 消能沉淀池定额高套，审减1.2万元；

7. 花岗岩立石开孔价格偏高，审减0.6万元；

8. 渗管工程量多计、定额高套，审减1.7万元；

9. 雨水口价格偏高，审减2.3万元；
10.马尼拉草工程量多计、单价偏高，审减3.6万元。 

（三）签证部分
1. 施工便道定额高套、工程量多计、主材价格偏高，审减3.02万元；

2. 伐树清障定额高套，审减1.03万元；

3. 综合管道工程量多计，审减1.78万元；

4. 钢筋砼雨水收集管包砼工程量多计，审减5.54万元；

5. 路灯电缆工程量多计、价格偏高，审减3.15万元；

6. 防尘网定额高套，审减4.84万元；

7.  取消环保车运山砾石，超运距5km费用，审减10.79万元；
8． 材料调差工程量多计、部分主材价格偏高，审减357.8万元；

9.  尾款销项税扣2%，审减15.6万元。

六、评审结论

该项目送审金额35478100元，审定金额27847494元，审减金额7630606元，审减率21.51%（详见附表）。

附表

	古田路（水寨路-经十路）新建工程预算评审汇总表

	单位：元

	序号
	单项工程名称
	送审金额
	审定金额
	审减金额
	备  注

	1 
	投标报价
	23740590 
	23572364 
	168225 
	扣工程排污费及劳保金调整

	2 
	清单内增减部分(变更增加15%以内)
	681240 
	-876851 
	1558091 
	　

	　
	土石方工程
	1009870 
	407374 
	602496 
	　

	　
	道路工程
	416631 
	-65956 
	482587 
	　

	　
	人行道工程
	-1002597 
	-1112303 
	109706 
	　

	　
	排水工程
	38261 
	-151602 
	189863 
	　

	　
	绿化工程
	-30186 
	-96143 
	65957 
	　

	　
	交通工程
	10532 
	-7971 
	18503 
	　

	　
	给水管网
	139722 
	117015 
	22707 
	　

	　
	路灯照明
	24253 
	6059 
	18194 
	　

	　
	综合管网 
	74754 
	26676 
	48078 
	　

	3 
	清单内增减部分(变更增加15%以外)
	0 
	100989 
	-100989 
	下浮5%

	　
	道路工程
	0 
	100989 
	-100989 
	　

	4 
	变更签证部分
	4680461 
	2410446 
	2270015 
	下浮5%

	　
	海绵城市工程--道路工程
	2100900 
	1617399 
	483501 
	下浮5%

	　
	海绵城市工程--排水工程
	235349 
	187161 
	48188 
	下浮5%

	　
	海绵城市工程--绿化工程
	79918 
	55989 
	23929 
	下浮6%

	　
	其它签证
	2264294 
	549897 
	1714397 
	下浮5%

	5 
	材料调差部分
	6375809 
	2797036 
	3578773 
	　

	　
	销项税11%-9%
	0 
	-156490 
	156490 
	已拨20179501

	合   计
	35478100 
	27847494 
	7630606 
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