
常财审〔2020〕结字74号

关于白鹤山污水泵站及垃圾中转站新建项目结算评审的报告

常德市财政局政府债务管理科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的白鹤山污水泵站及垃圾中转站新建项目结算进行了评审。

一、项目概况

该项目为白鹤山污水泵站及垃圾中转站新建工程，泵站及垃圾中转站桩基础为长螺旋钻孔灌注桩。建筑室内地面为聚氨酯涂料，室内墙面及顶棚为混合砂浆底层888白色涂料面层，卫生间铺防滑地面砖，墙面白色墙砖；外墙贴青砖霹雳面砖，坡屋面铺装小青瓦。

室外沥青混凝土道路，结构层为20cm4%水泥稳定下基层+20cm5%水泥稳定上基层+8cm粗粒式沥青混凝土+4cm细粒式沥青混凝土。

室外绿化铺种马尼拉草皮，栽植栀子花、红叶石楠、山茶花球等灌木。

该项目建设单位为常德市金禹水利投资有限公司，施工单位为湖南省建银建筑工程有限公司。工程费结算总投资546万元（常发改投〔2015〕132号）预算审定金额4278024元（常财审〔2016〕预字457号）。项目于2015年2月开工，2015年6月竣工。
资金来源为单位自筹。

二、评审依据

1、2019年第1260号财政投资项目结算评审送审单；

2、财政部《财政投资项目评审操作规程》（试行）（财办建〔2002〕619号）；

3、建设方报送的工程结算书、施工合同、施工图、竣工图、设计变更、签证单及相关验收资料等；

4、湖南省住建厅《关于印发<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》(湘建价〔2014〕113号)；

5、湖南省住房和城乡建设厅《关于发布2014年湖南省建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2014〕112号）；

6、常德市造价管理站发布的施工期间建设工程材料价格的通知及市场询价；

7、常德市金禹水利投资有限公司关于《经四路、白鹤山集镇工程结算对审会议纪要》、《常德市白鹤山集镇提质改造污水泵站、垃圾中转站高压旋喷桩施工情况说明》；

8、有关的标准图集和设计、施工规范。

三、评审范围

白鹤山污水泵站及垃圾中转站新建项目桩基础、基坑支护、止水帷幕桩、建筑装饰、室外附属等工程费用。
四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2. 现场踏勘；

3. 审查、计量、分析、汇总，形成初审结果；

4. 将评审结果与常德市金禹水利投资有限公司对账,形成评审结论经复审后,由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况
斜屋面模板、回填山砾石、高压旋喷桩等工程量多计，审减76.79万元；
赶工系数核减，审减20.09万元；
主材调差审减5.4万元；
场内发电用电单价审减41.74万元；
施工便道工程量多计，审减6.5万元；
部分工程子目高套，审减27.27万元。

按相关操作规范考虑下浮，审减25.64万元。

六、评审结论

该项目送审金额为6455497元，审定金额为4414657元，审减金额2040840元，审减率31.61%（详见附表）。

	白鹤山污水泵站及垃圾中转站新建工程

结算评审汇总表

	单位：元

	序号
	项目名称
	送审金额
	审定金额
	审减金额
	备  注

	一
	合同内
	5724171 
	4201801 
	1522370 
	下浮5%

	1
	桩基础工程
	81565 
	60245 
	21320 
	

	2
	建筑工程
	1510304 
	855753 
	654551 
	

	3
	装饰工程
	214134 
	146262 
	67872 
	

	4
	土石方工程
	635287 
	574711 
	60576 
	

	5
	泵池工程
	152902 
	129869 
	23033 
	

	6
	基坑支护和止水工程
	2929256 
	2073024 
	856232 
	

	7
	道路工程
	133946 
	115823 
	18123 
	5%

	8
	绿化工程
	26471 
	14254 
	12217 
	6%

	9
	电气工程
	29168 
	25858 
	3310 
	下浮5%

	10
	给、排水工程
	6437 
	5962 
	475 
	

	11
	消防工程
	4701 
	4277 
	424 
	

	12
	赶工增加费
	
	195763 
	-195763 
	

	二
	清单漏项增加部分
	603136 
	182998 
	420138 
	

	1
	建筑工程
	25671 
	21609 
	4062 
	下浮5%

	2
	装饰工程
	96935 
	27661 
	69274 
	

	3
	打桩平台
	173997 
	0 
	173997 
	

	4
	扣除施工便道暂列金额
	-200000 
	-200000 
	0 
	

	5
	施工便道签证
	443977 
	302119 
	141858 
	下浮5%

	6
	仿古灯暂列金签证
	62556 
	31609 
	30947 
	

	三
	合同外（签证部分）
	128190 
	81553 
	46637 
	

	1
	合同外签证
	128190 
	81553 
	46637 
	下浮5%

	四
	调差
	
	-51695 
	51695 
	

	五
	合  计
	6455497 
	4414657 
	2040840 
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