
常财审〔2020〕结字13号

关于常德市第十三中学科技楼维修改造工程

结算评审的报告
常德市财政局科教科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的常德市第十三中学科技楼维修改造工程结算进行了评审。

一、项目概况

该项目位于常德市第十三中学，对科技楼进行维修改造。主要改造内容：原破旧的内墙面砖及墙裙砖全部铲除后重新粘贴墙面砖，所有墙面天棚饰乳胶墙漆；原渗水漏水的卫生间防水层铲除后重新做防水、饰面砖；原有木门和铁门拆除更换防盗门，原有普通铝合金窗拆除更换70系列铝合金6+9A+6中空玻璃推拉窗，原有的铁丝防盗网改为不锈钢防盗网，屋面系统全部进行铲除后重新做保温防水层；外墙面重新挂钢丝网、防水、真石漆饰面； 教室内更换插座及开关；其他相配套的零星工程等。

该项目由常德市城镇建筑规划设计有限责任公司设计，由湖南锦乾建设有限公司中标承建。

资金来源为政府投资。

二、评审依据

1. 财政部《财政投资项目评审操作规程（试行）》（财办建〔2002〕619号）；

2. 常德市第十三中学科技楼维修改造工程施工图、预算书等相关技术文件；

3. 湖南省住建厅《关于印发〈湖南省建设工程计价办法〉及〈湖南省建设工程消耗量标准〉的通知》（湘建价〔2014〕113号）;

4. 湖南省住建厅《关于发布2017年湖南省建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2017〕165号）;

5. 湖南省建设工程造价管理总站《关于印发2014版<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>解释汇编的通知》(湘建价建〔2015〕48号);

6. 湖南省住建厅《关于印发〈关于增值税条件下计费程序和计费标准的规定〉及〈关于增值税条件下材料价格发布与使用的规定〉的通知》（ 湘建价〔2016〕72号）；

7. 湖南省住建厅《关于调整补充增值税条件下建设工程计价依据的通知》（湘建价〔2016〕160号）；

8. 湖南省住建厅《关于取消建筑行业劳保基金与增加社会保险费有关事项的通知》（湘建价〔2016〕134号）；

9. 湖南省住建厅《关于调整建设工程销项税额税率和材料综合税率计费标准的通知》（湘建价〔2018〕101号）；

10. 常德市城市管理和行政执法局、常德市公安局、常德市住房和城乡建设局、常德市交通运输局《关于开展市城区建筑垃圾运输秩序专项整治的通告》（常城管通〔2015〕4号）；

11. 常德市建设工程造价管理站《关于发布我市新型智能型环保车运输指导价的通知》(常建价〔2016〕6号)；

12. 常德市建设工程造价管理站发布的施工同期材料价格；

13. 有关的标准图集和设计、施工规范;

14.现场踏勘了解情况。

三、评审范围

常德市第十三中学科技楼维修改造的工程费用和前期费。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2. 现场踏勘；

3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将评审结果与常德市第十三中学对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

1. 拆除工程量多计，审减3.95万元；

2. 300*600mm白色墙面砖及不锈钢防盗网工程工程量多计，审减7.42万元；

3. 玻璃幕墙子目高套，审减1.73万元；

4. 内墙天棚面刷乳胶漆工程量多计，审减2.84万元；

5. 门窗洞口侧抹水泥砂浆工程量多计，审减6.44万元；

6. 拆除石膏板吊顶、合同外新做不锈钢角线、罗马杆布艺遮光窗帘、美缝胶等工程量多计，审减9.52万元；

7. 安装工程量多计，审减1.41万元；

8 .因工程费基数审减，监理费审减0.66万元。
六、评审结论

项目送审金额2356493元，审定金额2016701元，审减金额339792元，审减率14.42%(详见附表）。

附表

	常德市第十三中学科技楼维修改造工程
结算评审汇总表 

	单位：元

	序号
	项目名称
	送审金额        
	审定金额      
	审减金额       
	备  注

	一
	工程费
	2256110 
	19922903 
	333207
	

	
	土建
	2215310 
	1903452
	311858 
	

	
	安装
	40800 
	29400 
	11400 
	

	
	扣排污费
	0 
	-6987 
	6987
	

	
	扣税
	0 
	-2962 
	2962
	

	二
	前期费
	100383 
	93798 
	6585 
	

	1
	设计费
	47183 
	47183 
	0 
	常财办发〔2017〕68号文

	2
	造价咨询费
	11714 
	11714 
	0 
	

	3
	监理费
	41486 
	34901 
	6585 
	

	
	合  计
	2356493 
	2047959 
	308534 
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