常财审〔2020〕结字26号

关于常德市纪检监察集中办案中心门卫围墙

工程结算评审的报告
常德市财政局行政政法科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托评审的常德市纪检监察集中办案中心门卫围墙工程的结算进行了评审。

项目概况

该项目位于常德市青林路以北、岩桥路以东的河洑镇三星村六组，为纪检监察集中办案中心门卫工程、围墙工程、院内杂项工程。门卫为砖混结构,建筑面积74.64㎡;围墙为镀锌钢管透视围墙、长度为534m；杂项工程包括降低场内地面标高、挖土排障、保障楼办案楼外墙面清洗、板房搭设等。
该项目由常德市天城规划建筑设计有限公司设计，常德市中房建筑工程公司施工，常德市万鑫建筑工程监理公司监理。工程于2016年6月开工，2017年12月竣工。
    二、评审依据
1．财政部《财政投资项目评审操作规程》（试行）（财办建〔2002〕619号）；

2.2018年第881号财政投资工程项目结算评审送审单；
3.常德市纪检监察集中办案中心门卫围墙工程常报送的结算书及招投标文件、施工合同、竣工图、签证单、变更单等相关资料；
4.常德市天城规划建筑设计有限公司设计的施工图、设计变更及有关资料；

5.湖南省住建厅《关于颁发<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》、《2014湖南省市政工程消耗量标准》、《2014湖南省建筑装饰装修工程消耗量标准》、《2014湖南省安装工程消耗量标准》（湘建价〔2014〕113号）;

6.湖南省住建厅《关于发布2014年湖南省建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2014〕112号）;

7.湖南省住建厅《关于发布2017年湖南省建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2017〕165号）；

8.常德市建设工程造价管理站发布的施工同期材料价格及市场询价；

9.国家现行标准规范及强制性标准；

10.现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

常德市纪检监察集中办案中心门卫及围墙工程费用。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；
    2. 现场踏勘；
    3. 核查工程量、定额套项、取费费率和材料价格是否合理，形成初步评审结论；

4. 将评审结果与市纪委市监委案件管理中心及常德市中房建筑工程公司对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况
（一）清单内
1.围墙混凝土垛模板工程量多计,审减0.5万元;

2.围墙圈梁及圈梁模板工程量多计,审减0.4万元;
3.围墙镀锌钢管栏杆工程量多计,审减0.71万元;

4.砖基础及240厚实心砖墙工程量多计,审减0.2万元;

5.石材压顶工程量多计,审减0.6万元;

6.墙面喷刷真石漆工程量多计,审减0.6万元;

7.柱面抹灰工程量多计,审减0.4万元;

8.取费及其他相关调整，审减1.14万元。         
（二） 清单外

1.卫生间防水卷材工程量多计，审减0.2万元；

2.铝合金中空玻璃窗主材价格偏高,审减0.2万元;

3.干挂米白色花岗岩主材价格偏高,审减0.8万元;

4.干挂石材后置件工程量多计，审减0.7万元；

5.质量通病防治设计费无设计不计,审减0.6万元;

6.一步台阶处火烧板面层工程量多计，审减0.4万元；     

7.混凝土垛 C15工程量多计，审减0.5万元；

8.取费及其他相关调整，审减 0.67万元。
（三）签证单部分

  1.机械开孔、计时工价格偏高，审减0.8万元；

2.保障楼、办案楼外立面清洗价格高计，审减2.0万元；

3.桥架支撑架工程量多计，审减0.7万元；

4.新建化粪池、隔油池与主体安装重复计算，审减10.7万元；

5.窗纱主材价格偏高，审减1.2万元；

6.钢管晾衣架主材价格偏高，审减0.3万元；

7.高配室增加设备电源、照明及插座工程量多计，审减0.6万元；

8.真石漆材料价格偏高，审减0.15万元；

9.电动伸缩门价格偏高，审减0.6万元；

10.外墙花岗岩材料价格偏高，审减1.8万元；

11.围墙铁艺栏杆材料价格偏高，审减1.4万元；

12.围墙灯具价格偏高，审减0.3万元；

13.取费及其他相关调整，审减9.01万元。
（四）其它

1.清单内材料、人工调差，审减0.4万元；

2.清单外按规定下浮3%，审减3.26万元；

3.合同内工程排污费0.4％无票据扣除不计，审减0.31万元；

4.合同内养老保险3.5％无票据扣除不计，审减2.5万元。
六、评审结论

该项目送审金额2268215元（不含前期费），审定金额1822001，审减金额446214元。审减率19.67%(详见附表)。

附表

	常德市纪检监察集中办案中心门卫围墙工程

结算评审汇总表

	                                            单位：元

	序号
	工程名称
	送审金额
	审定金额
	审减金额
	备 注

	1
	投标价
	909900 
	909900 
	0
	

	2
	门卫(清单内增减)
	-25451 
	-29409 
	3958 
	

	3
	围墙(清单内增减)
	-45236 
	-85620 
	40384 
	

	4
	门卫(清单外增加)
	148369 
	111078 
	37291 
	

	5
	围墙(清单外增加)
	4584 
	0
	4584 
	

	6
	签证单部分
	1214853 
	919250 
	295603 
	

	7
	扣合同内养老保险3.5％
	0
	-24698 
	24698 
	

	8
	扣合同内工程排污费0.4％
	0
	-3083 
	3083 
	

	9
	清单内材料、人工调差
	61195 
	57209 
	3986 
	

	10
	清单外及签证下浮3%
	
	-32626 
	32626 
	

	合    计
	2268215 
	1822001 
	446214 
	19.67%
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