
常财审〔2020〕结字69号

关于常德市白鹤山殡仪馆污水外排管网联通

工程结算评审的报告

常德市财政局经济建设科:

    根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的常德市白鹤山殡仪馆污水外排管网联通工程结算进行了评审。

    一、项目概况

项目位于常德市白鹤山殡仪馆院内与院外周边（S306省道边等）。该项目分为两部分：一部分为殡仪馆院内重压管及一体化污水提升泵站，另一部分为殡仪馆院外压力管顺接进入桃树岗垃圾填埋场封场工程外排管。主要施工内容为敷设DN500重力混凝土承插管、DN300PE压力管、砌筑污水检查井、安装一体化污水提升泵站，配套的管网，拆除恢复原有沥青路面等工程。   

该项目由常德市建筑设计院有限责任公司设计，常德市旺城建设监理有限公司实施监理，湖南恒欣建设工程有限公司承建。项目于2019年2月开工、于2019年4月竣工。
资金来源为政府投资加单位自筹。

    二、评审依据

1.财政部《财政投资项目评审操作规程（试行）》（财办建〔2002〕619号）；

2.常德市环境卫生管理处报送的竣工图、结算书等相关技术文件；

3.湖南省住建厅《关于颁发〈湖南省建设工程计价办法〉及〈湖南省建设工程消耗量标准〉的通知》（湘建价〔2014〕113号）；

4.湖南省住建厅《关于调整补充增值税条件下建设工程计价依据的通知》（湘建价〔2016〕160号）；

5.湖南省住建厅《关于发布2017年湖南省建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2017〕165号）；

6.湖南省住建厅《关于取消建筑行业劳保基金与增加社会保险费有关事项的通知》（湘建价〔2016〕134号）；

7.湖南省住建厅《关于调整建设工程销项税额税率和材料综合税率计费标准的通知》（湘建价〔2018〕101号）；

8.湖南省住建厅《关于调整建设工程销项税额税率和材料综合税率计费标准的通知》（湘建价〔2019〕47号）；

9. 常德市建设造价管理站《关于发布常德市二0一八年第五期建设工程材料价格的通知》；

10．有关的标准图集和设计、施工规范；

11．现场踏勘了解情况。

三、评审范围

常德市白鹤山殡仪馆污水外排管网联通工程的工程费

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2. 现场踏勘；

3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将评审结果与常德市环境卫生管理处、湖南恒欣建设工程有限公司对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；
5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况
（一）合同内

1.压力流DN300PE管排水管道等工程量多计，审减27.67万元；

2.重力流DN500混凝土承插管等工程量多计，审减5.08万元；

3.一体化污水提升泵站等工程量多计，审减1.0万元

（二）合同外
1.合同内工程量超清单量实际未发生，审减2.5万元；

2.合同外签证工程量多计、部分子目错套，审减16.4万元。

（三）政策调整销项税

政策调整销项税，审减0.28万元

六、评审结论


项目送审金额1401386元，审定金额871445元，审减金额529941元，审减率37.8%（详见附表）。

附表
	白鹤山殡仪馆污水外排管网联通工程                  结算评审汇总表

	
	
	金额单位 ：元

	序号
	 工 程 名 称
	报送金额
	审定金额
	 审减金额
	备 注

	1 
	压力流
	734226 
	457623 
	276603 
	

	2 
	重力流及提升泵站
	413631 
	352226 
	61404 
	

	3 
	合同外工程
	253530 
	64364 
	189166 
	

	4 
	扣减销项税（10%~9%）
	0 
	-2768 
	2768 
	

	
	合   计
	1401386 
	871445 
	529941 
	37.8%
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