
常财审〔2020〕结字53号

关于皂果北路（常德大道—花山河）一标段

建设工程结算评审的报告

常德市融资核算中心:

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市政府财政投资评审管理办法》，我中心对你中心委托的皂果北路（常德大道—花山河）一标段建设工程结算进行了评审。

一、项目概况

该项目为皂果北路（常德大道—花山河）的一标段，皂果北路位于常德市城北片区，道路大体呈南北走向，南起常德大道与皂果北路的交叉口，北止花山河，道路全长4834.796m。其中本次评审的一标段起点桩号K0+020，终点桩号K1+900，实长1880m；K0+020-K1+363段道路标准路幅宽50m，道路布置为10m人行道+12m机动车道+6m中央分隔带+12m机动车道+10m人行道；K1+363-K1+900道路标准路幅宽60m，道路布置为6m人行道+6.5非机动车道+3m机非分隔带+11.5m机动车道+6m中央分隔带+11.5m机动车道+3m机非分隔带+6.5m非机动车道+6m人行道。主要内容包括：机械土石方、道路、给排水、绿化、城市家具、路灯及综合管网及海绵城市工程等。

该项目由常发改投〔2012〕303号文批复立项，湖南中大设计院有限公司、常德市规划建筑设计院有限责任公司设计（海绵城市），厦门兴海湾工程管理有限公司监理，由湖南教建集团有限公司中标施工，中标金额为87269876.16元；项目预算金额92203232元（含不可预见费），项目于2016年8月开工，2018年12月竣工验收。

资金来源为政府投资。

二、评审依据

1. 财政部《财政投资项目评审操作规程（试行）》（财办建〔2002〕619号）；.

2. 2019年298号财政投资工程项目结算送审单；

3. 常德市城投龙马建设项目管理有限公司报送结算书、施工图、变更单、竣工图，签证单等结算资料；

4. 湖南省住建厅《关于印发〈湖南省建设工程计价办法〉及〈湖南省建设工程消耗量标准〉的通知》（湘建价〔2014〕113号）；

5. 湖南省住建厅《关于发布湖南省各市州建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2014〕112号）；

6. 湖南省住建厅《关于发布2017年湖南省建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2017〕165号）；

7. 常德市财政局投资评审中心《关于印发<市本级政府性建设项目评审（审计）标准操作规范（第一期）>的通知》；

8. 常德市财政局投资评审中心《市本级政府性建设项目评审（审计）标准操作规范》（第二期）；

9. 常德市财政局投资评审中心《关于印发<市本级政府性建设项目评审标准操作规范（第三期）>的通知》（常财评函〔2019〕3号）；

10. 常德市财政局投资评审中心《关于皂果北路（常德大道-花山河）工程一标段预算评审的报告》（常财审〔2016〕预字312号）；

11. 常德市城市管理和行政执法局、常德市公安局、常德市住房和城乡建设局、常德市交通运输局《关于开展市城区建筑垃圾运输秩序专项整治的通告》（常城管通〔2015〕4号）；
12. 常德市造价管理站发布的项目施工期各期材料价及市场询价；

13. 有关的标准图集和设计、施工规范;

14. 现场踏勘了解的情况。

三、评审范围
皂果北路（常德大道—花山河）一标段建设工程工程费。
四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2. 组织评审人员踏勘现场；

3. 核查工程量、定额套项、取费费率和材料价格是否合理，形成初步结果；
4. 将初步结果告知送审单位并详细对审，形成初审结论；

5. 经复审对账后，将定案表交建设单位签字盖章认可，整理档案资料，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

（一）土石方工程

清表土工程量多计，审减30.95万元；
铁路桥特殊路基处理区域工程量多计，审减119.9万元；
挖一般土方工程量多计，审减4.33万元；
余方弃置工程量多计，审减47.1万元；
土方回填及利用方场内转运工程量多计，审减32.18万元；
养老保险费、排污费扣减及其他调整，审减25.72万元。

（二）道路工程

1. 水泥稳定碎石—八字口工程量多计，审减3.83万元；

2. 安砌缘石1工程量多计，审减4.69万元；

3. 混凝土靠背（树池处，包含模板）工程量多计，审减4.53万元；

4. 混凝土靠背（生态草沟处，包含模板）工程量多计，审减1.43万元；

5. 人行道块料铺设工程量多计，审减2.27万元；

6. 水泥稳定碎石－非机动车道工程量多计，审减2.12万元；

7. 余方弃置(浆砌片石挡土墙)工程量多计，审减0.54万元；

8. 安砌缘石（安全岛及渠化岛花岗岩）工程量多计，审减6.77万元；

9. 安全岛及渠化岛块料面层铺设工程量多计，审减4.41万元；

10．K0+570-K0+840车行道排水沟工程量多计，审减1.65万元；

11. 挖沟槽土方(路施41)工程量多计，审减2.11万元；

12. 特殊路基处理时排水费用（路施24）工程量多计，审减3.19万元；

13. 养老保险费、排污费扣减及其他调整，审减31.35万元。

（三）排水工程

1. 挖沟槽土方工程量多计，审减93.21万元；

2. 箱涵井筒按砖砌井筒计价扣减价差，审减5.32万元；

3. 3.15*3.15m污水检查井混凝土井按砖砌检查井重新组价3座，审减6.14万元；

4. 雨水效能井按砖砌检查井重新组价，1.5*1.1混凝土雨水井2座按砖砌井重新组价，审减1.89万元；

5. 箱涵工程量多计，审减40.38万元；

6. 回填方工程量多计，审减15.84万元；

7. 混凝土雨水管Φ300（雨水口连接管）工程量多计，审减1.56万元；

8. 混凝土雨水管Φ1100工程量多计，审减2.42万元；

9. 雨水沟槽回填方工程量多计，审减14.88万元；

10. 混凝土污水管Φ400工程量多计，审减2.26万元；

11. 沟槽回填山砾石主材费不计（按反开挖利用方计），回填费用重复计，审减71.73万元；

12. 养老保险费、排污费扣减及其他调整，其他审减17.57万元。

（五）绿化工程

1. 整理绿化用地工程量多计，审减0.7万元；

2. 种植土回(换)填工程量多计，审减10.4万元；

3. 余方弃置工程量多计，审减2.96万元；

4. 栽植乔木（香樟）工程量多计，子目高套，审减0.5万元；

5. 栽植乔木（杨梅树）工程量多计，审减4.9万元；

6. 栽植乔木（樱花）工程量多计，审减6.31万元；

7．栽植灌木（红叶石楠）工程量多计，审减13.05万元；

8. 喷播植草籽工程量多计，审减14.42万元；

9. 喷播植草(灌木)籽工程量多计，审减9万元；

10. 栽植花卉（中叶麦冬）工程量多计，审减6.2万元；

11. 栽植花卉（时令草花）工程量多计，审减12.5万元；

12. 铺种草皮工程量多计，审减21.7万元；

13. 树木支撑架、草绳绕树干工程量多计，审减3.5万元；

14. 栽植乔木八月桂工程量多计、单价偏高，审减12.2万元；

15．栽植乔木原生紫薇工程量多计、单价偏高，审减17万元；

16. 栽植灌木黄花魁工程量多计，审减1.08万元；

17. 有机肥暂列金无证明资料不计，审减49.39万元；

18．桩景工程量多计、单价偏高，审减34.6万元；

19. 兰引三号加黑麦草籽工程量多计，审减9万元；

20. 养老保险费、排污费扣减及其他调整，审减50.67万元。

（六）海绵城市

1. 人行道块料铺设工程量多计，审减8.55万元；

2. 生态草沟砾石回填工程量多计，审减1.63万元；

3. 生态草沟渗管处土工合成材料及砂砾石回填工程量多计，审减1.12万元；

4. 挖生态草池沟槽土方及余方弃置工程量多计，审减1.59万元；

5. 养老保险费、排污费扣减及其他调整，审减4.88万元。

（七）路灯工程及景观灯工程

1．双臂LED路灯工程量多计，审减16.3万元；

2. 余方弃置工程量多计，审减0.5万元；

3. 铝合金电缆工程量多计，审减3.6万元；

4．路灯线配管工程量多计，审减1.8万元；

5．路灯接线井工程量多计，审减2.1万元；

6．接地母线工程量多计，审减1.3万元；

7．过街管混凝土包封用工程量多计，审减2万元；

8. 养老保险费、排污费扣减及其他调整，审减10.52万元。

（八）综合管网工程

1. 沟槽基坑回填砂工程量多计，审减28万元；

2．电气配管工程量多计，审减20.5万元；

3．管沟土方工程量多计，审减7.4万元；

4．余方弃置工程量多计，审减4.1万元；

5．回填方工程量多计，审减4.9万元；

6. 余方弃置工程量多计，审减2.9万元；

7. 电气配管工程量多计，审减7.7万元；

8. 砌筑电力电缆手孔井工程量多计，审减1万元；

9. 配管混凝土垫层C15工程量多计，审减2.5万元；

10. 路灯配管过街混凝土包封C20工程量多计，审减8万元；

11. 过街混凝土包封用工程量多计，审减3.9万元；

12. 养老保险费、排污费扣减及其他调整，审减19.68万元。

（九）污水压力管安装

1. 挖沟槽土方工程量多计，审减1.9万元；

2．回填方工程量多计，审减1.2万元；

3. 余方弃置工程量多计，审减0.76万元；

4．污水压力管材料价格另行调差，审减227.61万元；

5. 养老保险费、排污费扣减及其他调整，其他审减11.07万元。

（十）给水工程

1. 球墨铸铁管工程量多计，审减18.3万元；

2．挖沟槽土方工程量多计，审减0.3万元；

3. 回填方工程量多计，审减1.8万元；

4. 余方弃置等工程量多计，审减0.4万元；

5．硬密封偏心半球阀DN400(带甲乙短管）工程量多计，审减14.8万元；

6. 球墨铸铁四通DN400*400工程量多计，审减1.3万元；

7. 砌筑井工程量多计，审减3.1万元；

8. 硬密封偏心半球阀DN400(带甲乙短管）工程量多计，审减1万元；

9. 养老保险费、排污费扣减及其他调整，审减26.48万元。

（十一）交通设施基础

交通设施基础工程量多计，审减15.2万元。

（十二）变更签证项目

1. 鱼塘面积增补工程量多计、取费调整，审减145.03万元；

2. 扫障、除杂工程量多计、取费调整，审减5.3万元；

3. 建筑垃圾外运工程量多计、取费调整，审减0.97万元；

4. 箱涵特殊处理工程量多计、取费调整，审减1.84万元；

5. 箱涵台背回填工程量多计、取费调整，审减51.75万元；

6. 污水压力管临时发电机组台班使用费应扣减电差价、租赁不另计、取费调整，审减4.11万元；

7. 临时排水沟工程量多计、取费调整，审减2.17万元；

8. 混凝土包封工程量多计、取费调整，审减3.23万元；

9. 拆除房屋基础及障碍物工程量多计、子目高套、取费调整，审减1.48万元；

10. 抽水台班工程量多计、取费调整，审减19.1万元；

11. 铲除杂草、顺接混凝土村道工程量多计、取费调整，审减1.22万元

12. 吉生路改造段变更工程量多计、取费调整，审减366.41万元；

13. 雨污水管封堵价格偏高、取费调整，审减7.56万元；

14. 彩色沥青价格调整工程量多计、价格高套、取费调整，审减4.04万元；

15. 铁路桥渐变段变更--绿化工程工程量多计、取费调整，审减5.2万元；

16. 山砾石掺水泥含量调整、取费调整，审减12.49万元

（十三）人工及材料调差

人工、材料上涨调差数量多计、价格取值高套，部分下跌材料未调减，审减1352.19万元。

（十四）其他

施工单位提供了渣土处置费非税票据缴费凭证和银行电子回单，按票据金额计渣土处置费，审增15.94万元；
施工单位提供了工伤保险金票据，根据计价办法的解释和湘政办发〔2016〕51号文，审增规费26.69万元。

六、评审结论

该项目送审金额131777244元，审定金额98592189元,审减金额33185055元，审减率25.18%（详见附表）。

附表

	皂果北路（常德大道-花山河）一标段建设工程
结算评审汇总表



	
	
	
	金额单位：元

	序号
	评审内容
	送审金额
	审定金额
	审减金额
	备  注

	一
	清单内(含15%内增减）
	94606117.95
	76909062.14
	17697055.81
	

	1
	土方工程
	19418396.35
	16232191.74 
	3186204.61 
	

	2
	道路工程
	33517295.35
	31942049.21 
	1575246.14 
	

	3
	排水工程
	14717055.57
	12196932.48 
	2520123.09 
	

	4
	绿化工程
	6447496.17
	1394254.43 
	5053241.74 
	

	5
	交通设施基础
	276566.7
	124590.46 
	151976.24 
	

	6
	路灯工程
	3005282.62
	2592184.31 
	413098.31 
	

	7
	景观灯工程
	64369.51
	52234.55 
	12134.96 
	

	8
	综合管网工程
	5911222.38
	4639371.85 
	1271850.53 
	

	9
	污水压力管安装工程
	4518252.15
	2092826.18 
	2425425.97 
	

	10
	给水工程
	2841421.5
	2166614.97 
	674806.53 
	

	11
	海绵城市道路工程
	3467051.29
	3202079.94 
	264971.35 
	

	12
	海绵城市排水工程
	211489.39
	184823.18 
	26666.21 
	

	13
	海绵城市绿化工程
	210218.97
	88908.84 
	121310.13 
	

	二
	超清单15%以上部分
	717369.84 
	4643906.19 
	-3926536.35 
	

	1
	土方工程
	0.00 
	584366.50 
	-584366.50 
	已下浮5%

	2
	道路工程
	0.00 
	886378.36 
	-886378.36 
	已下浮5%

	3
	排水工程
	717369.84 
	505453.02 
	211916.82 
	已下浮5%

	4
	绿化工程（含调差）
	0.00 
	2222463.50 
	-2222463.50 
	已下浮6%

	5
	路灯工程
	0.00 
	44030.52 
	-44030.52 
	已下浮5%

	6
	综合管网工程
	0.00 
	166077.03 
	-166077.03 
	已下浮5%

	7
	海绵城市道路工程
	0.00 
	235137.26 
	-235137.26 
	已下浮5%

	三
	变更签证项目
	9884955.56
	3565947.83 
	6319007.73 
	已下浮5%

	四
	人工及材料调差
	26568800.92
	13046846.88 
	13521954.04 
	已下浮5%

	五
	其他
	0.00 
	426426.23 
	-426426.23 
	

	
	合  计
	131777244 
	98592189 
	33185055 
	25.18%
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