常财审〔2020〕结字54号

关于常德市第一中学食堂架空层装饰改造工程结算评审的报告

常德市财政局科教科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的常德市第一中学食堂架空层装饰改造工程结算进行了评审。

    一、项目概况
该项目为常德市第一中学食堂架空层装饰改造工程。主要施工内容：室内部分墙体拆除；地面局部下降，面层做环氧树脂自流平地面；墙面刷乳胶漆，天棚铝合金格栅吊顶；新建墙体，安装门窗、夹胶玻璃雨篷及水电等。

该项目由常德市城镇建筑规划设计有限公司公司设计、湖南兴邦建设工程咨询有限公司监理、湖南一帆装饰设计工程有限公司施工。施工时间为2019年2月2日至2019年3月26日。工程预算审定金额614415元，其中工程费567658元、不可预见费17030元、前期费29727元，详见常财审〔2018〕预字429号。                        

资金来源为政府投资。

二、评审依据

1. 财政部《财政投资项目评审操作规程（试行）》（财办建〔2002〕619号）；

2. 常德市第一中学报送的竣工资料及竣工图；

3. 湖南省住建厅《关于颁发〈湖南省建设工程计价办法〉及〈湖南省建设工程消耗量标准〉的通知》（湘建价〔2014〕113号）；

4. 湖南省住建厅《关于印发<关于增值税条件下计费程序和计费标准的规定>及<关于增值税条件下材料价格发布与使用的规定>的通知》（湘建价〔2016〕72号）； 

5. 湖南省住建厅《关于调整补充增值税条件下建设工程计价依据的通知》（湘建价〔2016〕160号）； 

6. 湖南省住建厅《关于取消建筑行业劳保基金与增加社会保险费有关事项的通知》（湘建价〔2016〕134号）；

7. 湖南省建设工程造价管理总站《关于印发〈2014版湖南省建设工程计价办法〉及〈湖南省建设工程消耗量标准〉解释汇编（一）的通知》（湘建价建〔2016〕8号）；

8. 湖南省建设工程造价管理总站《<湖南省建设工程计价办法>》及<湖南省建设工程消耗量标准>解释汇编（二）》（湘建价建〔2018〕4号）；

9. 湖南省住建厅《关于发布2017年湖南省建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2017〕165号）；

10. 常德市建设工程造价管理站《关于发布我市新型智能环保车运输指导价的通知》（常建价〔2016〕06号）；

11. 常德市建设工程造价管理站发布的材料价格；

12. 常德市财政局投资评审中心《关于印发市本级政府性建设项目评审（审计）标准操作规范（第三期）的通知》；

13. 各种相应的标准图集和设计、施工规范；

14. 其他相关资料。

三、评审范围

评审范围包括常德市第一中学食堂架空层装饰改造工程费及前期费用。

四、评审程序

1. 根据评审任务，拟定评审实施方案；

2. 熟悉资料，组织评审人员踏勘现场；

3. 核查工程量、定额套项、取费费率和材料价格是否合理，形成初步结果；
4. 将审核结果告知送审方并详细对审，形成初审结论；

5. 经复审后，将定案表送建设单位签字盖章认可，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

1. 砖砌体工程量多计，审减0.18万元；

2．铲除涂料面层工程量多计，审减0.1万元；

3. 台阶工程量多计，审减0.2万元；

4. 地面工程量多计，审减0.26万元；

5. 墙面一般抹灰及内墙漆工程量多主地，审减0.35万元；

6. 天棚乳胶漆工程量多计，审减0.45万元；

7. 铝合金格栅天棚工程量多计，审减0.35万元；

8. 外墙面砖的防水单价报送偏高，审减0.33万元；

9. 钢化玻璃门报送价格偏高，审减0.23万元

10. 花岗岩板报送价格偏高，审减1.54万元；

11. 安装部分管线工程量多计及主材价格报送偏高，审减1.98万元

12. 扣减未拨付工程款销项税额差，审减0.52万元。

六、评审结论

该项目报审金额658748元，审定金额599317元，审减59431元，审减率9.02%（详见附表）。

附表

	常德市第一中学食堂架空层装修改造工程

结算评审汇总表

	单位：元

	序号
	分项名称
	报审金额
	审定金额
	审减金额
	备  注

	一
	工程费
	629021.00 
	569590.00 
	59431.00 
	

	1 
	合同价
	566000 
	566000 
	0 
	

	2 
	合同内增减
	-45563 
	-89226 
	43663 
	

	①
	装修工程
	-52851 
	-78140 
	25289 
	

	②
	安装工程
	7288 
	-11086 
	18374 
	

	3 
	合同外工程
	108584 
	98042 
	10542 
	

	4 
	未付工程款扣减销项税
	
	-5226 
	
	

	二
	前期费
	29727 
	29727 
	0 
	

	1 
	设计费
	15326 
	15326 
	0 
	常财办发〔2017〕68号文

	2 
	工程监理费
	11230 
	11230 
	0 
	

	3 
	工程造价费
	3171 
	3171 
	0 
	

	三
	合计
	658748 
	599317 
	59431 
	9.02%
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