
常财审〔2020〕结字27号

关于常德市环卫雨水利用工程结算评审的报告

常德市财政局经济建设科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的常德市环卫雨水利用工程结算进行了评审。

一、项目概况

该项目涉及我市海绵城市建设验收工作，主要在粟家垱、杨武垱机埠各建一个取水点，安装4台雨水综合利用取水泵，修建潜水泵集水池、休息控制室、管道、阀门、取水消防栓等，利用穿紫河流域内储水，通过取水泵抽入环卫洒水车，用于日常洒水保洁，做到雨水综合利用。

该项目由常德市规划建筑设计院有限责任公司设计，常德市怀德建设监理有限公司监理。常德市固城市政建设有限公司施工。该项目预算审定金额1270128元（常财审〔2017〕预字350号，施工时间为2017年10月至12月。
资金来源为政府投资。

二、评审依据

1. 财政部《财政投资项目评审操作规程（试行）》（财办建〔2002〕619号）；

2. 常德市市政公用事业管理局报送的结算书、竣工图及相关结算资料；
3. 湖南省住建厅《关于印发〈湖南省建设工程计价办法〉及〈湖南省建设工程消耗量标准〉的通知》（湘建价〔2014〕113号）;

4. 湖南省住建厅《关于发布2014年湖南省建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2014〕112号）;

5. 湖南省住建厅《关于调整补充增值税条件下建设工程计价依据的通知》（ 湘建价〔2016〕160号）；

6. 常德市建设工程造价管理站《关于发布常德市二0一七年第三期建设工程材料价格的通知》（常建价〔2017〕9号）；
9. 常德市建设工程造价管理站《关于发布常德市二0一七年第二期安装工程材料价格的通知》（常建价〔2017〕21号）；

10. 有关的标准图集和设计、施工规范；

11. 现场踏勘了解情况。

三、评审范围

常德市环卫雨水利用工程费用及前期费。
四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2. 现场踏勘；

3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将初步结论与常德市市政公用事业管理局及对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况
1.粟家垱休息控制室垫层、贴砖等工程量多计，审减0.79万元；

2. 粟家垱集水、阀门井垫层等工程量多计，审减2.6万元；

3. 粟家垱安装部分管道等工程量多计、定额高套、水泵等主材价格偏高，审减17.6万元；

4. 粟家垱签证部分工程量多计、定额高套，审减7.4万元；

5. 杨武垱休息控制室基础垫层、地面贴砖等工程量多计，审减0.79万元；

6. 杨武垱集水、阀门井垫层及砼等工程量多计，审减6.42万元；

7. 杨武垱安装部分管道等工程量多计、定额高套、水泵等主材价格偏高，审减9.36万元；

8. 杨武垱签证部分工程量多计、定额高套，审减0.49万元；

9. 前期费按规定计算，审减2.18万元。

六、评审结论

项目送审金额1424067元，审定金额946609元，审减477458元，审减率33.3%（详见附表）。

附表

常德市环卫雨水利用工程结算评审汇总表

单位：元

	序号
	项 目 名 称
	报送金额
	审定金额
	审减金额
	备  注

	一
	工 程 费
	1358842
	903219
	455623
	

	1
	栗家垱
	802061
	517269
	284792
	

	2
	杨武垱
	556781
	385950
	170831
	

	二
	前 期 费
	65225
	43390
	21835
	

	1
	设计费
	20383
	13548
	6835
	

	2
	监理费
	20383
	13548
	6835
	

	3
	造价咨询费
	10871
	10871
	0
	

	4
	建设单位管理费
	13588
	5422
	8166
	

	
	合  计
	1424067
	946609
	477458
	33.5%
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