
常财审〔2020〕结字81号

关于常德市第六中学初中部综合楼主体及附属工程前期费用结算评审的报告

常德市财政局科教科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托评审的常德市第六中学初中部综合楼主体及附属工程前期费用结算进行了评审。

一、项目概况

常德市第六中学初中部包括1#-2#教学楼、实验楼、办公楼、连廊及室外管网、铺装、绿化等工程，项目总造价3970.84万元。

本次评审的前期费用包括可行性研究报告编制费、工程测绘费、监理费、造价咨询费、检测费、建设单位管理费等。                            
资金来源为政府投资。

二、评审依据

1.财政部《财政投资项目评审操作规程（试行）》（财办建〔2002〕619号）；

2.常德市第六中学送审的结算资料；

3.常德市财政局、常德市物价局《关于降低本级政府投资项目部分报建服务费标准的通知》（常价服〔2011〕51号）;

4.国家发展改革委、建设部关于印发《建设工程监理与相关服务收费管理规定》的通知（发改价格〔2007〕670号）；

5.国家计委、建设部关于发布《工程勘察设计收费管理规定》的通知（计价格〔2002〕10号）；

6.湖南省物价局关于印发《湖南省建设工程造价咨询服务收费管理办法》的通知（湘价服〔2009〕81号）；

7.造价咨询合同、监理合同、工程检测合同等；

三、评审范围

评审范围为常德市第六中学初中部主体工程及附属工程的前期费用（不含地质勘探费、工程设计费）。
四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2. 现场踏勘；

3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将评审结果与常德市第六中学对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题及审核情况
1.主体工程监理费多计，审减5.06万元；

2.附属工程监理费多计，审减3.64万元；

3.劳保基金多计，审减3万元；

4.施工图纸审查费多计，审减0.2万元；

5.工程检测费多计，审减10.1万元。

六、评审结论

该项目报审造价为2130722元，审定造价为1910877元，审减219845元，审减率10.32%（详见附表）。

附表

	常德市第六中学初中部主体及附属工程前期费用

评审汇总表

	金额单位：元

	序号
	评审内容
	送审金额
	审定金额
	审减金额
	备   注

	1 
	主体工程造价咨询费
	96000 
	96000 
	0 
	　

	2 
	附属工程造价咨询费
	59840 
	59840 
	0 
	　

	3 
	地勘监理费
	6320 
	6305 
	15 
	　

	4 
	主体工程监理费
	435400 
	384704 
	50696 
	　

	5 
	附属工程监理费
	200000 
	163547 
	36453 
	　

	6 
	劳保基金
	468200 
	438200 
	30000 
	　

	7 
	环境评估报告编制费
	12000 
	12000 
	0 
	　

	8 
	施工图检测费
	13000 
	11038 
	1962 
	　

	9 
	检测费
	457386 
	356668 
	100718 
	　

	10 
	测绘费
	25200 
	25200 
	0 
	　

	11 
	建设单位管理费
	357376 
	357376 
	0 
	　

	 
	合  计
	2130722 
	1910877 
	219845 
	10.32%
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