
常财审〔2020〕结字22号

关于新河东路（朗州路-荷花路）新建工程

结算评审的报告

常德市财政局政府债务管理科：

 根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的新河东路（朗州路-荷花路）新建工程进行了结算评审。

项目概况

新河东路项目全长1879米，西起武陵大道、东至紫缘路，由常发改投〔2006〕239号批复立项。由于征地拆迁原因分段施工，第一段（武陵大道-朗州路）已完成结算评审，见常财审〔2017〕审结字21号。此次评审为第二段（朗州路-荷花路），该段长675米，宽 20米，其中车行道宽14米，两侧各3米人行道；道路等级为城市支路Ⅱ级，路面结构为改性沥青混凝土路面；设计交通年限为15年。第三段（荷花路-紫缘路）已另行立项调批为2019年城建计划项目，预算评审文号为常财审〔2019〕预字243号。

该项目由常德市建筑设计院有限责任公司设计，常德市怀德建设监理有限公司监理，常德市三明市政建设有限公司施工。项目于2009年4月开工，2019年5月竣工验收。

资金来源为政府资金。

评审依据

1.2019年第529号常德财政投资工程项目结算评审送审单；

2.常德市住房和城乡建设局报送的结算书、竣工图及其它相关资料；
3.湖南省住建厅《关于印发<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》（湘建价〔2006〕330号）；

4.湖南省住建厅《关于印发<调整工程安全防护、文明施工措施费>的通知》（湘建价〔2007〕403号）；
5.常德市造价管理站发布的施工期间建设工程材料价格的通知及市场询价；
6.国家现行标准规范及强制性标准；

7.现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

新河东路（朗州路-荷花路）新建的工程费。

四、评审程序

1.成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2.现场踏勘；

3.审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4.将评审结果复审后与常德市住房和城乡建设局对账,形成评审结论,由其签字盖章认可；

5.整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。
五、评审中发现的主要问题及审核情况

（一）合同内
1.土方工程量多计、变更部分工程量合同外重组单价，审减22.78万元；
2.路基换填山砾石工程量重复，审减39.85万元；
3.部分检查井井深与清单不符，清单外重组单价，审减2.8万元；

4.种植土工程量多计，审减0.35万元；

5.电缆、电气配线工程量多计，审减2.25万元；

6.管道扣除井室所占长度，审减4.04万元。

（二）合同外
1.余土方外运工程量多计及子目高套，审减4.03万元；

2.清单内30cm山砾石底基层扣除，单独计取路床碾压检测计入清单外，审增1.18万元；

3.沟槽外购山砾石回填工程量多计，审减27.77万元；

4.排水管道主材单价偏高，审减0.94万元；
5.弱电9*UPVC110过街护管C20钢筋砼审减不计，路灯人行道护管工程量多计，得力西小型断路器已含在路灯单价内，回填砂扣减井室所占体积，审减19.58万元；
6.无名道路部分子目高套、机械进出场多计、施工围挡扣除，审减10.19万元；
7.合同内材料调差，审减12.27万元；
8.合同外下浮6.08%，审减5.93万元。
六、评审结论
该项目报审金额9419329元，审定金额7903592元，审减金额1515737元，审减率为16.09%（详见附表）。
附表

新河东路（朗州路-荷花路）新建工程

结算评审汇总表

     单位：元

	序号
	项目名称
	报送金额
	审定金额
	审减金额 
	备  注

	一
	合同内
	7915185
	6987774
	927411
	

	1
	土方工程
	1791372
	1395028
	396344
	

	2
	道路工程
	3360195
	2961633
	398562
	

	3
	排水工程
	948568
	882382
	66186
	

	4
	绿化工程
	70061
	66576
	3485
	

	5
	路灯安装工程
	664911
	642430
	22481
	

	6
	电力管道工程
	568412
	546135
	22277
	

	7
	有线及弱电管道工程
	511667
	493591
	18076
	

	二
	合同外
	1504144
	915818
	588326
	下浮6.08%

	1
	 土方工程
	193069
	287848
	-94779
	

	2
	道路工程
	65363
	77161
	-11798
	

	3
	排水工程
	645089
	376537
	268552
	

	4
	 安装工程
	378174
	176404
	201770
	

	5
	新增无名路工程
	222449
	120541
	101908
	

	6
	合同内材料调差
	0
	-122673
	122673
	

	三
	合计（一+二）
	9419329
	7903592
	1515737
	16.09%
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