
常财审〔2020〕结字43号

关于万金陵园环山路改造工程

结算评审的报告

常德市财政局社会保障科:

    根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的万金陵园环山路改造工程结算进行了评审。

    一、项目概况

该项目位于常德市万金陵园，主要内容包括园区内原混凝土路面凿毛，涂刷乳化沥青两遍，铺高8CM厚粗粒式沥青，4CM厚细粒式沥青；新建沥青路面。

该项目由上海都市建筑设计有限公司设计设计，常德市怀德建设监理有限公司监理负责监理，湖南匠鑫建设工程有限公司负责施工,施工时间为2019年6月至2019年10月。

资金来源为政府投资。

 二、评审依据

1.财政部《财政投资项目评审操作规程（试行）》（财办建〔2002〕619号）；

2.常德市殡葬事务中心报送的结算书、竣工图及相关结算资料；

3.湖南省住建厅《关于颁发〈湖南省建设工程计价办法〉及〈湖南省建设工程消耗量标准〉的通知》（湘建价〔2014〕113号）；

4.湖南省住建厅《关于发布2019年湖南省建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2019〕130号）；

5.湖南省住建厅《关于调整建设工程社会保险费计费标准的通知》（湘建价〔2019〕61号）；

6.湖南省住建厅《关于调整建设工程销项税额税率和材料价格综合税率计费标准的通知》（湘建价〔2019〕47号）；

7. 常德市建设造价管理站发布的建设工程材料价格。
8．有关的标准图集和设计、施工规范；

9．现场踏勘了解情况。

三、评审范围

万金陵园环山路改造工程的工程费用。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2. 现场踏勘；

3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将评审结果与常德市殡葬事务中心对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

1. 合同内工程量多计，审减18.67万元；

2. 清单内减少及增量15%以内多报，审减9.12万元；
3. 签证单02工程量多计，审减1.12万元；
4. 签证单03抗裂贴及伸缩缝为合同外增加工程量，工程量多计，下浮5%后，审减5.26万元；
5. 签证单04工程量多计，审减0.65万元；
6. 土工布工程量多计，审减7.71万元；

7. 合同外增加路面凿毛，下浮5%后，审增2.34万元；
8. 人工、材料调差部分，审减1.78万元。

六、评审结论


项目送审金额2572170元，审定金额2228384元，审减金额343786元，审减率13.37%（详见附表）。

附表

	万金陵园环山路改造工程结算评审汇总表

	单位：元

	序号
	项目名称
	送审金额
	审定金额
	审减金额
	备 注

	1
	合同价
	2255168 
	2068445 
	186723
	

	2
	清单内减少及增量15%以内
	91239
	0
	91239 
	

	3
	清单内人工工资、材料调差
	92055 
	74283
	17772 
	

	4
	签证单
	133708 
	26066
	107642
	

	5
	合同外增加
	0
	59590
	-59590
	下浮5%

	
	合  计
	2572170 
	2228384 
	343786 
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