常财审〔2020〕结字84号

关于泽远安置小区场地平整及临时道路工程

结算评审的报告

常德市财政局综合规划科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的泽远安置小区场地平整及临时道路工程结算进行了评审。

项目概况

该工程位于武陵区丹洲乡窑港路以南，小区西面、南面为城市规划道路，东面现为敞开式排水渠。该项目总用地面积75.4亩，规划建7栋高层，5栋多层（含幼儿园、物管房）。主要建设内容包括砍树清表、土方回填、砖渣回填、片石临时道路、清淤排障等。
该项目由常德市发改委常发改投〔2015〕244号文批复立项，常德市天城规划建筑设计有限公司设计、常德市怀德建设监理有限公司实施监理, 湖南湘源建设工程有限公司施工,项目于为2015年11月开工，2016年11月竣工验收。

资金来源为政府投资。

    二、评审依据
1. 财政部《财政投资项目评审操作规程》（试行）（财办建〔2002〕619号）；

2. 2019年第205号财政投资工程项目结算评审送审单；

3. 常德市天健置业有限公司报送的结算书及招投标文件、施工合同、签证单、变更等相关资料；

4. 常德市国土资源规划测绘院提供的竣工测量图；

5. 湖南省住建厅《关于颁发<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》（湘建价〔2014〕113号文）;

6. 湖南省住建厅《关于发布2014年湖南省建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2014〕112号）；

7. 常德市公寓楼安置工作领导小组《关于调整市江北城市规划区公寓楼安置小区前期土方回填及挡土墙工程建设、造价标准的通知》（常安组〔2011〕10号）；

8. 常德市造价站发布的施工同期材料价格及市场询价；

9. 国家现行标准规范及强制性标准；

10. 现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

 泽远安置小区场地平整及临时道路工程的工程费。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；
    2. 现场踏勘；
    3. 核查工程量、定额套项、取费费率和材料价格是否合理，形成初步评审结论；

4. 将评审结果与常德市天健置业有限公司对审，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

1. 清表工程量多计，审减4.52万元；

2. 临时道路回填块石（除地下室以外部分）合同外重新组价,审减1.82万元；

3. 回填土方（现场签证记录06）工程量多计，审减4.67万元；

4. 拆除路面工程量少计，审增0.16万元； 

5. 破除房屋地坪（厚12mm）合同外重新组价子目高套，审减2.39万元；

6. 破除泥塘挡土墙（毛石砌筑）合同外重新组价，审减 0.45万元；

7. 砍伐乔木子目高套，审减4.83万元；

8. 拆除房屋基础工程量多计，单价偏高，审减2.92万元；

9. 扣除砼碴、砖碴外运，审减2.25万元；
10. 大型机械进出场重复计算，审减1.18万元；

11. 合同外下浮0.71万元（按常安组〔2011〕10号文件计价部分不下浮）；
12. 扣减合同外工程排污费、养老保险费及取税审减4.65万元。
六、评审结论
项目工程费用送审金额1268716元，审定金额963403元，审减金额305313元，审减率24.06%（详见附表）。

	泽远安置小区场地平整及临时道路工程

结算评审汇总表

	单位：元

	序号
	工 程 名 称
	送审金额
	复审金额
	审减金额
	备  注

	一
	工程费
	1268716 
	963403 
	305313 
	

	1
	泽远安置小区场地平整及临时道路工程(合同价内)
	948090 
	268107 
	679983 
	

	2
	泽远安置小区场地平整及临时道路工程(合同价外)
	320626 
	696352 
	-375726 
	

	3
	材料调差
	
	-1056 
	1056 
	

	二
	合  计
	1268716 
	963403 
	305313 
	24.06%
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