







             常财审〔2020〕结字12号

关于武陵区步行街城市道路改造工程
结算评审的报告

常德市财政局经济建设科:
根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的武陵区步行街城市道路改造工程结算进行了评审。
一、项目概况
该工程道路全长475米，平均宽13.7米。主要内容包括拆除原有花岗岩板面层后新做沥青混凝土路面，具体做法：0.5L/M2透油层+土工格栅+8CM厚AC-25粗粒式沥青混凝土+0.5L/M2粘油层+4CM厚SMA-13壳牌改性沥青玄武细粒式沥青混凝土。另外对原有塑胶雨水篦子、检查井井盖、井座进行更换。                                                           
该项目由于工期紧张，开工时未明确建设单位，也未进行招投标及前期报建工作，结算缺少前期资料，导致该项目未进行施工图设计，即本项目无设计单位。
该项目由常德市旺城建设监理有限公司进行工程监理，常德市市政建设总公司承包施工。
项目于2013年8月2日开工，2013年8月5日竣工。
资金来源为政府投资。
二、评审依据
1.2019年第902号财政投资工程项目结算评审送审单；
2.常德市市政建设总公司报送的工程结算书、竣工图及竣工验收技术资料等；
3.湖南省住建厅《关于颁发<湖南省建设工程计价办法及有关工程消耗量标准>的通知》（湘建价〔2009〕406号）；
4.湖南省住建厅《关于发布湖南省各市州建设工程人工工资单价》的通知（湘建价〔2012〕237号）； 
5.湖南省建设厅《关于<调整工程安全防护、文明施措施费>的通知》（湘建价〔2007〕403号）；
6.湖南省造价站《关于印发<湖南省建筑工程计价办法>及有关工程消耗量标准统一解释汇总及勘误的通知》（湘建价〔2007〕34号）；
7.湖南省造价站《关于印发<湖南省建筑工程计价办法>和工程消耗量标准水平协态调整及统一解释的通知》（湘建价〔2008〕31号）；
8.湖南省造价站《关于贯彻执行<湖南省建筑工程计价办法>若干问题的通知》（湘建价〔2009〕3号）；
9.常德市造价站《关于发布常德市二〇一三年第一期沥青混凝土材料价格的通知》（常建价〔2013〕11号）；
10.常德市造价管理站发布的施工同期材料预算价格及市场询价；
11.关于“三改四化”项目结算评审有关问题处理第1、2次会议纪要；
12.国家现行标准规范及强制性标准；
13.现场踏勘了解的情况。
三、评审范围
武陵区步行街城市道路改造工程工程费。
四、评审程序
1.成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；
2.组织评审人员踏勘现场；
    3.审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；
4.将评审结果与常德市市政建设总公司对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；
5.整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。
五、评审中发现的主要问题及审核情况
1.拆除路面花岗岩板外运、锯缝机锯缝等按三改四化工程包干价计算，审减12.6万元；
2.DN800承重型钢纤维双层防坠井盖单价偏高，审减0.4万元；
3.5.5*0.4m钢制雨水篦子定额子目高套，审减2.8万元；
4.SMA-13壳牌改性沥青玄武细粒式沥青混凝土单价偏高，审减15.8万元；
5.乳化沥青单价偏高，审减4.3万元；
6.粗粒式沥青混凝土单价偏高，审减17.9万元；
7.土工格栅单价偏高，共审减3.6万元；
8.大型机械进出场及安拆费按财评统一标准计算，审减0.4万元；
9.夜间施工增加费与赶工系数重复，不予计算，审减14万元；
10.施工围挡按三改四化工程包干价计算，审减2.6万元；
11.赶工系数人工、机械按1.2计算，审减3.4万元；
12.取费基数变化及其它合计审减10.8万元；
13.工程排污费未提供相关票据，不予计算，审减0.7万元；
14.因本项目未进行招投标，依据财评相关规定，市政按实结算下浮5%，审减8.5万元。
六、评审结论	
该项目送审金额2725423元，审定金额1746967元，审减金额978456元，审减率35.9%(详见附表)。
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附表
	武陵区步行街城市道路改造工程结算
评审汇总表

	
	
	
	
	
	单位：元

	序号
	项目名称
	送审金额
	审定金额
	审减金额
	备  注

	一
	工程费用
	2725423
	1832858
	892565
	

	二
	下浮5%
	
	-85891
	85891
	锯缝机锯缝，拆除、解体、外运料1KM，
拆除料外运每增加1KM等
有关三改四化工程包干价不参与下浮

	 
	合   计
	2725423
	1746967
	978456
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