
常财审〔2020〕结字33号

关于东万等5个公寓式安置小区电梯采购及安装工程结算评审的报告

常德市财政局综合规划科：

    根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的东万等5个公寓式安置小区电梯采购及安装工程结算进行了评审。

    一、项目概况

该项目为东万等5个公寓式安置小区电梯采购及安装工程，包含东万、白鹤山、石公庙、台家铺、渔民5个安置小区共76台电梯采购及安装。 

该项目建设单位为湖南泰达置业有限公司，施工单位为杭州西奥电梯有限公司。

    资金来源为政府投资。

    二、评审依据

1. 2019年511号财政投资工程项目结算评审送审单；

2. 财政部《财政投资项目评审操作规程（试行）》（财办建〔2002〕619号）；

3. 湖南泰达置业有限公司送交的招投标文件、中标通知书、电梯设备买卖合同及安装合同、电梯检验检测资料、结算书等；

4. 湖南省住房和城乡建设厅《关于颁发<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》（湘建价〔2014〕113号）;

5. 湖南省住房和城乡建设厅《关于印发<关于增值税条件下计费程序和计费标准的规定>及<关于增值税条件下材料价格发布与使用的规定>的通知》（湘建价〔2016〕72号）；

6. 有关的标准图集和设计、施工规范；

7. 现场踏勘了解的情况。

    三、评审范围

    东万、白鹤山、石公庙、台家铺、渔民5个公寓式安置小区电梯采购及安装工程费。
    四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2. 现场踏勘；

3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成评审结论；

4. 将评审结果发给湖南泰达置业有限公司及杭州西奥电梯有限公司，并与之对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；
5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。
    五、评审中发现的主要问题与审核情况
    1. 该工程经过招投标程序，签订了电梯设备买卖与安装合同，施工完成后报由常德市质量技术监督局进行特种设备检验检测，检验检测合格后已投入运行；

2. 施工单位已按招投标文件的要求完成其施工内容，工程没有发生变更。

    六、评审结论

该项目送审金额20828800元，审定金额20828800元，审减金额0元，审减率0%。
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