
常财审〔2020〕结字70号

关于常德市街头绿地改造工程

结算评审的报告

常德市财政局经济建设科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的常德市街头绿地改造工程结算进行了评审。

一、项目概况
该工程为常德市街头绿地改造工程。主要工程内容为绿地清渣，种植土回填，栽植乔、灌木；铺贴芝麻灰花岗岩及透水砖；新建生态植草沟；安装镂空钢板雕塑及移动花箱等。

该项目由常德市财政局专报〔2016〕78号文批复立项，由湖南高尔园林绿化工程有限公司设计，友谊国际工程咨询有限公司监理，常德市鼎城园林建设有限责任公司施工。项目于2017年2月开工，2017年7月竣工。预算审定金额1281925元（含不可预见费35782元）（常财审〔2017〕预字8号）。
资金来源为政府投资。

二、评审依据

1.常德市财政投资工程项目2018年478号结算评审送审单；

2.财政部《财政投资项目评审操作规程（试行）》（财办建〔2002〕619号）；

3.建设单位报送的结算书、竣工资料；
4.湖南省住建厅《关于发布湖南省各市州建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2014〕112号）；《关于发布2017年湖南省建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2017〕165号）；

5.湖南省住建厅《关于印发<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》（湘建价〔2014〕113号）；

6.常德市财政局投资评审中心《关于印发市本级政府性建设项目评审（审计）标准操作规范（第一期）的通知》；

7.常德市财政局投资评审中心《市本级政府性建设项目评审（审计）标准操作规范（第二期）》；

8.常德市财政局投资评审中心关于印发《市本级政府性建设项目评审标准操作规范（第三期）》的通知；

9.湖南省住建厅《关于印发《关于增值税条件下计费程序和计费标准的规定》及《关于增值税条件下材料价格发布与使用的规定》的通知(湘建价〔2016〕72号)；

10.湖南省住建厅《关于调整补充增值税条件下建设工程计价依据的通知》(湘建价〔2016〕160号)；

11.常德市财政局《关于规范市本级政府投资项目前期服务性费用评审标准及实行PPP项目前期服务性费用打捆包干政策的通知》（常财办发〔2017〕68号)；
12.各种相应的标准图集和设计、施工规范。
三、评审范围

常德市街头绿地改造工程的工程费、前期费。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；
2. 现场踏勘；
3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；
4. 将评审结果与常德市园林绿化服务中心对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。 

五、评审中发现的主要问题与审核情况

中叶麦冬价格偏高、细叶常春藤（盆苗）、杜鹃、合欢、绣球花，审减5.01万元；
移动花箱单价偏高，审减3.83万元；

特型景石、桌椅工程量多计，送审单价偏高，审减2.03万元；

刻字工程量多计，审减0.11万元；

金边麦冬工程量多计，审减2.46万元；

苗木基肥工程量多计，审减0.91万元；

LED射树灯 、泛光灯、庭院灯 仅计安装费及残值，审减2.38万元；
防腐木工程量多计，审减1.24万元；
合同价格下调，审减5.15万元；
景观雕塑工程--眼价格偏高，审减0.64万元；

φ30香樟、Φ10红樱、Φ12垂枝樱、绣球花、Φ3桂竹、φ25栾树、审减7.5万元；
φ15香樟、φ15栾树工程量多计，审减2.51万元；

移植苗木价格偏高，审减0.52万元；
造价咨询费、设计费、监理费、建设单位管理费按规定计算，审减2.16万元。

六、评审结论


该项目送审金额1422451元，审定金额1011944元，审减金额410507元，审减率28.86%（详见附表）。

附表

	常德市街头绿地改造评审汇总表

	                                                                                                       单位：元

	序号
	单项工程名称
	送审金额
	审定金额
	审减金额
	备  注

	一
	工程费
	1357569
	968669
	388900
	0.29

	1
	合同内部分
	1026463
	736049
	290414
	合同内扣减5%

	1.1
	常德市街头绿地改造工程-绿化部分（清单内增减）
	979704
	716147
	263557
	

	1.2
	常德市街头绿地改造工程-安装部分（清单内增减）
	46759
	19902
	26857
	

	2
	合同外部分
	331106
	235450
	95656
	

	2.1
	市园林局景观雕塑工程--眼（含设计、制作费）（原暂列项目）
	56369
	46889
	9480
	下浮6%

	2.2
	龙港路临国家电网绿化带（清单外增加）
	208860
	152148
	56712
	

	2.3
	清单外零星增加（清单外增加）
	39738
	25897
	13841
	

	2.4
	泽云广场绿化变更增加（清单外增加）
	26139
	10516
	15623
	

	3
	销项税调整（11%-9%）
	
	-2830
	2830
	已拨款830000

	二
	前期费
	64882
	43275
	21607
	

	1
	造价咨询费
	6679
	4746
	1933
	按常财办发〔2017〕68号文

	2
	设计费
	27480
	20740
	6740
	

	3
	监理费
	18967
	14065
	4902
	

	4
	建设单位管理费
	11756
	3723
	8033
	

	
	合计
	1422451
	1011944
	410507
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