常财审〔2020〕结字42号

关于城东片区市容市貌整治提质-店招

工程结算评审的报告

常德市财政局经济建设科： 

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的城东片区市容市貌整治提质-店招工程结算进行了评审。

    一、项目概况
该工程为城东片区市容市貌整治提质-店招工程，地点位于常德市区武陵区城东片区，工程内容包括：拆除原墙面广告招牌，统一安装店面招牌。
资金来源为政府投资。

二、评审依据

1.财政部《财政投资项目评审操作规程（试行）》（财办建〔2002〕619号）；
2. 2019年932号财政投资工程项目结算评审送审单；

常德市城市管理和综合执法局报送的城东片区市容市貌整治提质-店招工程竣工图、结算书等相关技术文件；

4. 湖南省住建厅关于印发《湖南省建设工程计价办法》及《湖南省建设工程消耗量标准的通知》（湘建价〔2014〕113号）；

5.湖南省住建厅关于《关于发2017年湖南省建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2017〕165号）；

6.常德市财政评审中心签发的《关于印发市本级政府性建设项目评审（审计）标准操作规范（第一期）的通知》；

7.常德市财政评审中心签发的《关于印发市本级政府性建设项目评审（审计）标准操作规范（第二期）的通知》；

8.湖南省住建厅《关于印发〈关于增值税条件下计费程序和计费标准的规定〉及〈关于增值税条件下材料价格发布与使用的规定〉的通知》（湘建价〔2016〕72号）；

9.湖南省住建厅《关于调整补充增值税条件下建设工程计价依据的通知》（湘建价〔2016〕160号）；
10.湖南省住建厅《关于调整建设工程销项税额税率和材料综合税率计费标准的通知》（湘建价〔2019〕101号）；
11.常德市建设造价管理站《关于发布常德市二0一八年第五期建设工程材料价格的通知》（常建价〔2018〕8号）

12. 国家现行标准规范及强制性标准；

13. 现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

城东片区市容市貌整治提质-店招工程的工程费。
四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2. 现场踏勘；

3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将评审结果与湖南广宇建设股份有限公司、恒欣建设工程有限公司、四通建设有限公司对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审减情况

1、甘露寺周边店招工程量按实计取，审减0.25 万元；

2、三闾路东店招工程招牌工程量多计，审减10.48 万元；

3、三闾路西店招工程招牌工程量多计，审减13.37 万元；

4、工程排污费不计取，审减0.62万元;

5、按投标报价比例下浮，审减1.68万元；

6、增值税调整，审减1.8万元。
六、评审结论

项目送审金额3208722元，审定金额2926337元，审减金额282385元，审减率8.8%（详见附表）。

附表

	城东片区市容市貌整治提质-店招工程结算汇总表

	

	
	单位：元

	序号
	项目名称
	报送金额
	审定金额
	审减金额
	备  注

	
	
	
	
	
	

	一
	甘露寺周边店招工程
	1125831.87
	1105892.71 
	19939.16 
	按投标时优惠率下浮0.92%

	二
	三闾路东店招工程
	1068225.10 
	951945.42 
	116279.68 
	按投标时优惠率下浮0.13%

	三
	三闾路西店招工程
	1014665.97
	874692.73 
	139973.24 
	按投标时优惠率下浮0.6%

	四
	扣工程排污费
	
	-6193.53 
	6193.53 
	

	五
	总  计
	3208722.94
	2926337.33 
	282385.61 
	8.80%
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