
常财审〔2020〕结字68号

关于高专路杆线转移工程结算评审的报告

常德市财政局政府债务管理科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的高专路杆线转移工程结算进行了评审。

一、项目概况

该项目为高专路杆线转移工程，工程内容包含安装1台200KVA箱变、1台50KVA箱变、3台环网柜（带保护)，2台高低压分支箱，以及敷设高低压电力电缆、混凝土杆组立、导线架设、保护管埋设、工作井砌筑等

该项目由湖南国电瑞驰电力勘测设计有限公司设计，南德力电力建设集团有限公司施工，施工期为2013年9月~2016年12月。

资金来源为政府投资

二、评审依据

1. 财政部《财政投资项目评审操作规程（试行）》（财办建〔2002〕619号）；

2. 常德市穿紫河建设开发有限公司报送的相关结算资料；
3. 湖南省住房和城乡建设厅《关于颁布〈湖南省建设工程工程量清单计价办法〉的通知》（湘建价〔2009〕406号）；

4. 湖南省住房和城乡建设厅《关于发布湖南省各市州建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2012〕237号）；

5. 湖南省建设厅《关于调整工程安全防护、文明施工措施费的通知》（湘建价〔2007〕403号）；

6．常德市建设造价管理站《关于发布常德市二0一三年第二期安装工程材料价格的通知》（常建价〔2013〕18号）及市场价及市场询价； 

7. 有关标准图集、施工规范及现场踏勘了解的情况等。

三、评审范围

高专路杆线转移工程费及设计费。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2. 现场踏勘；

3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将初审资料及初审结果复审后与建设单位对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题及审减情况
1. 混凝土电杆工程量多计，子目高套，审减3.6万元；

2. 箱变、环网柜、分支箱主材单价偏高，定额子目高套，审减16.8万元；

3. 工地运输工程量多计，定额子目高套，审减1.2万元；

4. 电力电缆工程量多计，主材单价偏高，审减69.1万元；

5. 杆上金具工程量多计，主材单价偏高，审减6.5万元；

6. 人孔井工程量多计，三页井定额子目高套，审3.5万元；

7. 电缆保护管工程量多计，定额子目高套，审减2.8万元；

8. 调试工程量多计，审减2.3万元；

9. 基础及管沟土方工程量多计，定额子目高套，余土外运不应计，审减3.6万元；

10. 设计费审减10.5万元；

11．根据评审规范下浮3%，审减10.3万元；
12. 其他项审减5.6万元。

六、评审结论

项目送审金额3785939元，审定金额2421709元，审减金额1364230元，审减率36%（详见附表）。

附表
	高专路杆线转移工程结算评审汇总表


    单位：元

	序号
	项目名称
	送审金额
	审定金额
	审减金额
	备  注

	1
	工程费
	3623180
	2369371
	1253809
	

	2
	设计费
	162759
	52338
	110421
	

	
	合  计
	3785939
	2421709
	1364230
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