
常财审〔2020〕结字86号

关于常德市江北城区2020年春节临时亮化

工程结算评审的报告

常德市财政局经济建设科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的常德市江北城区2020年春节临时亮化工程结算进行了评审。

一、项目概况
该项目为江北城区2020年春节临时亮化工程。亮化范围为武陵大道、飞机场入口及市委、市政府、市人大、市政协、市军分区五大家院内亮化。主要内容为：安装控制箱,挂满天星、图案灯、红灯笼，安装水稻灯、花朵灯、流星雨、芦苇灯、桃花灯、中国结、粗杆光纤圆球灯、图案蝴蝶灯及配套的管线等。

该项目根据常德市城市管理和综合执法局《关于做好常德市江北城区近三年春节临时亮化建设的请示》（常城管〔2019〕103号）及相关市领导批示，常德市灯饰管理处提供的设计方案，由湖南神塑智能科技有限公司施工。项目于2020年1月10日开工，2020年1月17日竣工。预算审定金额945335元（含不可预见费27287元）（常财审〔2019〕预字516号）。
资金来源为政府投资。

二、评审依据

1. 常德市财政投资工程项目2020年75号结算评审送审单；

2. 财政部《财政投资项目评审操作规程（试行）》（财办建〔2002〕619号）；

3. 建设单位报送的结算书、竣工资料；
3. 湖南省住建厅《关于颁发〈湖南省建设工程计价办法〉及〈湖南省建设工程消耗量标准〉的通知》（湘建价〔2014〕113号）；

4. 湖南省住建厅《关于发布2019年湖南省建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2019〕130号）；

5. 湖南省住建厅《关于调整建设工程社会保险费计费标准的通知》（湘建价〔2019〕61号）；

6. 湖南省住建厅《关于调整建设工程销项税额税率和材料综合税率计费标准的通知》（湘建价〔2019〕47号）；；

7. 常德市建设造价管理站《关于发布常德市二0一九年第五期建设工程材料价格的通知》；

8. 常德市财政局投资评审中心《关于印发市本级政府性建设项目评审（审计）标准操作规范（第一期）的通知》；

9. 常德市财政局投资评审中心《市本级政府性建设项目评审（审计）标准操作规范（第二期）》；

10. 常德市财政局投资评审中心关于印发《市本级政府性建设项目评审标准操作规范（第三期）》的通知；
11. 各种相应的标准图集和设计、施工规范。
三、评审范围

江北城区2020年春节临时亮化工程的工程费、前期费。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；
2. 现场踏勘；
3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；
4. 将评审结果与常德市灯饰管理处对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。 

五、评审中发现的主要问题与审核情况

部分工程量多计，标外部分主材价格偏高及标外组价下浮，审减8.21万元；
设计费按操作规范给予2000元，审减2.04万元；

造价咨询费无合同及相关成果文件，审减0.49万元；
建设单位管理费按标准相应扣减及超比例扣减，审减0.24万元；
不可预计费结算不计，审减2.99万元。

六、评审结论


该项目送审金额1066136元，审定金额926136元，审减金额140000元，审减率13.1%（详见附表）。

附表

	江北城区2020年春节临时亮化工程
结算评审汇总表

	单位：元

	序号
	项目名称
	报送金额
	审定金额
	审减金额
	备  注

	一
	工程费用
	999752
	917596
	82156
	

	1
	合同内
	904657
	843893
	60764
	

	2
	合同外
	95095
	73703
	21392
	

	二
	前期费用
	36391
	8540
	27851
	

	1
	设计费
	22494
	2000
	20494
	

	2
	造价咨询费
	4899
	0
	4899
	

	3
	建设单位管理费
	8998
	6540
	2458
	

	三
	不可预计费
	29993
	0
	29993
	

	
	合计（一+二+三）
	1066136
	926136
	140000
	13.1%
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