常财审〔2020〕结字52号

关于常德市政府机关二院家属院海绵城市建设改造工程结算评审的报告

常德市财政局经济建设科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的常德市政府机关二院海绵城市院落改造工程的结算进行了评审。

项目概况

该项目位于常德市政府机关二院院内，主要施工内容包括透水砖铺设、生态停车位、道路加铺沥青、线性排水沟、景观亭、乔灌木栽植等。
该项目由中国城市建设研究院有限公司设计、湖南经远建筑有限公司施工、常德佳顺建设咨询监理有限公司监理。工程于2017年12月开工，2018年2月竣工。
    二、评审依据
1. 财政部《财政投资项目评审操作规程》（试行）（财办建〔2002〕619号）；

2. 2018年第881号财政投资工程项目结算评审送审单；
3. 常德市经海海绵工程技术有限公司报送的结算书及招投标文件、施工合同、竣工图、签证单、变更单等相关资料；
4. 中国城市建设研究院有限公司设计的施工图、设计变更及有关资料；

5. 湖南省住建厅《关于颁发<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》、《2014湖南省市政工程消耗量标准》、《2014湖南省建筑装饰装修工程消耗量标准》、《2014湖南省安装工程消耗量标准》（湘建价〔2014〕113号）;

6. 湖南省住建厅《关于发布2017年湖南省建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2017〕165号）;

7. 湖南省住建厅《关于增值税条件下计费程序和计费标准的规定》（湘建价〔2016〕72号）；

8. 湖南省住建厅《关于调整补充增值税条件下建设工程计价依据的通知》（湘建价〔2016〕160号）；

9. 常德市建设工程造价管理站发布的施工同期材料价格及市场询价；

10. 国家现行标准规范及强制性标准；

11. 现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

常德市政府机关二院海绵城市院落改造工程的工程费用。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；
    2. 现场踏勘；
    3. 核查工程量、定额套项、取费费率和材料价格是否合理，形成初步评审结论；

4. 将评审结果与常德市经海海绵工程技术有限公司对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况
（一）道路工程
1. 拆除原游路面层及石渣工程量多计，审减0.89万元；

2. 透水砼基层子目高套，审减2.5万元；

3. 粗砂垫层多计，审减0.83万元；

4. 红色透水砖价格偏高，审减1.03万元；

5. 生态停车位无砂大孔混凝土工程量多计及基层子目高套，审减0.52万元；

6. 道路沥青工程量多计及子目高套，审减11.74万元；

7. 井盖四周混凝土路面切缝及拆除多计，审减0.72万元；

8. 重型Ф800井圈井盖价格偏高，审减0.36万元；

9. 铺装工程量多计，审减5.4万元；

10 .清除表土子目高套，审减2.34万元；

11. 管沟砂垫层及回填中粗砂不计，审减0.37万元；

12. 塑料溢流井及树脂排水沟价格偏高，审减3.06万元；

13. 树池回填碎石及树穴篦子工程量多计，审减0.22万元；

14. 污水管道清淤价格偏高，审减3.53万元；

15. 机械进出场费偏高，审减4.2万元；

16. 工程排污费及其它费用相应调整，审减8.65万元。
（二）景观工程

1. 景石工程量多计及材料报送价格偏高，审减1.76万元；

2. 景观亭报送价格偏高，审减0.62万元；

3. 砾石排水层子目高套，审减0.2万元；

4. 机械进出场不计，审减0.52万元；

5. 工程排污费及其它费用相应调整，审减1.74万元。
（三）绿化工程

  1. 整理绿化用地不计，审减1.73万元；

2. 种植土回填工程量多计，审减0.26万元；

3. 铺种马尼拉草工程量多计，审减0.91万元；
5. 挖除灌木子目高套，审减0.5万元；

6. 工程排污费及其它费用相应调整，审减1.66万元。

六、评审结论

该项目送审金额1503768元，审定金额929960元，审减金额573808元，审减率为38.16%(详见附表)。

附表

	常德市政府机关二院海绵城市院落改造工程

评审汇总表

	                                                                 单位：元

	序号
	项目名称
	送审金额
	审定金额
	审减金额
	备  注

	一
	工程费
	1503768
	933716
	570052
	

	1
	道路工程
	1177330
	700464
	476866
	

	2
	景观工程
	134570
	89721
	44849
	

	3
	绿化工程
	191868
	143531
	48337
	

	二
	扣减销项税额差
	
	-3756
	
	

	
	合  计
	1503768
	929960 
	573808 
	38.16%


PAGE  
- 10 -

