
常财审〔2020〕结字17号

关于湖南幼儿师范高等专科学校-南栋

教学楼工程结算评审的报告

常德市财政局教科文科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的湖南幼儿师范高等专科学校-南栋教学楼工程结算进行了评审。

一、项目概况

该项目为湖南幼儿师范高等专科学校-南栋教学楼工程。工程位于武陵区金丹路以东，岩坪路以南，常丹路以西，高泗路以北。建筑面积16717.83m2，檐口高度18.6m，主体结构形式为框架五层结构，基础形式为桩承台基础。

该项目由湖南省水利水电勘测设计研究总院设计，湖南德成建设工程有限公司施工，厦门兴海湾工程管理有限公司监理。项目于2017年5月开工，于2018年3月竣工。
资金来源为单位自筹。

二、评审依据

1. 财政部《财政投资项目评审操作规程（试行）》（财办建〔2002〕619号）；

2. 2019年1272号财政投资项目结算评审送审单；
3. 建设方报送的工程结算书、招投标文件、施工合同、施工图、竣工图、设计变更、签证单及相关验收资料等；
4. 湖南省住建厅《关于印发〈湖南省建设工程计价办法〉及〈湖南省建设工程消耗量标准〉的通知》（湘建价〔2014〕113号）；

5. 湖南省住建厅《关于调整补充增值税条件下建设工程计价依据的通知》（湘建价〔2016〕160号）；

6. 湖南省住建厅《关于调整园林苗木等综合税率和社会保险费计费标准的通知》（湘建价〔2017〕134号）；
7. 湖南省建设工程造价管理总站《关于印发2014版<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>解释汇编（一）的通知》（湘建价建〔2016〕8号）；

8. 湖南省建设工程造价管理总站《<湖南省建设工程计价办法>》及<湖南省建设工程消耗量标准>解释汇编（二）》（湘建价建〔2018〕4号）；

9. 常德市财政局投资评审中心《关于印发市本级政府性建设项目评审（审计）标准操作规范（第一期）的通知》；
10. 常德市财政局投资评审中心《关于印发市本级政府性建设项目评审（审计）标准操作规范（第二期）的通知》；

11. 常德市财政局投资评审中心《关于印发<市本级政府性建设项目评审标准操作规范（第三期）>的通知》（常财评函〔2019〕3号）；
12. 湖南省住建厅《关于发布2014年湖南省建设工程人工工资单价》的通知（湘建价〔2014〕112号）及湖南省住建厅《关于发布2017年湖南省建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2017〕165号）；

13. 常德市建设工程造价管理站发布的施工相应时段的材料价格及市场调查价格；

14. 各种相应的标准图集和设计、施工规范；

15. 其他相关资料；

16. 现场踏勘所掌握的情况。

三、评审范围

湖南幼儿师范高等专科学校-南栋教学楼工程建安工程费用。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2. 现场踏勘；

3. 审查、计量、分析、汇总，形成初审结果；

4. 将初审资料及初审结果复审后与湖南幼儿师范高等专科学校、湖南德成建设工程有限公司对账,形成评审结论,由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。
五、评审中发现的主要问题与审核情况

（一）合同内
土石方工程量多计，审减8.45万元；
满堂基础砼工程量多计，审减5.64万元；
砌筑工程量多计，审减16.56万元；
混凝土工程量多计，审减22.57万元；
钢筋工程量多计，审减15.06万元；
屋面防水工程量多计，审减11.48万元；
室外台阶工程量多计，审减3.47万元；
模板工程量多计，审减28.07万元；
上人屋面卷材防水移入合同外，审减65.66万元；
楼地面工程量多计，审减16.62万元；
釉面砖墙裙工程量多计，审减6.69万元；
面砖外墙工程量多计，审减5.47万元；
腻子内墙面变更移入合同外，审减48.64万元；
天棚抹灰工程量多计，审减3.17万元；
无障碍坡道栏杆扶手工程量多计，审减0.59万元；
楼梯踏步开线槽移入合同外，审减6.62万元；
垂直运输费多计，审减22.24万元；
水电工程量多计，审减35.41万元；
消防工程量多计，审减4.18万元。
（二）合同外

1. 人工调差多计，审减35.95万元；

2. 土建主材调差多计，审减34.61万元；

3. 签证单1屋面圆弧泛水、外门窗塞缝工程量多计，审减10.22万元；
4. 签证单2后浇带、石材窗台板、建筑垃圾外运、污水池、卫生间垫层工程量多计，审减12.69万元；
5. 签证单3厕所隔断板主材单价偏高，审减4.38万元；

6. 签证单4凿桩头及浮土外运不计，审减13.01万元；

7. 签证单5台阶与合同内重复计算，审减4.55万元；
8. 签证单6、7、8大厅装饰、电梯门套、不锈钢百叶主材单价偏高且工程量多计，审减67.52万元；
9. 签证单9外墙满铺耐碱玻纤网格布不计，审减16.49万元；

10. 签证单9外墙防水子目高套，审减29.52万元；

11. 签证单10石材室外台阶面工程量多计，审减4.58万元；
12. 签证单12绿色建筑-种植屋面工程量多计且子目高套，审减31.53万元；
13. 签证单12绿色建筑外墙内保温工程量多计且子目高套，审减60.69万元；
14. 签证单12女儿墙及屋面变形缝与合同内重复计算，审减3.51万元；
15. 签证单12上人屋面卷材防水移至合同外工程量多计且子目高套，审减35.87万元；
16. 签证单12玻璃幕墙主材价格高计，审减12.78万元；

17. 签证单12质量通病防治工程量多计，审减9.74万元；

18. 签证单12垂直运输费多计，审减25.07万元；
19. 签证单12铝合金断热窗主材价格高计，审减17.18万元；

签证单13增加塔吊一台，垂直运输台班费用不计，审减19.87万元；
签证单14砖渣道路不计，审减4.48万元；
签证单15基础回填砖渣、上部铺筑300mm厚山砾石工程量多计，审减7.05万元；
签证单16砌筑临时围墙不计，审减19.68万元；
签证单17附属工程修复工程量多计，审减5.9万；

签证单19现场签证-地面硬化拆除子目高套，审减2.87万元；
签证单020扬尘错施费多计，审减16.05万元；
签证单021施工用电电缆工程量多计，审减2.47万元；
签证单023安装工程量多计，审减10.46万元；
签证单024水电工程量多计，审减7.44万元；
签证单025门厅照明工程量多计且子目高套，审减0.94万元；
签证单026照明配电总箱进线电缆工程量多计且子目高套，审减13.13万元；
签证单027电梯电缆及阶梯教室工程量增补工程量多计且子目高套，审减2.41万元；
未支付工程款扣税，审减21.42万元。
六、评审结论

该项目送审金额为43438702元，审定金额为35577233元，审减金额7861469元，审减率18.05%（详见附表）。
附表

	湖南幼儿师范高等专科学校-南栋教学楼工程
结算评审汇总表 
单位：元

	序号
	单 项 工 程 名 称
	送审金额
	审定金额 
	审减金额
	备 注

	
	
	
	
	
	

	一
	合同内项目
	32102451 
	28380699 
	3721752 
	

	1
	南栋教学楼建筑工程
	20083546 
	17968173 
	2115373 
	

	2
	南栋教学楼装饰装修工程
	8566202 
	7355738 
	1210465 
	

	3
	南栋教学楼安装工程-水电
	3113796 
	2759699 
	354097 
	

	4
	南栋教学楼安装工程-消防
	338907 
	297089 
	41818 
	

	二
	合同外项目-建筑装饰
	9535134 
	5988490 
	3546644 
	已下浮

	三
	合同外项目-安装
	1801116 
	1422199 
	378917 
	已下浮

	四
	未支付工程款扣税
	0 
	-214155 
	214155 
	

	
	合   计
	43438702 
	35577233 
	7861469 
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