
常财审〔2020〕结字20号

关于原常德市质监局综合检测大楼外立面

装修及局部屋面防水改造工程结算评审的报告

常德市财政局行政政法科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的原常德市质监局综合检测大楼外立面装修及局部屋面防水改造工程结算进行了评审。

    一、项目概况
该项目位于原常德市质量技术监督局院内，主要施工内容为技术大楼拆除原屋面防水工程及新做屋面防水工程、外墙原有墙面基层修补后做亚光氟碳金属漆岩棉保温装饰板等。

该项目由常德市建筑设计有限责任公司设计，湖南长和工程项目管理有限公司监理，湖南广恒建设有限公司施工，施工日期为2018年6月至2018年12月。
资金来源为单位自筹。

评审依据

    1.财政部《财政投资项目评审操作规程》（试行）（财办建〔2002〕619号）；
2.2019年第930号结算评审项目送审单；

3.常德市质监局综合检测大楼外立面装修及局部屋面防水改造工程结算资料；

4.湖南省住建厅《关于颁发〈湖南省建设工程计价办法〉及〈湖南省建设工程消耗量标准〉的通知》（湘建价〔2014〕113号）；

5.湖南省住建厅《关于发布2017湖南省建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2017〕165号）；

6.湖南省住建厅《关于调整补充增值税条件下建设工程计价依据的通知》（湘建价〔2016〕160号）；

7.湖南省住建厅《关于取消建筑行业劳保基金与增加社会保险费有关事项的通知》（湘建价〔2016〕134号）；

8.湖南省住建厅《关于调整补充增值税条件下建设工程计价依据的通知》（湘建价〔2019〕47号）；

9.常德市造价站二○一八年第三期至二○一八年第六期建设工程材料价格及同期市场价；

7. 现场踏勘了解情况。

三、评审范围

常德市质监局综合检测大楼外立面装修及局部屋面防水改造工程的工程费及前期费。

四、评审程序

1.熟悉资料，踏勘现场;

2.审查报送的工程量是否正确，定额套用、取费标准及价格是否合理；

4.将评审结果与建设单位对账,形成评审结论,由其签字盖章认可；

5.整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。
五、评审中发现的主要问题及说明

1.水泥砂浆抹灰工程量多计，审减1.29万元。
2.保温隔热屋面、屋面卷材防水、保温隔热屋面等工程量多计，审减6.55万元；

3.亚光氟碳金属漆饰面岩棉保温装饰复合板（含安装、辅材等所有工作内容）、屋面水泥砂浆找平工程量多计，共审减3.46万元；

4.停工费不计，审减11.8万元；
    5.干挂钢骨架、安装M12/18不锈钢后扩孔螺栓材料价格高计，墙面防水涂料工程量多计，共审减21万元；

6.工程排污费无付款凭证不予计算，审减1.3万元；

7.合同外按规定下浮，审减1.13万元；

8.未拨款部分销项税按规定调整，审减3.25万元；

9.前期费和不可预见费按规定计算，审减6.5万元。
六、评审结论

该工程报审金额3862041元，审定金额3271371元，审减金额590670元，审减率15.29%（详见附表）。

附表

	原质量技术监督局综合检测大楼外立面装修改造
及局部屋面防水维修工程结算评审汇总表

	
	
	
	单位：元

	序号
	工程名称
	送审金额
	审定金额
	审减金额
	备  注

	一
	工程费
	3862041 
	3189356 
	672685 
	

	1
	合同内及超过15%以内部分
	2581456 
	2547947 
	33509 
	

	2
	合同外组价及签证增补部分
	1235400 
	828127 
	407273 
	

	3
	合同内材料调差部分
	82248 
	28283 
	53965 
	

	4
	扣除工程排污费
	
	-8770 
	8770 
	

	5
	合同外下浮3%
	-37062 
	-25692 
	-11370 
	3%

	6
	前期费及不可预见费
	
	-147952 
	147952 
	

	7
	扣未缴税部分税差（11%-9%）
	
	-32587 
	32587 
	已拨付2253678

	二
	前期费
	0 
	82015 
	-82015 
	

	1
	设计费
	
	32290 
	-32290 
	

	2
	造价咨询费
	
	9834 
	-9834 
	

	3
	监理费
	
	39891
	-39891 
	

	
	合  计
	3862041 
	3271371 
	590670
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