常财审〔2020〕结字59号

关于常德市蚂蟥溶水利综合整治工程
结算评审的报告

常德市财政局政府债务管理科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的常德市蚂蟥溶水利综合整治工程结算进行了评审。

项目概况

蚂蟥溶位于占天湖北岸，距常德市城区约5km,为增加占天湖水面和调蓄容积，对蚂蟥溶进行综合整治，实行退境还湖，境内总面积6189亩。蚂蟥溶整个区域内除4313亩耕地和渔樵村30亩外，其余均为渔池、沟港、湖泊、沼泽及建筑用地。主要包括退地还湖区的机械挖运、平整疏浚，A地块挖运土造地320亩，新建面宽24m的环湖大堤3579.6m，新建面宽15m的沿山路路基2385.7m，新建面宽15m的杨家冲两侧河堤1236.5m，新建面宽15m的朱銮冲东堤1220m，新建面宽15m的朱銮冲河道西堤1437.4m，培修面宽7m的渔樵村西堤956m，新建面积为101亩的月亮岛，修建吹填造地隔埂5道，长3857.9m等。

项目由常德市发改委常发改农〔2009〕第181号立项批复、常发改农〔2013〕第266号调整规模批复，由常德市水利水电勘测设计院设计、湖南德江监理有限公司实施监理、湖南天鹰建设有限公司中标承建。施工时间为2012年8月至2018年1月。项目预算审定金额269813466元，其中预备费7858644元（常财审〔2010〕预字第114号、常财审〔2011〕预字第133号）。
资金来源为单位自筹。

    二、评审依据
1.2020年第70号财政投资工程项目结算评审送审单；
2.财政部《财政投资项目评审操作规程》（试行）（财办建〔2002〕619号）；

3.常德金柳置业有限公司报送的结算书及招投标文件、施工合同、竣工图、签证单、变更等相关资料；
4.常德市水利水电勘测设计院设计的施工图、设计变更及有关资料；

5.水利部颁发的《水利建筑工程预算定额》、《水利工程施工机械台时费定额》（水总〔2002〕年116号）；

6.湖南省水利厅《关于颁发湖南省水利工程设计概（估）算编制规定的通知》（湘水建管〔2008〕16号）；
7.常德市造价站发布的施工同期材料价格及市场询价；

8.国家现行标准规范及强制性标准；

9.现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

评审范围为蚂蟥溶水利综合整治工程的工程费用。

四、评审程序

1.成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；
    2.现场踏勘；
    3.核查工程量、定额套项、取费费率和材料价格是否合理，形成初步评审结论；

4.将审核结果与湖南天鹰建设有限公司对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5.整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况
1.土方填筑送审工程量多计，外借土子目高套，审减928.39万元；

2.填筑面清淤定额子目高套，审减108.78万元；

3.外购块石压淤工程量多计，定额子目高套，审减1505万元；

4.M7.5浆砌石送审价格偏高，审减39.72万元；
5.老堤挖运临时道路修筑，送审价格偏高，审减16.43万元；
    6.施工临时道路块石基础、碎石面层送审价格偏高，审减41.64万元；
7.沿路洒水防尘价格偏高，审减20.77万元；
8.施工区排水送审价格偏高，审减68.92万元；
9.φ16松木桩基础送审价格偏高，审减53.55万元；

10.干砌石基础加固送审价格偏高，审减6.16万元；

11.渔樵村西堤大堤碎石防汛道路送审价格偏高，审减3.95万元；

12.挖泥船清退、离港补偿，清退费用中的税金及管理费不计，审减2.16万元；

13.工程弯沉检测试验山砾石填筑，送审价格偏高，审减7.49万元；
14.施工仓库、办公、生活及文化福利建筑，送审费用偏高，审减47.9万元；
15.根据合同约定以财政投资评审中心审定的结算金额下浮5%，审减643.22万元；
16.其他项目审减4.68万元。
六、评审结论
项目送审金额157198772.79元，审定金额122211103.63元，审减金额34987669.16元，审减率22.26%（详见附表）。

附表
	蚂蟥溶水利综合整治工程
结算评审汇总表

	
	
	
	 单位：元

	序号
	工程名称
	送审金额
	审定金额
	审减金额
	备  注

	一
	合同内
	157198773


	119143212
	28555506


	

	二
	变更增加
	
	9500055
	
	

	三
	按合同约定下浮5%
	
	-6432163
	6432163
	（一+二）*0.05

	
	合  计
	157198773
	122211104
	34987669
	


PAGE  
- 3 -

