
常财审〔2020〕结字31号

关于高泗二期安置小区地下室工程

结算评审的报告
常德市财政局综合规划科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的高泗二期安置小区地下室工程结算进行了评审。

一、项目概况

该项目位于武陵区丹洲乡高泗村，岩坪路以南、欣荣路以西。地下室总建筑面积10260m2，地下一层，层高3.6m，顶板覆土厚度1.1m，本工程包含地下室土建、装饰、水电安装、人防工程、交通设施、停车管理系统等。
该项目立项依据为常德市发展和改革委员会《关于高泗二期安置小区建设工程可行性研究报告的批复》（常发改投〔2013〕165号）。项目由常德市天城规划建筑设计有限公司设计，常德市智立建设监理咨询有限公司监理，湖南广源建设工程有限公司、湖南金峻科技发展有限公司、湖南远东人防设备有限公司施工。
资金来源为政府投资。

二、评审依据

财政投资工程项目结算评审送审单2019年54号；

财政部《财政投资项目评审操作规程（试行）》（财办建〔2002〕619号）；

常德天健置业有限公司与湖南广源建设工程有限公司签定的施工合同；

常德天健置业有限公司报送的施工图、竣工图、结算书及相关技术文件；
湖南省住房和城乡建设厅《关于印发<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》（湘建价〔2014〕113号）;

湖南省住房和城乡建设厅《关于发布2014年湖南省建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2014〕112号）;

常德市建设工程造价管理站发布的常德市二○一五第一、二、三、四、五、六期及二○一六年第一、二、三期建设工程材料价格的通知和市场调查价格；
常德市建设工程造价管理站发布的常德市二○一五年第一、第二期及二○一六第一期安装工程材料价格的通知和市场调查价格；
常德天健置业有限公司《关于高泗二期安置小区建设工程部分预算漏项的情况说明》及相关领导批示；
有关的标准图集和设计、施工规范；

现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

常德市高泗二期安置小区地下室的工程费用。

四、评审程序

成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

现场踏勘；

审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

将结果与常德天健置业有限公司、湖南广源建设工程有限公司、湖南金峻科技发展有限公司、湖南远东人防设备有限公司对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题及审核情况

桩基础工程人工、材料调差多计，审减28.67万元；

打桩浮土外运工程量多计，单价高报，审减0.65万元；

基础土方开挖、回填工程量多计，单价高报，审减7.53万元；

垫层、有梁板、圈梁等砼及模板工程量多计，审减4.56万元；

钢筋工程量多计，审减26.09万元；

砌体工程量多计，审减0.7万元；

地下室底板、顶板及墙面卷材防水工程量多计，单价高报，审减24.53万元；

内墙钢丝网工程量多计，单价高报，审减0.51万元；

塔吊、施工电梯基础和地上工程重复计算，审减13.25万元；

地下室地面加浆抹光随捣随抹、混凝土找坡及水泥砂浆坡道等工程量多计，审减3.52万元；

墙面抹灰、水泥砂浆踢脚线等工程量多计，审减2.95万元；

楼梯栏杆实际未施工，审减1.22万元；

地下室电梯前室、担架电梯井、坡道等位置回填砂砾单价高报，审减3.7万元；

地下室基坑北侧、西侧挡土墙支护工程量多计，单价高报，审减5.94万元；

外墙及消防水池止水丝杆工程量多计，单价高报，审减1.82万元；

升降平台钢管扶手、钢筋栏杆工程量多计，单价高报，审减0.14万元；

地下室承台、底板、外墙、水池、顶板抗渗砼增加费多计，审减3.73万元；

钢筋、砼、水泥、标准砖等材料单价高报，审减7.34万元；

建筑装饰部分清单内材料调差多计，审减13万元；

环氧地坪漆、橡胶减速坡工程量多计，审减6.21万元；

通道线、禁停线、限高杆等实际未施工，审减1.18万元；

反光道钉工程量多计，单价高报，审减1.14万元；

地下室至门卫外电缆及管沟工程量多计，单价高报，审减9.28万元；

消防给水管、自动报警配管、配线等工程量多计，审减33.15万元；

电缆桥架、电力电缆、配电箱等工程量多计，单价高报，审减11.95万元；

车牌自动识别系统单价高报，审减1.89万元；

排污费不应计取，审减10.39万元；

清单外增加项目按相关规定下浮3%，审减13.47万元。
六、评审结论

该项目送审金额29295171元，审定金额26869730元,审减金额2425441元，审减率8.28%（详见附表）。

附表

	高泗二期安置小区地下室工程           结算评审汇总表

	单位：元

	序号
	工程名称
	送审金额
	审定金额
	审减金额
	备 注

	1
	桩基础工程
	3023573
	2730407 
	293166
	　

	2
	主体工程
	24444091
	22469906
	1974185
	　

	3
	人防设备工程
	936645
	934762
	1883
	　

	4
	地下室交通设施及地坪工程
	612363
	527060
	85303
	　

	5
	停车管理系统
	278499  
	207595
	70904
	　

	三　
	合  计
	29295171
	26869730
	2425441
	　8.28%
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