
常财审〔2020〕结字4号

关于紫菱西路新建工程及长港桥改建工程   监理费结算评审的报告

常德市财政局政府债务管理科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的紫菱西路新建工程及长港桥改建工程监理费结算进行了评审。

一、项目概况

该项目位于芙蓉路至皂果路之间的紫菱西路，主要对紫菱西路（芙蓉路K1+776.01至皂果路K3+241.601）道路新建工程及长港桥改建工程从事监理服务工作。
该项目由常德市规划建筑设计有限责任公司设计，常德市旺城建设监理有限公司实施监理，常德市三明市政建设有限公司中标承建。

资金来源为政府投资。

二、评审依据

1. 财政部《财政投资项目评审操作规程（试行）》（财办建〔2002〕619号）；

2. 常德市城市建设投资集团有限公司报送的结算书、竣工图及相关结算资料；
    3. 国家发展改革委、建设部《关于印发<建设工程监理与
相关服务收费管理规定>的通知》（发改价格〔2007〕670号）；

    4. 湖南省物价局、省建设厅《关于转发国家发改委、建设部<建设工程监理与相关服务收费管理规定>的通知》（湘价服〔2007〕76号）；
5. 湖南省物价局《关于降低部分建设项目收费标准有关问题的通知》（湘价服〔2011〕57号）;

6. 常德市物价局及常德市财政局《关于降低市本级政府投资项目部分报建服务费标准的通知》(常价服〔2011〕51号);

7. 常德市审计局政府投资审计专业处《关于<紫菱西路（芙蓉路—皂果路）新建工程及长港桥改建工程>的审计报告》(常审投报〔2018〕21号)； 

8. 《建设工程委托监理合同》（常旺监（2010）37号）及2016年3月18日签订的《监理服务补充协议》。

三、评审范围

紫菱西路新建工程及长港桥改建工程监理费。
四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2. 现场踏勘；

3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将评审结果与常德市城市建设投资集团有限公司对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况
紫菱西路工程费高计，审减0.66万元。

六、评审结论

项目送审金额1028945元，审定金额1022316元，审减金额6629元，审减率0.64%（详见附表）。 

附表
	紫菱西路新建工程及长港桥改建工程监理费 结算评审汇总表

	

	
	
	
	
	单位:元

	序号
	费用名称
	送审金额
	审定金额
	审减金额

	一
	紫菱西路新建
	695585
	688956
	6629

	二
	长港桥改建
	333360
	333360
	0

	
	合  计
	1028945
	1022316
	6629
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