
常财审〔2020〕结字34号

关于常德市纪检监察集中办案中心原“两规”办案用房改造工程结算评审的报告

常德市财政局行政政法科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的常德市纪检监察集中办案中心原“两规”办案用房改造工程结算进行了评审。

    一、项目概况
该工程为常德市纪检监察集中办案中心原“两规”办案用房改造项目。具体内容包括外墙重刷RG防水涂膜及重做外墙漆，外立面百页窗改造，墙面和顶棚重刷内墙漆；一层对象房改造成办案用房和档案室；二层及以上地面更换为800*800地面砖，部分卫生间改造以及配套的水电安装；新建太阳能热水系统和水泵房。

该项目由常德市万金鑫建设工程监理有限公司实施监理，常德创美装饰工程有限责任公司中标施工，施工时间为2018年3月13日至2018年7月8日。

资金来源为政府投资。

二、评审依据

1.财政部《财政投资项目评审操作规程（试行）》（财办建〔2002〕619号）；

2.2019年第795号结算评审项目送审单；

3.常德市纪检监察集中办案中心报送的办公楼维修改造工程的施工图和结算资料；

4.湖南省住建厅《关于颁发〈湖南省建设工程计价办法〉及〈湖南省建设工程消耗量标准〉的通知》（湘建价〔2014〕113号）；

5.湖南省住建厅《关于调整补充增值税条件下建设工程计价依据的通知》（湘建价〔2016〕160号）；

6.湖南省住建厅《关于取消建筑行业劳保基金与增加社会保险费有关事项的通知》（湘建价〔2016〕134号）；

7.湖南省住建厅《关于调整补充增值税条件下建设工程计价依据的通知》（湘建价〔2019〕47号）；

8.湖南省住建厅《关于发布2017年湖南省建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2017〕165号）；

9.常德市建设工程造价管理站施工期材料发布价；

10.有关的标准图集和设计、施工规范；
    11.现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

常德市纪检监察集中办案中心原“两规”办案用房改造的工程费。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料；

2. 现场踏勘；

3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将评审结果与常德市纪检监察集中办案中心对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题及审核情况

1.外墙专业防水工程量多计，审减0.97万元；
2.外墙真石漆工程量多计及单价偏高，审减1.8万元；

3.卫生间墙面砖、涂膜防水工程量多计，审减4.43万元；

4.卫生间等拆除及外运工程量多计，审减1.4万元；
5.原一楼对象房改为办案用房房间工程量多计，审减0.9万元；

6. 档案室墙面、天棚喷刷涂料工程量多计，审减4.9万元；

7. 拆除垃圾外运运距不作调整，审减1.2万元；

8.一层档案室改造工程量多计及部分单价偏高，审减1.5万元；
9.原对象房改办案用房窗户改造工程量多计，审减1万元；

10.卫生间灰防水砂浆及填缝及其它等工程量多计，审减4.5万元；

11.外卫生间给排水管更换工程量多计，部分主材价格偏高，审减1.8万元；

12.空气能热水器电源更换、电力柜及线路改造重计，审减2.29万元；

13.合同内层顶管网支架、电缆等工程量多计，双电源切换开关重计，审减11.46万元；

14. 合同外其它及下浮3%，审减2.51万元；

15.销项税按政策调，审减1.42万元。

六、评审结论


该项目送审金额3210416元，审定金额2784688元,审减金额425728元，审减率13.26%（详见附表）。

附表

	常德市纪检监察集中办案中心原“两规”办案用房改造工程结算评审汇总表

	
	
	
	
	
	单位：元

	序号
	工程名称
	报审金额
	审定金额
	审减金额
	备  注

	1
	合同内
	2264711
	2089092 
	175619 
	

	2
	合同外
	945705 
	709753 
	235952 
	下浮3%

	3
	销项税调整
	
	-14157 
	14157 
	已拨款2091000

	
	合   计
	3210416 
	2784688 
	425728 
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