
常财审〔2020〕结字71号

关于常德市街头精品绿地改造工程二标段

结算评审的报告

常德市财政局经济建设科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的常德市街头精品绿地改造工程二标段结算进行了评审。

    一、项目概况
该工程为常德市街头精品绿地改造工程二标段，项目涉及散生林绿地、五岔游园（一）、五岔游园（二）三个绿地改造。主要施工内容为绿地清渣，种植土回填；布置景石、成品座椅；修建六角亭、海绵城市宣传牌；栽植乔、灌木；铺设游路；新建生态植草沟、雨水花园；安装配套的照明亮化等。

该项目由常德市财政局专报〔2016〕78号文批复立项，由湖南高尔园林绿化工程有限公司设计，友谊国际工程咨询有限公司监理，常德市翔莺园林绿化有限公司施工。项目于2017年4月开工，2017年7月竣工。预算审定金额1180442元（含不可预见费32655元）（常财审〔2017〕预字99号）。
资金来源为政府投资。

二、评审依据

1.常德市财政投资工程项目2018年476号结算评审送审单；

2.财政部《财政投资项目评审操作规程（试行）》（财办建〔2002〕619号）；

3.建设单位报送的结算书、竣工资料；
4.湖南省住建厅《关于发布湖南省各市州建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2014〕112号）；

5.湖南省住建厅《关于印发<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》（湘建价〔2014〕113号）；

6.常德市财政局投资评审中心《关于印发市本级政府性建设项目评审（审计）标准操作规范（第一期）的通知》；

7.常德市财政局投资评审中心《市本级政府性建设项目评审（审计）标准操作规范（第二期）》；

8.常德市财政局投资评审中心关于印发《市本级政府性建设项目评审标准操作规范（第三期）》的通知；

9.湖南省住建厅《关于印发《关于增值税条件下计费程序和计费标准的规定》及《关于增值税条件下材料价格发布与使用的规定》的通知(湘建价〔2016〕72号)；

10.湖南省住建厅《关于调整补充增值税条件下建设工程计价依据的通知》(湘建价〔2016〕160号)；

11.常德市财政局《关于规范市本级政府投资项目前期服务性费用评审标准及实行PPP项目前期服务性费用打捆包干政策的通知》（常财办发〔2017〕68号)；
12.各种相应的标准图集和设计、施工规范。

三、评审范围

常德市街头精品绿地改造工程二标段的工程费、前期费。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；
2. 现场踏勘；
3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；
4. 将评审结果与常德市园林绿化服务中心对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。 

五、评审中发现的主要问题与审核情况

合同内

Φ12红梅工程量多计，审减6.9万元；

Φ8白梅工程量多计，审减0.21万元；

Φ8腊梅工程量多计，审减0.98万元；

Φ10染井吉野樱工程量多计，审减1.31万元；

蓝花鸢尾工程量多计，审减1.62万元；

栏杆刷防锈漆工程量多计，核减0.18万元；

Φ18 高杆紫薇单价偏高，审减0.21万元；

成品座椅单价偏高，审减0.35万元。
（二）合同外

亭子工程量多计，子目高套，审减5.02万元；

吉祥草工程量多计，审减0.74万元；

移除红继木球、紫薇、春鹃等工程量多计，审减0.23万；

砍挖灌木丛工程量多计，审减0.63万元；
整理绿化用地工程量多计，审减5.59万元。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
前期费
造价咨询费、设计费、监理费、建设单位管理费等按规定计算，审减2.18万元。

六、评审结论


该项目送审金额1257417元，审定金额903848元，审减金额353569元，审减率28.12%（详见附表）。

附表

	常德市街头精品绿地改造工程二标段评审

汇总表

	                                                                      单位：元                                                  

	序号
	单项工程名称
	送审金额
	审定金额
	审减金额
	备  注

	一
	工程费
	1193568 
	861810 
	331758 
	已扣减工程排污费

	1
	常德市街头精品绿地改造工程-二标(清单内)
	728785 
	539321 
	189464 
	已下浮99.49%

	2
	常德市街头精品绿地改造工程-二标段安装（清单内）
	52458 
	51946 
	512 
	

	3
	常德市街头精品绿地改造工程-二标段-亭子
	155085 
	98585 
	56500 
	已下浮6%

	4
	常德市街头精品绿地改造工程-（二标段）增加部分
	257239 
	174138 
	83101 
	

	5
	销项税调整（11%-9%）
	
	-2180 
	2180 
	已拨款755000

	二
	前期费
	63849 
	42038 
	21811 
	

	1
	造价咨询费
	4795 
	4223 
	572 
	按常财办发〔2017〕68号文

	2
	设计费
	30981 
	21330 
	9651 
	

	3
	监理费
	17331 
	12513 
	4818 
	

	4
	建设单位管理费
	10742 
	3972 
	6771 
	

	
	合   计
	1257417 
	903848 
	353569 
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