
常财审〔2020〕结字72号

关于沙港公寓楼安置小区项目征地拆迁

补偿费结算评审的报告

常德市财政局综合规划科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的沙港安置小区（一期）项目征地拆迁补偿费结算进行了评审。

一、 项目概况

该项目根据湖南省人民政府《湖南省人民政府农用地转用、土地征收审批单》(〔2009〕政国土字第692号)，常德市人民政府征用土地公告(常征字〔2009〕938号)，需征用南坪乡沙港社区五组集体土地33.414亩，实际征地补偿26.844亩，另安置小区代征道路6.57亩已由常德市国土资源局武陵区分局确权调整到紫菱中路实施不在本次结算内；征地红线内无房屋拆迁安置。该项目已于2009年出具了常财审〔2009〕预字第162号预算评审报告。

资金来源为政府投资。

二、评审依据

1. 常德市国土资源储备中心提供的结算方案、补偿通知书、补偿清交单、付款凭证等；

2. 湖南省人民政府《湖南省人民政府农用地转用、土地征收审批单》(〔2009〕政国土字第692号)，常德市人民政府征用土地公告(常征字〔2009〕938号)；

3. 常德市国土资源局武陵区分局提供的被征地单位地类、面积登记表、土地调整说明；

4. 常德市国土资源局办公室文件《关于对一次性征地按分段取值、加权平均方法确定征地补偿倍数的通知》（常国土资办发〔2008〕23号）；

5. 常德市人民政府《关于印发〈常德市征地拆迁管理办法〉的通知》（常政发〔2002〕20号）；

6. 常德市人民政府《关于印发〈常德市征地房屋拆迁补偿安置办法〉的通知》（常政发〔2007〕11号）；

7. 常德市物价局、常德市国土资源局《关于公布常德市征地拆迁有关设施补偿标准》的通知（常价服〔2007〕68号）；

8. 常财审〔2009〕预字第162号预算评审报告；

9. 常德市武陵区征地拆迁安置指挥部办公室《关于征拆结算项目剩余资金的专题报告》；

10. 常德市自然资源和规划局、常德市财政局《关于市江北城区农村集体土地征地拆迁结算评审有关问题的请示》及市政府领导批示（常自然资〔2019〕161号）
11. 其他相关文件及现场踏勘了解的情况。
评审范围

沙港安置小区项目的征地补偿、青苗补偿、地上设施补偿、征地误工费、工作经费等相关费用。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2. 现场踏勘；

3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将评审结果与常德市国土资源储备中心对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

1. 经财务人员审核，该项目财务手续完善，补偿通知书、清交单、银行支付凭证三方金额核对一致，送审复印件与原件相符；

2. 该项目实施金额未超预算金额，补偿明细符合政策标准；

3. 工作经费未报审，此结算已按文件规定3%计取。
六、 评审结论

该项目报审金额1958102元，审定金额1958102元，无审减（详见附表）。
附表

	沙港公寓楼安置小区征地补偿费

结算评审汇总表
单位：元

	序号
	项目名称
	报审金额
	审定金额
	审减金额
	备  注

	一
	征地补偿费用
	 1,901,070 
	 1,901,070 
	0
	26.844亩

	1
	土地补偿费
	 578,672 
	578,672
	0
	

	2
	安置补助费
	 959,029 
	959,029
	0
	

	3
	青苗补偿费
	 32,963 
	32,963
	0
	

	4
	征地误工费
	 6,979 
	6,979
	0
	

	5
	地上附着物设施费
	 131,946 
	131,946
	0
	

	6
	农田水利费及设施补偿
	 191,481 
	191,481
	0
	

	二
	工作经费
	 57,032 
	 57,032 
	0
	3%

	合     计
	 1,958,102 
	 1,958,102 
	0
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