
常财审〔2020〕结字57号

关于沙港路（芙蓉路～朝阳路）新建工程

结算评审的报告

常德市财政局政府债务管理科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的沙港路（芙蓉路～朝阳路）新建工程结算进行了评审。

一、项目概况

该项目为沙港路（芙蓉路~朝阳路）新建工程，西起芙蓉路，东至朝阳路，道路桩号范围K0+000~K2+162.634，道路标准断面宽20米；设计机动车道路宽14米，道路两侧各为3米宽人行道。车行道路面结构层自上而下为4cm厚AC-13C细粒式沥青砼、8cm厚AC-25C粗粒式沥青砼、透油层+高分子聚合玻纤维防渗防裂布+封层、20cm厚5%水泥稳定碎石、20cm厚5%水泥稳定砂砾。人行道采用砼人行道板砖铺装，结构层自上而下为5cm厚机制人行道砼面砖、3cm厚M10水泥砂浆卧底、15cm厚C15砼基层。桩号K1+091.6~K1+149.6处设计为长港桥，桥梁全长58m，桥梁上部结构采用3*16m预应力简支梁、桥面连续，并采用装饰裙板贴边；下部结构为钢筋砼桩柱接盖梁式桥墩、重力式U型桥台；桥墩采用钻孔灌注桩基础、桥台采用U型扩大基础。

该项目依据常德市发改委常发改投〔2009〕472号立项文件。预算评审金额3229.53万元（常财审〔2011〕预字85号）。
资金来源为政府投资。
二、评审依据

1. 财政部《财政投资项目评审操作规程（试行）》（财办建〔2002〕619号）；

2. 2020年第68号财政投资项目结算评审送审单；

3. 湖南省住建厅《关于印发〈湖南省建设工程计价办法〉及〈湖南省建设工程消耗量标准〉的通知》（湘建价〔2009〕406号）；

4. 湖南省住建厅《关于发布2009年湖南省建设工程人工工资单价》的通知（湘建价〔2009〕396号）；

5. 湖南省住建厅《关于发布2012年湖南省建设工程人工工资单价》的通知（湘建价〔2012〕237号）；

6. 湖南省建设工程造价管理总站《关于印发〈湖南省建设工程计价办法〉和工程消耗量标准水平动态调整及统一解释汇编(一)及勘误的通知》（湘建价计〔2007〕34号）；

7. 湖南省建设工程造价管理总站《关于印发〈湖南省建设工程计价办法〉和工程消耗量标准水平动态调整及统一解释汇编(三)的通知》（湘建价计〔2009〕29号）；

8. 湖南省建设工程造价管理总站《关于印发〈湖南省建设工程计价办法〉和工程消耗量标准水平动态调整及统一解释汇编(二)的通知》（湘建价计〔2008〕31号）；

9. 甲乙双方签订的施工合同、招标文件、中标通知书、投标报价书；

10. 建设单位报送的结算书及竣工资料；

11. 常德市建筑设计院有限责任公司及湖南大学设计研究院有限公司设计的施工图；

12. 施工期材料发布价及市场询价；

13. 国家现行标准规范及强制性标准；

    14. 现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

沙港路（芙蓉路～朝阳路）新建工程结算工程费。
四、评审程序
1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2. 现场踏勘；

3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将评审结果与建设单位和施工单位对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题及审核情况
      (一)清单内增减部分

1. 道路土石方工程未扣除施工便道部分利用土方及排水管网与龙港路、皂角路、朝阳路交界处的土方，审减6.32万元；

2. 道路工程基层、面层、人行道工程量多计，另硬木扶手铁艺栏杆及其基础、六方块护坡均没施工，合计审减60万元；

3. 长港桥桩基础工程未扣除筑岛费用（签证单已计量），审减13.68万元；

4. 长港桥主体工程中栏杆由于设计变更未扣除清单内木纹铸造石花盆及桥景观灯，合计审减8.06万元；

5. 排水、消防工程报审将给水部分全部扣除后再重新组价，经查无相关设计变更，不予认可，审增191.26万元；

6. 其他工程及扣除工程排污费，合计审减11.92万元。

     （二）签证部分

    1. 签证单54花岗岩立石主材价格高计，另砼锁边石未变更为花岗岩平石，合计审减41.1万元；

    2. 签证单52栽植乔木Φ12香樟工程量多计、定额子目高套及主材价格高计，合计审减25.72万元；

    3. 签证单13属施工方措施不利自行承担，审减1.74万元；

    4. 签证单17工程量多计、定额子目高套，合计审减3.21万元；

    5. 签证单23工程量多计，审减7.39万元；

    6. 签证单24工程量多计，经比对原设计图及变更图，相对于原清单量应倒扣126m3，审减7.56万元；

7. 签证单25经核算变更后挖出的山砾石利用到该项目其他路段，按场内转运2km计算，审减6.61万元；

8. 签证单30工程量多计、定额子目高套及主材价格高计，合计审减6.84万元；

9. 签证单34工程量多计、定额子目高套及主材价格高计，合计审减5.53万元；

10. 签证单47工程量多计、定额子目高套及主材价格高计，合计审减2.19万元；

11. 设计水施变更03工程量重复计取，审减16.85万元；

12. 签证单4无法确认是否是客观原因造成的不予认可，审减1.75万元；

13. 签证单48~59抽水台班部分计入清单内，合计审减8.82万元；

14. 检查井加防坠网无相关签证资料不予认可，审减1.4万元；

15.  K1+840~K1+900段道路右幅因拆迁问题导致无法施工，围挡封闭修建及维护费依据建设方出具的该工程相关情况说明，结合当时的实际情况综合考虑按3万元计取，审减2万元；

16. 树池改白卵石工作内容多计、白卵石主材价格高计及绿化养护面积多计，合计审减21.13万元；

 17. 其他部分合计审减22.68万元；

 18. 优惠下浮5.4%（中标价与招标控制价对比），审减9.36万元。

（三）桥梁栏杆变更

桥梁栏杆变更重新组价综合单价高计，审减19.31万元。

（四）K1+840~K1+900段道路右幅因拆迁甩项

甩项各分部工程量多计，合计审减25.9万元。

（五）扫尾工程

扫尾工程个别分部工程量多计、人材机调差高计，合计审减13.15万元。

（六）清单内政策性调整

1. 人工调差基期价格低计，审减56.41万元；

2. 报审时沥青砼调差未计算，审增73.11万元；

3. 优惠下浮5.4%（中标价与招标控制价对比），审减6.79万元。

六、评审结论

该项目送审金额35645264元，审定金额31971275元（其中钉子户拆迁后扫尾工程金额613173元），审减金额3673989元，审减率10.31%（详见附表）。

附表
沙港路（芙蓉路～朝阳路段）工程结算汇总表

单位：元

	序号
	单 位 工 程 名 称
	报审金额
	审定金额
	审减金额
	备  注

	一、
	合同内增减
	27948428.75
	28861203.82
	-912775.07
	招标控制价32295283元，中标价30549998元，优惠5.4%中标

	1
	合同价
	30549998.07
	30549998.07
	0
	

	2
	沙港路（芙蓉路～朝阳路段）-土石方
	0
	-63188.38
	63188.38
	

	3
	沙港路（芙蓉路～朝阳路段）-道路
	-240208.89
	-840255.98
	600047.09
	

	4
	沙港路（芙蓉路～朝阳路段）-绿化
	-344899.77
	-350883.62
	5983.85
	

	5
	沙港路（芙蓉路～朝阳路段）-排水、消防（排水）
	-45831.59
	-38949.18
	-6882.41
	

	6
	沙港路（芙蓉路～朝阳路段）-排水、消防（给水）
	-1912629.07
	0
	-1912629.07
	

	7
	沙港路长港桥工程-土石方
	0
	-8968.6
	8968.6
	

	8
	沙港路长港桥工程-桩基础
	0
	-136784.96
	136784.96
	

	9
	沙港路长港桥工程-桥梁
	-58000
	-138637.74
	80637.74
	

	10
	扣除合同内工程排污费
	0
	-111125.79
	111125.79
	

	二、
	合同外签证及设计变更增减工程造价
	7164241.91
	2968016.998
	4196224.912
	

	1
	签证、变更
	3558051.39
	1639303.127
	1918748.263
	下浮5.4%

	2
	给水转管
	2183418.69
	0
	2183418.69
	

	3
	桥梁栏杆变更
	332324.71
	139200
	193124.71
	

	4
	人工、材料调差
	1090447.12
	1189513.87 
	-99066.75 
	下浮5.4%

	三、
	K1+840~K1+900段道路右幅因拆迁甩项
	-212113.79
	-471118.22
	259004.43
	

	1
	沙港路（芙蓉路～朝阳路段）-机械土石方
	-27918.46
	-125123.64
	97205.18
	

	2
	沙港路（芙蓉路～朝阳路段）-道路
	-93139.90
	-150864.09
	57724.19
	

	3
	沙港路（芙蓉路～朝阳路段）-绿化
	-2654.36
	-4805.90
	2151.54
	

	4
	沙港路（芙蓉路～朝阳路段）-排水、消防
	-47524.99
	-106034.18
	58509.19
	

	5
	沙港路（芙蓉路～朝阳路段）-路灯
	-8524.31
	-25081.71
	16557.4
	

	6
	沙港路（芙蓉路～朝阳路段）-电力、电信及有线电管群
	-32351.77
	-59208.70
	26856.93
	

	四、
	沙港路（芙蓉路～朝阳路段）工程（扫尾工程）
	744707.08
	613172.65
	131534.43 
	

	1
	沙港路（芙蓉路～朝阳路段）-拆除（扫尾工程）
	10607.09
	5722.47
	4884.62248
	下浮5.4%

	2
	沙港路（芙蓉路～朝阳路段）-机械土石方（扫尾工程）
	125123.64
	125123.64
	0
	

	3
	沙港路（芙蓉路～朝阳路段）-绿化（扫尾工程）
	10717.70
	9103.09
	1614.60688
	下浮5.4%

	4
	沙港路（芙蓉路～朝阳路段）-道路（扫尾工程）
	171957.67
	175214.03
	-3256.36
	

	5
	沙港路（芙蓉路～朝阳路段）-排水、消防（扫尾工程）
	106034.18
	72800.24
	33233.94
	

	6
	沙港路（芙蓉路～朝阳路段）-路灯（扫尾工程）
	25081.71
	25081.71
	0
	

	7
	沙港路（芙蓉路～朝阳路段）-电力、电信及有线电管群（扫尾工程）
	59401.47
	59208.70
	192.77
	

	8
	人工、材料调差
	235783.62
	140918.77
	94864.85 
	下浮5.4%

	合     计
	35645264 
	31971275 
	3673989 
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