常财审〔2020〕结字28号

关于柳叶湖停车场及湘西北旅游集散中心土建及景观新建工程监理费结算评审的报告

常德市财政局政府债务管理科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托评审的柳叶湖停车场及湘西北旅游集散中心土建及景观新建工程监理费的结算进行了评审。

项目概况

该项目为柳叶湖停车场及湘西北旅游集散中心土建及景观新建工程监理费，项目位于柳叶大道以北、柳叶湖环湖路以西、柳溪路以南。
资金来源为政府投资。

    二、评审依据
1. 财政部《财政投资项目评审操作规程》（试行）（财办建〔2002〕619号）；

2. 2019年1274号财政投资项目结算评审送审单；
3. 常德金柳置业有限公司报送的监理费计算书；

4. 国家发展改革委、建设部《关于印发建设工程监理与相关服务收费管理规定的通知》（发改价格〔2007〕670号）；

5. 常德市财政局投资评审中心《关于柳叶湖停车场及湘西北旅游集散中心新建项目结算的报告》（常财审〔2018〕261号）。
三、评审范围

柳叶湖停车场及湘西北旅游集散中心土建及景观新建工程监理费。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；
    2. 核查前期费基数、套用文件是否正确，形成初步评审结论；

3. 将评审结果与常德金柳置业有限公司对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

4. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况
监理费多计，审减4.37万元。
六、评审结论

该项目送审金额1964800元，审定金额1921115元，审减金额43685元。审减率为2.22% 。
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