
常财审〔2020〕结字83号

关于东万等5个安置小区地下室入口坡道雨蓬工程结算评审的报告

常德市财政局综合规划科：
根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的东万、白鹤山、渔民、台家铺、石公庙5个安置小区地下室入口坡道雨蓬工程的结算进行了评审。
一、项目概况
该工程为常德市东万、白鹤山、渔民、台家铺、石公庙安置小区地下室入口坡道雨蓬工程。主要工程内容为修建地下室坡道入口钢化玻璃雨及铁艺栏杆等。

资金来源为政府投资。

二、评审依据

1.常德市财政投资工程项目2019年1098号结算评审送审单； 

2.财政部《财政投资项目评审操作规程（试行）》（财办建〔2002〕619号）；

3.建设单位报送的结算书、竣工资料；
4.湖南省住建厅《关于发布2017年湖南省建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2017〕165号）；

5.湖南省住建厅《关于印发<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》（湘建价〔2014〕113号）；

6.常德市财政局投资评审中心《关于印发市本级政府性建设项目评审（审计）标准操作规范（第一期）的通知》；

7.常德市财政局投资评审中心《市本级政府性建设项目评审（审计）标准操作规范（第二期）》；

8.常德市财政局投资评审中心关于印发《市本级政府性建设项目评审标准操作规范（第三期）》的通知；

9.湖南省住建厅《关于印发《关于增值税条件下计费程序和计费标准的规定》及《关于增值税条件下材料价格发布与使用的规定》的通知(湘建价〔2016〕72号)；

10.湖南省住建厅《关于调整工程销项税率和材料综合税率计费标准的通知》(湘建价〔2018〕101号)；

11.各种相应的标准图集和设计、施工规范。
三、评审范围

东万、白鹤山、渔民、台家铺、石公庙5个安置小区地下室入口坡道雨蓬工程的工程费。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；
2. 现场踏勘；
3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；
4. 将评审结果与湖南泰达置业有限公司对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。 

五、评审中发现的主要问题与审核情况

1.雨蓬方钢钢梁 GL200*100*6mm与原设计不符重新组价，审减11万元；
2.雨棚钢构件工程量多计，审减8.77万元；

3.雨棚钢化玻璃面积工程量多计，审减0.9万元；

4.钢结构油漆、钢栏杆工程量多计，审减0.76万元；

5.评审结论由送审下浮4%调整至文件规定的3%,审增2.32万元；

6.销项税按相关文件调整，审减1.08万元。

六、评审结论


该项目送审金额2442591元，审定金额2240555元，审减 202036元。审减率为8.27 %（详见附表）。
附表

	东万等5个安置小区地下室入口坡道雨蓬工程结算评审汇总表

                                         单位：元

	序号
	项目名称
	送审金额
	审定金额
	审减金额
	备   注

	1
	工程费用
	2442591 
	2251357
	191234 
	　

	2
	销项税差额
	　
	-10802 
	10802 
	已开10%税票额1175079

	　
	合     计
	2442591 
	2240555 
	202036 
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