
常财审〔2020〕结字75号

关于柳叶湖停车场、充电桩、站台等配套设施工程结算评审的报告

常德市财政局政府债务管理科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的柳叶湖停车场、充电桩、站台等配套设施工程结算进行了评审。

一、项目概况

该工程为柳叶湖停车场、充电桩、站台等配套设施工程，包含沾天湖停车场新建工程、环湖路标志标牌工程、环湖路停车棚工程、朗州北路停车场新建工程及柳叶湖环湖路交通管制系统。停车场新建工程主要包含土石方工程、绿化工程、道路工程、路灯工程、给排水工程及厕所新建工程。

该项目由常发改基础〔2017〕474号文件批复立项，常德市建筑勘察设计院有限公司、常德市怀德建设监理有限公司实施现场监理，湖南广源建设工程有限公司施工，施工起止日期为2016年4月至2016年11月。

预算未经过财政评审，中标金额1610.7374.07元。
资金来源为单位自筹。

二、评审依据

1.财政部《财政投资项目评审操作规程（试行）》（财办建〔2002〕619号）；

2.常德市财政投资项目2019年392号结算送审单；
3. 常德市经为资产经营有限公司报送的项目结算书、施工合同、签证资料、招投标资料、竣工图、施工图及支付凭证等技术资料；

4.常德市经为资产经营有限公司《关于申请报送柳叶湖停车场、充电桩、站台等配套设施项目结算评审的报告》；

5.常德市人民政府办公室第9次《关于环柳叶湖和穿紫河旅游交通有关问题的会议纪要》；

6.关于环柳叶湖停车场、充电桩、站台等配套设施建设事宜的请示（常经为〔2016〕28号）；

7.关于先行签订停车场施工合同的请示（常经为〔2016〕65号）；

8.常德市发展和改革委员会关于朗州北路停车场建设项目核准的批复（常发改基础〔2016〕474）；

9.常德市人民政府办公室第51次《关于柳叶湖片区重点项目建设有关问题会议纪要》；

10.关于集散中心鸽子楼与集装箱有关事宜的请示（常经为[2017]110号）；

11.关于集散中心鸽子楼与集装箱有关事宜的请示（常经为[2017]110号）；
12.湖南省住建厅《关于颁发〈湖南省建设工程计价办法〉及〈湖南省建设工程消耗量标准〉的通知》（湘建价〔2014〕113号）；

13.湖南省住建厅《关于发布2014年湖南省建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2014〕112号）；

14.常德市建设造价管理站发布《常德市二0一六年第二期建设工程材料价格》及市场询价；

15.常德市建设造价管理站发布常德市二0一六年第三期建设工程材料价格及市场询价；

16.常德市建设造价管理站发布常德市二0一六年第四期建设工程材料价格及市场询价；

17.常德市建设造价管理站发布常德市二0一六年第五期建设工程材料价格及市场询价；

18.柳叶湖停车场、充电桩、站台等配套设施工程投资变更清理情况表

19.常德市建设工程造价管理站《关于明确经为公司2016年4月环保车运输黄土及山砾石的请示》的回复；
20.有关的标准图集和设计、施工规范；

21.现场踏勘了解情况。

三、评审范围

柳叶湖停车场、充电桩、站台等配套设施工程工程费。

四、评审程序

1.成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2.现场踏勘；

3.审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4.将初审资料及初审结果复审后与常德市经为资产经营有限公司及相关施工单位对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5.整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题及审核情况

（一） 停车场土石方工程共审减105.75万元
1.淤泥外运10km工程量及子目调整，审减21.64万元；

2.回填外购山砾石、黄土、块石工程量及子目调整，审减80.31万元；

3.土方机械进出场子目调整，审减3.80万元。

（二） 停车场绿化工程共审减34.06万元

1.苗木工程量及子目调整，审减30.44万元；

2.苗木养护费不计，审减3.62万元。

（三） 停车场道路工程共审减191.44万元

1.200mm厚C30透水水泥商品砼按配合比调整，审减57.38万元；

2.40mm厚米黄色透水水泥商品砼面层按配合比调整，审减47.09万元；

3.双丙聚氨酯密封层多计，审减23.46万元；

4.安砌花岗岩立石工程量多计，价格偏高，审减12.83万元；

5.道路标线价格偏高，审减3.20万元；

6.植草沟B=1200子目调整，价格偏高，审减3.53万元；

7.签证单2016-008 临时停车场修建及拆除子目调整，价格偏高，审减25.13万元；

8.签证单2016-014 植草沟土方开挖工程量多计及子目调整，审减4.60万元；

9.签证单2016-017  沾天湖停车场伸缩缝工程量多计，审减9.61万元；

10.签证单2016-019  拆除料外运及铣刨机场外运输子目高套，审减4.61万元。

（四） 停车场安装工程共审减38.63万元

1.球墨铸铁新旧管连接、LXL-DN80水表、砌筑水表井扣除不计，水表为市政施工，审减6.25万元；

2.PE给水管 DN150 电热熔连接子目调整，审减2.23万元；

3.土方开挖按机械开挖、回填按人机配合，审减2.06万元；

4.HDPE双壁波纹排水管价格偏高，审减12.93万元；

5.混凝土商品包封C20扣除不计，审减2.99万元；

6.砌筑接线井工程量多计，审减0.97万元；

7.杆高4m路灯扣除不计，审减6.73万元；

8.庭院灯定额调整，按C2-1831庭院路灯计取，审减1.62万元；

9.电力电缆 VV-3×6mm2工程量多计、配管 UPVC-40工程量多计，审减0.63万元；

10.接电费用按提供的竣工图计取，审减2.22万元。

（五） 停车场厕所共审减19.96万元

1.挖基础土方工程量多计，审减3.52万元；

2.回填方工程量多计及子目高套，审减3.35万元；

3.砖地沟、台阶现场未做，审减2.56万元；

4.花岗岩防潮地面未做，现场为800*800地面砖，审减0.65万元；

5.卫生间防水地面子目高套，审减0.75万元；

6.卫生间墙面砖子目高套，审减2.84万元；

7.外墙面水泥砂浆粉灰子目高套，审减0.48万元；

8.白色外墙漆子目高套，审减1.72万元；

9安装工程量多计及子目高套，审减4.09万元。

（六）标志标牌单价偏高，审减12.86万元；

（七）停车棚工程量多计及子目高套，审减10.68万元；

（八）环湖路交通管制系统单价偏高，审减274.72万元；

（九）增值税调整，审减6.34万元。
六、评审结论

该工程报审金额22025569元，审定金额15074873元,审减金额6950696元，审减率31.56%（详见附表）。

附表

      柳叶湖停车场、充电桩、站台等配套设施工程结算评审评总表

单位：元

	序号
	单项工程名称
	报审金额
	审定金额
	审减金额
	备  注

	1
	沾天湖停车场新建工程
	11430266.61
	8614086.47 
	2816180.14 
	

	2
	环湖路交通管制标志标牌工程
	305987.6
	177350.36 
	128637.24 
	

	3
	环湖路交通管制工程停车棚
	1306837.7
	1200021.67 
	106816.03 
	

	4
	朗州北路停车场新建工程
	3954597.45
	3523136.47 
	431460.98 
	

	5
	合同内材料调差
	650777.09 
	0.00 
	650777.09 
	

	6
	环湖路交通管制系统
	4377103.47
	1623749.48 
	2753353.99 
	

	7
	扣税
	
	-63470.78 
	63470.78 
	

	
	合  计
	22025569.92
	15074873.67 
	6950696.25 
	31.56%


- 3 -
- 7 -

