
常财审〔2020〕结字51号

关于原常德市国土资源局办公楼维修改造

工程结算评审的报告

常德市财政局经济建设科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的原常德市国土资源局办公楼维修改造工程结算进行了评审。

    一、项目概况
该项目为原常德市国土资源局办公楼维修改造工程。主要施工内容为：门厅地面、室外顶棚和玻璃顶的拆除及恢复；走廊和电梯前室铲灰壳后重新刷乳胶漆；一至九层卫生间地面、墙面、隔断及天棚拆除后重新装饰；会议室和接待室墙、地面重新装饰；一至九层楼梯墙裙刷金属氟碳漆；室内局部天棚、墙面维修及更换实木门等；外墙挂贴保温装饰一体化墙板和涂刷金属氟碳漆；更换灯具、洁具等。

该项目由常德市华丽装饰有限公司设计、湖南德望项目管理有限公司监理、湖南华宇建筑工程有限公司施工。施工日期为2017年11月至2018年7月。

该项目中标金额为2870026元，预算审定金额为2892205元（常财审〔2017〕预字182号）。工程变更超预算增加详见常审投变〔2019〕5号文。
资金来源为单位自筹。

评审依据

    1. 财政部《财政投资项目评审操作规程》（试行）（财办建〔2002〕619号）；
2. 2019年第360、361号结算评审项目送审单；

3. 常德市审计局政府投资审计专业处《关于市国土资源局办公楼维修改造工程变更的审计报告》（常审投变〔2019〕5号）；
4. 常德市国土资源局办公楼维修改造工程结算资料；

5. 湖南省住建厅《关于颁发〈湖南省建设工程计价办法〉及〈湖南省建设工程消耗量标准〉的通知》（湘建价〔2014〕113号）；

6. 湖南省住建厅《关于发布2017湖南省建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2017〕165号）；

7. 湖南省住建厅《关于调整补充增值税条件下建设工程计价依据的通知》（湘建价〔2016〕160号）；

8. 湖南省住建厅《关于取消建筑行业劳保基金与增加社会保险费有关事项的通知》（湘建价〔2016〕134号）；

9. 湖南省住建厅《关于调整补充增值税条件下建设工程计价依据的通知》（湘建价〔2019〕47号）；

10. 常德市造价站建设工程材料发布价格及同期市场价；

11. 现场踏勘了解情况。

三、评审范围

原常德市国土资源局办公楼维修改造工程费。

四、评审程序

1. 熟悉资料，踏勘现场;

2. 审查报送的工程量是否正确，定额套用、取费标准及价格是否合理；

4. 将初审结果与常德市自然资源和规划局对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。
五、评审中发现的主要问题及审核情况

1. 卫生间地面、墙面及天棚工程量多计，审减15.88万元；

2. 墙漆工程量多计及子目高套，审减12.31万元；

3. 室外雨棚工程量多计及材料报送价格偏高，审减6.89万元；

4. 保温一体板报送价格偏高，审减11.97万元；

5. 背投胶工程量多计及报送价格偏高，审减16.86万元；

6. 卫生间隔断报送价格偏高，审减4.67万元；

7. 氟碳漆子目套项有误，审减11.87万元；

8. 外墙装饰脚手架工程量多计，审减3.22万元；

9. 墙面封板子目套项有误，审减2.91万元；

10. 金属踢脚线子目高套及材料报送价格偏高，审减0.92万元；

11. 瓷砖墙面子目套项有误，审减8.41万元；

12. 室外假山工程量多计，审减1.47万元；

13. 抗指纹不锈钢、软膜天花及窗帘报送价格偏高，审减4.93万元；

14. 天沟防水卷材子目套项有误，审减5.99万元； 

15. 墙面铲除按定额子目计取，审减2.68万元；

16. 吊篮租赁闲置费不计，审减2.59万元；

17. 墙面一般抹灰子目套项有误，审减0.94万元；

18. 修补黑金砂花坛子目及玻璃雨棚卷材防水等子目多套，审减3.59万元；

19. 计时工多计，审减7.37万元；

20. 安装部分管线工程量多计及主材报送价格偏高，审减15.21万元

21. 未拨付工程款部分销项税按规定调整，审减6.06万元。

六、评审结论

该工程报审金额6867500元，审定金额5101893元，审减金额1765607元，审减率25.71%（详见附表）。

附表

	原常德市国土资源局办公楼维修工程结算

评审汇总表 

	                                          单位：元

	序号
	项目名称
	送审金额
	审定金额
	审减金额
	备 注

	一
	合同内部分
	3139631
	2672949
	466682
	

	二
	合同内人工及材料费调整
	186968
	56976
	129992
	

	三
	合同外部分
	3540901
	2432608
	1108293
	

	四
	扣减销项税额差
	
	-60640
	60640
	

	
	合  计
	6867500
	5101893
	1765607
	25.71%
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