
常财审〔2020〕结字89号

关于东风路（沙港路-新河路）交通管理设施建设工程结算评审的报告

常德市财政局政府债务管理科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的东风路（沙港路-新河路）交通管理设施建设工程结算进行了评审。

一、项目概况
该项目为东风路（沙港路-新河路）交通管理设施建设工程。主要工程内容为安装各类指示标牌、信号灯杆及电子警察立杆、附着式电子监控支架、施划标线、电缆（YJV-3*6）敷设等工程。

该项目由常德市规划建筑设计院有限责任公司设计，湖南万恒工程项目管理有限公司监理，湖南力唯中天科技发展有限公司、湖南常德路桥建设集团有限公司施工。项目于2016年4月开工，2016年10月竣工。预算审定金额661240元(含不可预见费18704元)（常财审〔2015〕预字643号）。
资金来源为政府投资。

二、评审依据

1.常德市财政投资工程项目2019年746号结算评审送审单；

2.财政部《财政投资项目评审操作规程（试行）》（财办建〔2002〕619号）；

3.建设单位报送的结算书、竣工资料；
4.湖南省住建厅《关于发布湖南省各市州建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2014〕112号）；

5.湖南省住建厅《关于印发<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》（湘建价〔2014〕113号）；

6.常德市财政局投资评审中心《关于印发市本级政府性建设项目评审（审计）标准操作规范（第一期）的通知》；

7.常德市财政局投资评审中心《市本级政府性建设项目评审（审计）标准操作规范（第二期）》；

8.常德市财政局投资评审中心关于印发《市本级政府性建设项目评审标准操作规范（第三期）》的通知；

9.湖南省住建厅《关于印发《关于增值税条件下计费程序和计费标准的规定》及《关于增值税条件下材料价格发布与使用的规定》的通知(湘建价〔2016〕72号)；

10.湖南省住建厅《关于调整补充增值税条件下建设工程计价依据的通知》(湘建价〔2016〕160号)；

11.常德市财政局《关于规范市本级政府投资项目前期服务性费用评审标准及实行PPP项目前期服务性费用打捆包干政策的通知》（常财办发〔2017〕68号)；
12.各种相应的标准图集和设计、施工规范。
三、评审范围

东风路（沙港路-新河路）交通管理设施建设工程的工程费、前期费。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；
2. 现场踏勘；
3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；
4. 将评审结果与常德市公安局交通警察支队对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。 

五、评审中发现的主要问题与审核情况

人行信号灯杆（双向）工程量多报，审减造价0.7万元；
H-6.8 L-10m信号灯立杆工程量多报，审减造价4.4万元；

H-6.8 L-10.5m电子警察立杆工程量多报，审减造价4.9万元；

电力电缆 YJV-3*6 终端头工程量多报，审减造价2.9万元；

交通监控设备标志工程量多报，审减造价1万元；

分道标志工程量多报，审减造价0.7万元；

人行灯杆基础、信号灯立杆基础、电子警察立杆基础、机柜基础工程量多报、子目高套，审减造价17.8万元；
手井子目高套，审减造价1万元；
过街顶管工程量多报，审减造价5.9万元；
管道预埋工程量多报，审减造价1.8万元；

人行横道砖破开及恢复（含挖、填、运）工程量多报、子目高套，审减造价16.2万元；
标志标牌立杆、横梁镀锌喷塑工程量多报，审减造价1万元；

合同外工程按规定下浮，审减造价0.9万元；
前期费送审漏报，审增造价1.2万元。
六、评审结论


该项目送审金额1236350元，审定金额656237元，审减金额580113元，审减率46.9%（详见附表）。

附表
	东风路（沙港路-新河路）交通管理设施建设工程

结算审核汇总表

	单位：元

	序号
	项目名称
	送审金额
	审计金额
	审减金额
	备注

	一
	工程费
	1236350 
	643465 
	592885 
	合同外下浮5%

	1
	A包交通信号灯、道路监控杆件及基础
	916626 
	366300 
	550326 
	

	2
	B包交通标志牌及基础
	319724 
	277165 
	42559 
	

	二
	前期费
	0 
	12772 
	-12772 
	

	1
	造价咨询费
	0 
	3153 
	-3153 
	

	2
	工程监理费
	0 
	9619 
	-9619 
	

	合  计
	1236350 
	656237 
	580113 
	46.9%
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