
常财审〔2020〕结字77号

关于江北城区防洪排涝调度水文监测系统建设工程(土建)结算评审的报告

常德市财政局资产管理科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的常德市江北城区防洪排涝调度水文监测系统建设工程(土建部分)结算进行了评审。

一、项目概况

常德市江北城区防洪排涝调度水文监测系统测报范围为沅江以北、冲柳高水以南、渐河以东、马家吉河以西的区域，面积约为1165.09平方公里。通过在河洑闸、新民闸、牛鼻滩泵站等闸口建设一批内河湖泊水位站、视频监控站及泵站监测站，实现监测信息的自动采集、传输、接收和处理，为城市防洪排涝优化调度提供实时决策的可靠依据。此次结算评审内容包括新建自记井、观测码头、视频立杆及支架和墒情站，泵站闸门启闭机齿轮安装等。

该项目由常德市水利局以常水报〔2016〕75号报市政府批准建设，由常德市水利水电勘测设计院设计，湖南金弘建筑装饰工程有限公司施工,湖南德江监理有限公司监理。

资金来源：政府投资

评审依据

财政部《财政投资项目评审操作规程》（试行）（财办建〔2002〕619号）；
2019年第1059号财政投资项目结算评审送审单；

常德市水利局报送的结算书及相关的签证资料以及结算送审报告；
湖南省常德市江北城区防洪排涝调度水文监测系统建设工程（土建部分）竣工验收鉴定书；

常德市财政局投资评审中心关于湖南省常德市江北城区防洪排涝调度水文监测系统建设工程（土建部分）预算评审的报告；

政府采购竞争性谈判文件、竟争性谈判采购评标报告及竟争性谈判响应文件；

中标通知书及采购合同协议书等；

有关的标准图集和设计、施工规范；

9. 现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

本次主要评审该项目内容为湖南省常德市江北城区防洪排涝调度水文监测系统建设工程(土建部分)的工程费及前期费。
四、评审程序

成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

现场踏勘；

审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

将评审结果与常德市水利局对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

评审中发现的主要问题与审核情况

伏闸（外）自记井：余方外运审核为5km,审减 1.41万元；PE进水管铺设工程量多计审减0.81万元；防雷接地审核按定额计取审减0.44万元；共审减2.66万元。

河伏闸（外）栈桥的相关工程量少计，审增7.6万元。
新民闸（内）自记井：余方外运审核为1km，审减3.85万元；PE进水管铺设工程量多计审减0.6万元；防雷接地审核按定额计取审减0.44万元；铝合金窗、井筒工程量多计，审减1.47万元；共审减6.36万元。
新民闸（外）自计井：根据现场查看，只实施DN300PVC管道垂直管安装，审减4.15万元。
牛鼻滩泵站自计井：根据现场查看，只实施DN400钢管安装，审减5.36万元。
观测码头及水尺工程量多计，评审按现场实测数据计算，共审减2.22万元。
不可预计费不计、前期费相应减少，共审减3.15万元。
六、评审结论

该项目送审金额574411元，审定金额411347元，审减金额 163064元，审减率28.4%（详见附表）。

附表

	湖南省常德市江北城区防洪排涝调度水文监测系统建设工程(土建部分)结算评审汇总表

	
	
	
	
	
	金额单位：元

	序号
	名  称
	送审金额
	审定金额
	审减金额
	备  注

	一
	工程费用
	528800
	397183
	131617
	审减率24.9%

	二
	不可预见费
	26326
	0
	26326
	

	三
	前期费用
	19285
	14164
	5121
	

	1
	工程监理费
	8217
	5942
	2275
	常财办发〔2017〕68号

	2
	建设单位管理费
	2768
	1986
	782
	

	3
	工程设计费
	8300
	6236
	2064
	

	合  计
	574411
	411347
	163064
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