常财审〔2020〕结字15号
关于环湖路（花山桥-泉水桥）道路及景观

（一期）监理费结算评审的报告

常德市财政局政府债务管理科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托评审的环湖路（花山桥-泉水桥）道路及景观（一期）监理费的结算进行了评审。

项目概况

该项目为环湖路（花山桥-泉水桥）道路及景观（一期）工程的监理费，项目位于常德柳叶湖度假区内，罗湾桥西侧沿湖风光带。
资金来源为政府投资。

    二、评审依据
1. 财政部《财政投资项目评审操作规程》（试行）（财办建〔2002〕619号）；

2. 2019年1203号财政投资项目结算评审送审单；
3. 常德金柳置业有限公司报送的监理费计算书；

4. 国家发展改革委、建设部《关于印发建设工程监理与相关服务收费管理规定的通知》（发改价格〔2007〕670号）；

5. 常德市审计局政府投资审计专业处《关于环湖路（花山桥-泉水桥）（一期）道路及景观工程造价的审计报告》（常审投报〔2017〕39号）。
三、评审范围

环湖路（花山桥-泉水桥）道路及景观（一期）监理费。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；
    2. 核查前期费基数、套用文件是否正确，形成初步评审结论；

3. 将初审资料及初审结果复审后与常德金柳置业有限公司对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

4. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况
1. 监理费多计，审减37.43万元。
六、评审结论

该项目送审金额3886303元，审定金额3511956元，审减金额374347元。审减率为9.63% 。
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